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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 
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พระ ทรงวิทย์ แจ้งจิตร: การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ 
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การออกแบบพระธาตุเกษแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุ โดยเป็นพัฒนาการต่อเนื่อง

จากเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งออกแบบโดยนายนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปิน
แห่งชาติ  ในฐานะที่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านกรรมฐาน เจดีย์ศรีโพธิญาณจึงเป็นตัวแทนในการถ่ายทอด
เอกลักษณ์ของวัดหนองป่าพงไปในตัว  อีกทั้งถูกน ามาดัดแปลงท าซ้ าขึ้นมากมายในวัดสาขา  เจดีย์ศรี
โพธิญาณซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2535  เป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านการใช้งานขึ้นมาราว 30 ปีที่แล้ว จึงเริ่มมี
การช ารุดทรุดโทรมไปตามล าดับ เพื่อพัฒนาและทดลองวัสดุในการแก้ปัญหาเหล่านี้ วัดป่าหนองหวายซึ่งเป็น
พื้นที่บ้านเกิดของพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดหนองป่าพง ได้น าเอกลักษณ์
รูปทรงของเจดีย์ลักษณะนี้เพื่อสื่อสารกับสังคมว่าสถานที่แห่งนี้ได้ยึดถือแนวทางปฏิปทาเดียวกัน 

การเก็บข้อมูลการศึกษา ผู้ศึกษาใช้การส ารวจพื้นที่จริงในฐานะผู้ใช้งานและลงมือร่วมกับช่าง
ก่อสร้างในฐานะผู้ออกแบบ อีกทั้งมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปในบริบทสังคมของวัดป่าหนองหวาย
มากข้ึนซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลราว 3 ปี และเทียบเคียงเหตุผลการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบต่างๆ จนกระทั่ง
เสร็จสิ้นกระบวนการก่อสร้างและงานตกแต่ง โครงการนี้เน้นการมีเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเฉพาะท้องถิ่น 
โดยพระเทพวชิรญาณมีความต้องการที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการก่อสร้างให้กับคนในท้องถิ่น ท าให้ฝีมือ
แรงงานเป็นคนในพื้นที่ทั้งพระเณรและช่างชาวบ้าน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการท างานข้อหนึ่ง และมีการก าหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ต้องเสร็จภายใน 1-2 ป ีจากการบริหารจัดการงานก่อสร้างและงานตกแต่งควบคู่กัน
ไปเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้การก่อสร้าง
ประสบปัญหาความล่าช้า จึงท าให้โครงการแล้วเสร็จช้าออกไปอีก 6 เดือน 

ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย 
สร้างได้รวดเร็ว ประหยัด แต่สามารถใช้วัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมเพื่อทุ่นแรง เพิ่มคุณภาพงาน 
และสามารถซ่อมบ ารุงได้โดยคนในพื้นที่นั้น ด้านงานตกแต่งเน้นความคงทนใช้งานได้นานเพื่อลดภาระด้าน
การซ่อมแซมและการดูแลรักษาระยะยาวได้ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

60053201 : Major (Thai Architecture) 
Keyword : SRI BODHIYAN CHEDI, PHRA THAT KET KAEW, FORM, IDENTITY 

Phra Songwit CHAENGCHIT : ARCHITECTURAL DESIGN OF PHRA THAT KET 
KAEW,WAT PA NONG WAI , SISAKET PROVINCE Thesis advisor : Assistant Professor 
Pratima Nimsamer, Ph.D. 

Phra That Ket Kaew was designed with the aim to enshrine the bone relics of the Gotama Buddha. 
The design was developed from that of the stupa, Sri Bodhiyan Chedi at Wat Nong Pa Phong, Ubon Ratchathani 
Province, created by Nithi Sathapitanon, a national artist. Since Wat Nong Pa Phong is a well-known Buddhist 
temple for vipassana meditation, the Sri Bodhiyan Chedi has become the temple’s representation which has 
been imitated by stupas of temple branches, such as Phra That Ket Kaew at Wat Pa Nong Wai, Nong Wai Village. 
Built in 1992, Sri Bodhiyan Chedi is thirty years old at present and architectural materials are started to be worn 
out. Because of this problem, designers of Phra That Ket Kaew had to seek and test for better solutions to 
improve durability of stupa’s materials. Nong Wai Village was the hometown of Phra Thep Wachirayan (Liam 
Thitadhammo), the second abbot of Wat Nong Pa Phong who introduced the characteristics of Sri Bodhiyan Chedi 
to Phra That Ket Kaew. Their parallel style indicates that monks of the two temples share the same mode of 
practices. 

                   The study took three years for data gathering which a researcher had two roles as a user 
and an architect to explore the temple and architectural site and to work with construction workers. The 
researcher also revised architectural construction drawings of Phra That Ket Kaew to be suitable with social 
context of Wat Pa Nong Wai up until the stupa construction and decoration was completed. The revision and the 
original design of the stupa were likewise compared. 

                   The project emphasized local art identity that Phra Thep Wachirayan intent to increase 
construction knowledge to local people. Restrictions of the project comprised construction workers and 
construction period which the former included local people, monks, and novices and the latter was one to two 
years. In order to complete the stupa according to the original plan, construction was managed to go side by side 
with decoration. However, because of covid-19 widespread situation, the stupa construction was delayed for six 
months. 

                   Although the architectural design and construction of Phra That Ket Kaew was simple, 
easy to take care, fast to build, and less expensive, it applied new materials and technologies for labor-saving, 
better quality, and easy maintenance by local people. Its decoration was also long-lasting and durable for fewer 
repairs. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ประติมา นิ่มเสมอ และ รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย  รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์  
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   และศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค าปรึกษาและ
ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย และส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  อีกทั้ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ตะวัน วีระกุล และคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความ
สะดวกตลอดการศึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺมมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา อดีต
เจ้าอาวาสวัดพายัพ (พระอารามหลวง) ที่ท่านเป็นผู้พลักดันให้ผู้วิจัยกลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต พระเดชพระคุณพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี พระ
อุปัชฌาย์ที่ให้ความสะดวกในการท าวิจัย อีกทั้งดูแลค่าใช้จ่ายในการศึกษาส่วนหนึ่ง ,พระครูสุนทรคุณวัตร เจ้า
อาวาสวัดประมวลราษฏร์ , พระครูศรีสมณวงศ์ วัดพายัพ, พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ วัดศรีรัตนาราม ประเทศ
อังกฤษ, พระครูอุบลภาวนาวิเทศ วัดป่านานาชาติ,พระครูสังฆกิจพิมล วัดไตรมิตรวิทยาราม , คุณแม่ยุพิน ธีระ
โกเมน ที่มีส่วนช่วยในการดูแลค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม, สมเด็จพระมหาธีราจารย์ , พระ
ครูใบฏีกาเรวัต เรวตฺญาโณ  วัดยานนาวา ที่อนุเคราะห์ที่พักตลอดการศึกษา 

ขอขอบคุณคณะสงฆ์ นายช่าง เพื่อนสหธรรมิก ภิกษุสามเณร วัดหนองป่าพง และวัดป่าหนองหวาย 
ที่ช่วยเหลือตลอดการศึกษา และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

ขอขอบคุณ นายธวัชชัย เตวิน นายสุขสันต์ แก้วสง่า ที่อนุเคราะห์ภาพถ่ายและข้อมูลในการท าวิจัย 
จนส าเร็จเป็นรูปเล่ม อีกทั้ง เพื่อนๆ ที่ร่วมหลักสูตรทุกคนที่ให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย และบูชา
ในพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน าให้ก าลังใจ อีกทั้งสนับสนุนอย่างยิ่งด้วยดีเสมอมา 

  
  

พระ ทรงวิทย์  แจ้งจิตร 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธาตุและพระธาตุในวัฒนธรรมภาษาอีสานท้องถิ่นใช้เรียกอนุสาวรีย์ หรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือ
บรรจุอัฐิธาตุของผู้วายชนม์ มีความหมายเดียวกับเจดีย์หรือสถูปภาคกลางหากเรียกธาตุ  ย่อม
หมายถึงทีีีบรรจุกระดูกของบุคคลธรรมดาสามัญ อันนับแต่ชาวบ้านไปจนถึงเจ้าเมือง และพระสงฆ์
โดยทั่วไป แต่เม่ือใดเรียกว่า พระธาตุ นั้น ย่อมหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ประดิษฐาน แต่เฉพาะอัฐิธาตุพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์เจ้าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ธาตุของสามัญชนโดยทั่วไปในครั้งแรกนิยมใช้ไม้จึงเรียกว่าธาตุไม้ซึ่งไม่สามารถท าให้ใหญ่ 
โตได้จะท าได้เพียงถากเป็นท่อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวไม่เกิน 30 ซม. แล้วตกแต่งบัวหัวเสาให้วิจิตร 
พิศดารเท่านั้นต่อมาได้พัฒนามาใช้ในงานก่ออิฐสอปูน จึงสามารถท าได้ใหญ่โตและแข็งแรงยิ่งขึ้น 1 

ธาตุถูกจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ 
1 ธาตุบุคคลสามัญ 
2 ธาตุบุคคลส าคัญ  
3 ธาตุพระสงฆ์ 
ในวัดป่าฝ่ายอรัญวาสีหลังยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 มีพระอา-จารย์

มั่น ภูริทัตตโต วัดสระปทุม (วัดปทุมวนาราม) ซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานี โดยก าเนิดเป็นบุคคลหนึ่ง 
ทีม่ีความส าคัญในฐานะพระธุดงค์กรรมฐาน มีลูกศิษย์สืบปฏิปทามากทั้งธรรมยุติ และมหานิกาย หลัง 
การมรณภาพของท่านพระอาจารย์มั่น จึงเริ่มมีการก่อสร้างธาตุในสายพระกรรมฐาน โดยใช้คอนกรีต- 
เสริมเหล็ก ดังจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุธา 
-วาส จังหวัดสกลนคร จึงส่งผลให้คอนกรีตมาเป็นวัสดุในการก่อธาตุของลูีกศิษย์องค์ส าคัญของสาย
พระอาจารย์มั่น อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยอาคารในกลุ่มนี้มักจะมีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สามารถ 
บรรจุกิจกรรมทางศาสนาเข้าไปได้ อีกทั้งบางพ้ืนที่เป็นที่เผาสรีระสังขารของพระมหาเถระส าคัญดัง 
เช่น พระโพธิญาณเถร (ชาสุภัทโท) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผลต่อการก่อสร้าง พระ
เจดีย์ธาตุที่กระจายตัวออกไปในหมู่สานุศิษย์วัดสาขาทั้งในไทยและต่างประเทศจ านวนมากกว่า  
300 สาขา จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะในกลุ่มวัดสาขาหนองป่าพง 

วัดป่าหนองหวายซึ่งเป็นวัดที่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) เจ้าอาวาสรูปที่ 2 วัดหนองป่าพง
เป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างด้วยเป็นบ้านเกิดของท่านจึงน าเอกลักษณ์ทุกอย่างของวัดหนอง -ป่าพงออกมา

                                                           
1 วิโรฒ ศรีสุโร “ธาตุอีสาน” คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตุลาคม 2539) 
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ถ่ายทอดและปรับปรุง โดยใช้วัสดุสมัยปัจจุบันท าให้แข็งแรงขึ้น การออกแบบพระธาตุเกษแก้วซึ่งเป็น
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งรับมอบมาจากสังฆนายกแห่งศรีลังกา วัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร (พระ
ธาตุเขี้ยวแก้ว) เมืองกัณฏิ ประเทศศรีลังกา ในคราวที่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ได้เดินทางไปเพ่ือ
เยี่ยมคณะสงฆ์ศรีลังกาตามค ากราบนิมนต์ของคณะสงฆ์ศรีลังการะหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม พ.ศ.
2556 เมื่อท่านกลับถึงประเทศไทยจึงเป็นเหตุให้เริ่มก่อสร้าง พระธาตุเกษแก้ววัดป่าหนองหวาย ขึ้นใน
ปี พ.ศ.2556 และหยุดการก่อสร้างไว้เพียงแค่การฝังเสาเข็มเพียงเท่านั้น และมาเริ่มท างานก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2564 โดยมีแนวคิดที่จะไม่ให้โครงการใช้เวลาการ
ก่อสร้างนาน แต่ด้วยเหตุสถานการณ ์โควิด19 ที่ระบาดและลดปัญหาการเรี่ยไรเพ่ือมาก่อสร้าง หลวง
พ่อจึงให้บริหารจัดการในงบประมาณและใช้บุคลาการที่มีในท้องถิ่นเช่น ช่างชาวบ้าน พระ เณร แม่ชี 
ท างานร่วมกัน และเพ่ือเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางต่อวัดต่างๆ ใน
สาขาหนองป่าพงต่อไป ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือการออกแบบของวัดป่าอ่ืนๆ
ต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 

1.2  ความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 งานวิทยานิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์กระบวนการออกแบบก่อสร้างและการใช้งานพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรี-
สะเกษ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.  เพ่ือท าการศึกษาวัฒนธรรมการสร้างพระธาตุและธาตุในสายอรัญวาสีอีสาน 
 2.  เพ่ือศึกษาข้อวัตรและระเบียบปฏิบัติของวัดป่ากรรมฐานสายพระโพธิญาณเถร 
 3.  เพ่ือศึกษาประวัติเหตุแห่งการสร้างการใช้งานและปัญหาต่างๆ  ของพระศรี

โพธิญาณเจดีย์ ซึ่งเป็นต้นแบบของเจดีย์สายหนองป่าพง 
 4.  เพ่ือศึกษาแนวความคิดที่มาของการสร้างพระธาตุเกษแก้ว และประวัติพระเทพ

วชิร-ญาณผู้มีด าริให้สร้าง 
 5.  เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบพระธาตุเกษแก้วแนวความคิดการออกแบบและ

การก่อสร้าง 
 6.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา อันน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแบบสถาปัตยกรรม

ในขณะก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาฝีมือแรงงานท้องถิ่น ชนิดวัสดุ เวลาในการ
ก่อสร้างอีกท้ังงบประมาณในการก่อสร้าง 
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1.3 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

 พระธาตุเกษแก้ว ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแบบสถาปัตยกรรมให้
สัมพันธ์กับฝีมือช่าง การขยายแบบเท่าจริงหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรับฟังความเห็น
จากพระสงฆ์ บริบทเหล่านี้ท าให้รูปทรงอาคารแปลงไปจากแบบเดิมที่ออกแบบไว้แต่แรก  และ
กระบวนการเก็บภาพ หรือจัดท าข้อมูลวิชาการอาจจะไม่ครบถ้วน อีกทั้งมีข้อจ ากัดที่ไม่คาดคิดคือ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในระหว่าง ปีพ.ศ. 2563-พ.ศ.2564 ความเข้มงวดในการ
น าเข้าช่างฝีมือจากต่างถิ่นเพ่ือมาท าการก่อสร้างพระธาตุไม่สามารถท าได้  การพัฒนาความรู้บุคลากร
ในท้องถ่ิน การใช้วัสดุทดแทน เพ่ือบริหารจัดการโครงการก่อสร้างภายในระยะเวลา3 ปีเพ่ือให้ทันต่อ
วาระการฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ครบรอบ 80 ปี ในปี พ.ศ.2564 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 1. การศึกษาเรื่องรูปแบบและพัฒนาการพระธาตุเฉพาะภาคอีสานของประเทศไทย
เท่านั้น 

 2. การศึกษาประวัติเหตุแห่งการสร้าง การใช้งานและปัญหาต่างๆของพระศรี
โพธิญาณเจดีย์ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี  

 3. การศึกษาพ้ืนที่การก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่กระบวนการ
ออกแบบจนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จ และการใช้งานอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2562- พ.ศ. 2564  

 

1.5 ขั้นตอนการศึกษา 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ภาพถ่ายการก่อสร้างเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง จังหวัด

อุบลราชธานี การสัมภาษณ์ผู้ก่อสร้าง  
 - ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น การสืบค้นข้อมูล การวิจัย เอกสาร ต าราวิชาการ ของพระธาตุ

อีสาน หนังสืออนุสรณ์การก่อสร้างพระเจดีย์ศรีโพธิญาณ 
 - การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ในระหว่างการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 

2562- พ.ศ. 2564 ดังปรากฏในเทปสัมภาษณ์ รูปถ่าย และแบบก่อสร้าง 
2.  การศึกษาวิเคราะห์ การท าตารางเปรียบเทียบแบบก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดจากการ

ก่อสร้าง และวิธีการแก้ไขงานก่อสร้าง 
3.  สรุปผลการศึกษา ผลจากการก่อสร้างจริงที่เห็นในปัจจุบัน 
4.  จัดท ารายงาน ในรูปแบบเอกสาร ไฟล์ดิจิตัล การตีพิมพ์บทความวิชาการ 
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1.6 เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ปี พ.ศ. 2561 ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 ปี พ.ศ. 2562 เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ท าแบบ

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว เริ่มก่อสร้างในส่วนสถาปัตยกรรมเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 ปี.พ.ศ. 2563 กระบวนการก่อสร้ างเข้าสู่กระบวนการตกแต่งเก็บข้อมูล

ภาคสนาม 
 ปี พ.ศ. 2564 เก็บข้อมูลการใช้พื้นท่ีอาคารศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 ปี พ.ศ.2565 จัดท าเอกสารขึ้นเป็นรูปเล่ม 
 

1.7 วิธีวิจัย 

 กระบวนการศึกษาวิจัยนี้เป็นวิทยานิพนธ์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการบูรณาการ
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การวิจัยที่มุ่งวิเคราะห์ แปลความหมายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคลเป็นการอธิบาย
ความรู้สึกนึกคิดทฤษฏี และแนวทางการศึกษาองค์ความรู้ที่มีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้ก่อน โดย
ผู้วิจัยได้ท าการย่อ เทียบเคียงและน ามาอ้างอิงผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 

 - การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาค้นคว้าต าราทาง
วิชาการ เอกสารราชการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแปรส าคัญที่วางไว้ เพ่ือน ามาอ้างอิงในการค้นพบ
(findings) อันจะท าให้ผลงานวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือ( reliability) และความแม่นตรง (validity) 

 - การสัมภาษณ์ ( Interviews)  โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์บุคคล 
เจ้าของโครงการออกแบบ นายช่าง และชาวบ้านที่มีมุมมองต่อสถาปัตยกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน 

 - การออกแบบการวิจัยการศึกษาเฉพาะกรณี (case study resarch Design) เป็น
การศึกษาโดยละเอียดในแง่มุม ทั้งการวิเคราะห์ที่ตั้งอาคาร แดด ลมฝน รูปแบบสถาปัตยกรรมที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ขนาด สัดส่วน ออกแบบเป็นแบบร่างทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจท าการ
ก่อสร้าง 

 2.  การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะ
เวลานาน ระหว่าง มกราคมปี 2562-กุมภาพันธ์ ปี 2564 โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังต่อไปนี้ 

 - กระบวนการส ารวจพ้ืนที่ตั้งโครงการ (construction survey) การเก็บข้อมูลเพ่ือ
ท าการออกแบบ โดยค านึงถึงบริบทพ้ืนที่ อีกท้ังกระบวนการและวิธีการในการก่อสร้าง 
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 - การท าแบบก่อสร้าง (Architecture Drawing )เพ่ือใช้อธิบายการก่อสร้าง ก าหนด
วัสดุ และกระบวนการก่อสร้างให้แก่ช่างก่อสร้าง 

 - การก่อสร้าง (Construction) เป็นขั้นตอนการท างาน แก้ไขงาน ที่ได้ออกแบบเป็น
งานสถาปัตยกรรมตลอดจน ถึงการตกแต่งสถาปัตยกรรม 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 - ข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา มาสังเคราะห์จัดหมวดหมู่  
 - ข้อมูลที่สังเคราะห์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลจากการวิจัย 
 - ประมวลผลสรุปเป็นรูปเล่มวทิยานิพนธ์ 
 

1.8 แหล่งข้อมูล 

 วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 วัดป่าหนองหวาย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 ศูนย์มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 
 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง 
 ข้อมูลจาก INTERNET 
 

1.9 อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

 เครื่องมือเขียนแบบ ตลับเมตร  สายวัด  เครื่องวัดเลเซอร์ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

 

1.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัย 

 (โดยประมาณ) 100,000 บาท 
 

1.11 การเสนอผลงาน 

 น าเสนอผลงานเป็นเอกสารทางวิชาการ 
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1.12 อธิบายศัพท์ 

 ธาตุ (๑)  [ทาด, ทาตุ-] น. กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระ
อรหันต์ โดยทั่ว ๆ ไปเรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า เรียก พระบรมธาตุ 
หรือ พระบรมสารีริกธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็เรียกตามความหมายของ
ค านั้นๆ เช่น พระอุรังคธาตุ พระทันตธาตุ, ถ้าเป็นผมของพระพุทธเจ้าเรียกว่า พระเกศธาตุ, ถ้าเป็น
กระดูกของพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ2 

 บัวเหลี่ยม เป็นรูปแบบเอกลักษณ์ธาตุของภาคอีสาน 
 โบกคว่ า (บัวคว่ า) องค์ประกอบฐานล้มเอียงคว่ าขนานกับพ้ืน 
 โบกหงาย (บัวหงาย) องค์ประกอบฐานหงายเหนือบัวคว่ า 
 บัวงวง องค์ประกอบมุมฐานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างอีสาน 
 ฐานธาตุ เป็นองค์ประกอบธาตุในส่วนล่างสุด 
 เรือนธาตุ น. ส่วนส าคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือ

พระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ ธาตุครรภ ก็ว่า 3. 
 ยอดธาตุ ส่วนปลีคอดเรียวขึ้นไปติดกับฉัตร 
 ฉัตร [ฉัด, ฉัดตฺระ-] น. เครื่องสูงชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ชั้น

บนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยล าดับ ส าหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็น
เกียรติยศ. 4 

 ขันหมากเบ็ง ขันหมากเบญจ์คือ พานพุ่มดอกไม้ที่ใช้เป็นพานพุ่มบูชาในพิธีกรรม 
และบูชาพระรัตนตรัยในวันอุโบสถ หรือ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการน าไปบูชาวิญญาณ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว5 

 แอวขัน เป็นภาษาถิ่นอีสานคือส่วนเอวของขันซึ่งหมายถึง พานภาชนะใส่ธูปเทียนใน 
พิธีกรรมงานบุญต่างๆ 

 วัดป่า วัดอรัญวาสีถือข้อวัตรธุดงควัตร 
 

 

 

 

                                                           
2 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.2554 (สืบค้น )https://dictionary.orst.go.th/index.php 
3 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.2554 (สืบค้น )https://dictionary.orst.go.th/index.php 
4 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.2554 (สืบค้น )https://dictionary.orst.go.th/index.php 
5

 พรรชล แข็งขัน ,รายงานผลการด าเนินการโครงการ ขันหมากเบ็ญจ์ วัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสาน 
(2561),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บทที ่2 
ข้อมูลเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อกระบวนการออกแบบ 

 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่จ าเป็นต่อกระบวนการออกแบบพระธาตุเกษ

แก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งมูลเหตุความสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ บริบทท้องถิ่น การ

น ารูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมวัดหนองป่าพงมาเป็นแม่แบบ เพ่ือให้สอดคล้องต่อวิถีของพ้ืนที่ 

ความสัมพันธ์ต่อการหยั่งรากของความเห็นสู่กระบวนการทางสถาปัตยกรรมเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตน โดยข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการศึกษา และจ าเป็นต่อการออกแบบแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

2.1) พระธาตุอีสาน 

2.2) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี และข้อวัตรปฏิปทา 

2.3) พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ผู้สร้างพระธาตุเกษแก้ว 

2.4) วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ 

 

2.1 พระธาตุอีสาน 

“ธาตุ” และ“พระธาตุ”เป็นภาษาถิ่นของทางภาคอีสานที่ใช้เรียกอนุสาวรีย์มีความหมาย

อย่างเดียวกับ “เจดีย์” หรือ “สถูป” ในภาษากลาง การก่อสร้างพระธาตุในภาคอีสานจึงมีผลต่อ

การศึกษาความส าคัญในเชิงสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ การได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมจาก

อาณาจักรโบราณ อาทิ ฟูนัน,เจินละ,ทวารวดี,ศรีจนาศะ และศรีโคตรบูรเป็นต้น ส่งผลท าให้เกิดเป็น

รากฐานวัฒนธรรมในการสร้างพระธาตุในสมัยต่อๆมา พระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับความนิยมน าไป

ท าเป็นต้นแบบมากที่สุดคือ พระธาตุพนม (องค์ดั้งเดิม) ซึ่งตั้งอยู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุ

พนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในปัจจุบัน ซึ่งตามต านานอุรังคนิทานได้กล่าวว่า6 

 "พระมหากัสสปะเถระได้น าพระสงฆ์กระท าเวียนประทักษิณ 3 รอบต่อพระบรมสรีระ

ขององค์พระศาสดาแล้วได้กระท าการอธิษฐานว่า พระธาตุองค์ใดที่จะให้ข้าพระบาทน าไปประดิษฐาน

                                                           
6 วิโรฒ ศรีสุโร. “ธาตุอีสาน” คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตุลาคม 2539) 
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ไว้ ณ ภูก าพร้า ขอพระธาตุองค์นั้นเสด็จตกมาอยู่บนฝ่ามือบัดนี้ ดังนั้นแล้ว พระบรมอุรังคธาตุ ก็เสด็จ

ออกมาอยู่บนฝ่ามือขวาของท่านขณะนั้น ไฟธาตุก็ลุกโชติช่วงเผาพระบรมสรีระเองเป็นอัศจรรย์..."7 

จากนั้นพระเถระเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 รูป ก็น าพระอุรังคธาตุมาโดยอากาศ มา

ลงที่ดอยแท่น คือ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม เมืองสกลนคร และได้ไปบิณฑบาตที่เมืองหนองหารหลวง 

เพ่ือบอกกล่าวแก่ พญาสุวรรณภิงคาร ดังรายละเอียดประวัติการก่อสร้าง "องค์พระธาตุพนม" ในค า

นานอุรังคนิทานนั้นแล8 

ในส่วนรูปแบบของ "พระธาตุพนม" ในตอนแรกนั้นก็ควรจะยึดเอาตามค าพรรณนาในอุ

รังคนิทานว่าพญาทั้ง 5 ให้ก่อเป็นอุโมงค์ 5 ด้าน โดยขุดเป็นฐานรากลึก 2 ศอก กว้าง 6 วา เอาน้ าใส่

ไหมาประพรมทั้ง 4 ด้าน (ก็เห็นจะเป็นเช่นการบดอัดดินให้แน่นเพ่ือการรับน้ าหนักนั่นเอง) เมื่อพญา

ทั้ง 4 ก่ออุโมงค์เป็นรูปเลาขึ้นแล้ว (พญาจุฬมณีพรหมทัต ก่อด้านตะวันออก พญาอินทปัตก่อด้านใต้ 

พญาก าแดงก่อด้านตะวันตก และพญานันทเสนก่อด้านเหนือ) ยังขาดแต่พญาสุวรรณภิงคาร ซึ่งนับว่า

อาวุโสกว่าใคร ได้รับเกียรติให้ก่อเป็น รูปฝาละมี ตลอดขึ้นไปจนถึงยอดได้วา 1 วัดแค่ฐานขึ้นไปถึง

ยอดสุดได้ 3 วา ของ พระมหากัสสปะ9
 

 "พระธาตุพนม" แต่แรกเริ่มนั้นสันนิษฐานว่ามีรูปแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส สูง 1 วา คน

โบราณ (ประมาณ 2 เมตรเศษ) แล้วมียอดธาตุเป็นทรงบัวเหลี่ยมขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งอาจจะมีส่วน

ยอดธาตุ ขนาดเล็กซ้อนอยู่ด้านบนพร้อมกับมีฉัตรปักอยู่อีกก็อาจเป็นได้ แต่ในต านานมิได้กล่าวไว้ 

 เราอาจหาดูรูปแบบ "พระธาตุ" ในปัจจุบันที่หลงเหลือยังพอให้ดู โดยเฉพาะส่วนยอดธาตุ

ทรงบัวเหลี่ยมนั้นนับเป็นรูปแบบดั้งเดิมถือเป็นแบบฉบับของการออกแบบ "พระธาตุ" โดยทั่วไปของ

ภาคอีสานจนถึงปัจจุบันนี้ 

 2.1.1  การจ าแนกกลุ่ม "พระธาตุ" ในภาคอีสาน 

  จากการศึกษาของ รองศาสตราจารย์ วิโรฒ ศรีสุโร ได้จ าแนกการศึกษาพระธาตุ

อีสาน โดยมีเกณฑ์ในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  ก.  สัดส่วนของ พระธาตุ อันได้แก่ส่วน "ฐานธาตุ" "เรือนธาตุ" และ "ยอดธาตุ" 
                                                           

7 วิโรฒ ศรีสุโร. เร่ืองเดียวกัน 
8
 วิโรฒ ศรีสุโร. “ธาตุอีสาน” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตุลาคม 2539) 

9 วิโรฒ ศรีสุโร.  เรื่องเดียวกัน 
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  ข.  การประดับตกแต่งในรายละเอียด 

  ค.  วัสดุที่น ามาสร้าง 

  องค์ประกอบส าคัญที่ถือเป็นหลักในการจ าแนกกลุ่ม "พระธาตุ" ในครั้งนี้ก็คือ 

สัดส่วนขององค์พระธาตุนั่นเอง ดังจะยกตัวอย่างมาเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1 : กลุ่มฐานต่ า ตัวอย่างพระธาตุศรีสองรัก จ.เลย เป็นหลักเป็นพระธาตุ

ก่ออิฐถือปูนมีขนาดไม่สูงมาก ฐานทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมีฐานต่ า องค์พระธาตุเป็นบัวเหลี่ยมอ้วนเตี้ย ปลี

ยอดรูปบัวเหลี่ยม 

 

 

ภาพที่ 1 พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย 
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/11/you06p1-12.jpg 

(ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

  กลุ่มที่ 2 : กลุ่มฐานสูง เช่น พระธาตุพนม (องค์ก่อน พ.ศ. 2443) จ.นครพนม 

เป็นหลัก ลักษณะเป็นพระธาตุที่มีฐานสูงมีซุ้มจระน าฝักเพกา เอวขันบัวค่ า บัวหงาย องค์ธาตุรูปบัว

เหลี่ยม ปลียอดทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พระธาตุองค์นี้ยังส่งอิทธิพลไปทั่วภาคอีสาน และบริเวณใกล้เคียง 

อาทิเช่น พระธาตุเรณู 

 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/11/you06p1-12.jpg
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ภาพที่ 2 พระธาตุพนมองค์เดิม พ.ศ.2432 จังหวัดนครพนม 
ที่มา: http://www.watpamahachai.net/watpamahachai1.jp 

(ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2565 

  กลุ่มที่ 3 : กลุ่มเรือนธาตุท าซุ้มจระน า ยอดธาตุมีปลี 4 ทิศ ซึ่งถือเอา พระธาตุ

วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร เป็นหลัก พระธาตุกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์ฐานสูง และโดดเด่นด้วยรูปแบบซุ้ม

จระน าฐานสูง ท าให้พื้นที่ส่วนยอดของพระธาตุลดบทบาทความส าคัญในทางรูปแบบลง 

 

 

ภาพที่ 3 พระธาตุมหาชัย จังหวัดยโสธร 
ที่มา: https://www.paiduaykan.com/province/Northeast/yasothon/pic/watmahatad3.j 

(ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

http://www.watpamahachai.net/watpamahachai1.jpg(ออนไลน์)%20สืบค้น
https://www.paiduaykan.com/province/Northeast/yasothon/pic/watmahatad3.j(ออนไลน์)สืบค้นวันที่7
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  กลุ่มที่ 4 : กลุ่มเรือนธาตุท าซุ้มจระน า ยอดธาตุบัวเหลี่ยม ซึ่งถือเอา พระธาตุ

บังพวน (ก่อน พ.ศ. 2483) เป็นหลัก  เอกลักษณ์ของพระธาตุในกลุ่มนี้ จะมีซุ้มจระน าที่เด่นชัดมาก

องค์ระฆังก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากอดีต คือมีลักษณะร่วมอย่างเจดีย์อยุธยา 

 

 

 

ภาพที่ 4 พระธาตุพังพวน องค์เดิม 
ที่มา: https://us-fbcloud.net/wb/data/1221/1221477-img.ub52fo.137js.jpg  

(ออนไลน์) สืบค้นวันที่7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

  กลุ่มที่ 5 : กลุ่มยอดธาตุ 8 เหลี่ยม ซึ่งถือเอา ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ วัดทุ่ง

สะเดา จ.ยโสธร พระธาตุกลุ่มนี้เป็นพระธาตุขนาดเล็กเป็นพัฒนาการขึ้นในท้องถิ่น ลักษณะเป็นฐาน

สี่เหลี่ยมองค์ระฆังรูปทรงแปดเหลี่ยม ยอดพระธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยม ถือเป็นพัฒนาการในด้านรูปทรง

ที่น่าสนใจ 

 

 

https://us-fbcloud.net/wb/data/1221/1221477-img.ub52fo.137js.jpg
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ภาพที่ 5 พระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ วัดทุ่งสะเดา จังหวัดยโสธร 
ที่มา: https://s359.thaibuffer.com/pagebuilder/e48e87a2-5a55-4551-8772-

08c3fc893723.jpg  

(ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

  กลุ่มที่ 6 : กลุ่มย่อมุมสิบสองยอดธาตุทรงระฆังคว่ า เช่น พระธาตุเก่า (รัตนฆร-

เจดีย์) วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ เป็นหลัก พระธาตุที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม

ล้านนาการย่อมุมไม้ปรากฏขึ้นชัดเจน การเจาะช่องซุ้มจระน าทั้งสี่ทิศ ยอดพระธาตุย่อมุมรวบเข้าหา

กันดูงดงามแปลกตา 

 

 

 

ภาพที่ 6 พระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
ที่มา: https://www.touronthai.com/gallery/photo/46001002/hnongsammuen14.jpg  

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่7ตุลาคม พ.ศ. 2565 

https://s359.thaibuffer.com/pagebuilder/e48e87a2-5a55-4551-8772-08c3fc893723.jpg
https://s359.thaibuffer.com/pagebuilder/e48e87a2-5a55-4551-8772-08c3fc893723.jpg
https://www.touronthai.com/gallery/photo/46001002/hnongsammuen14.jpg
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  เมื่อจ าแนกออกเป็น 6 กลุ่มดังกล่าวแล้วนั้น จึงสามารถแบ่งแยกรูปแบบของพระ

ธาตุในภาคอีสานค่อนข้างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นอาจจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไปตาม

ท้องถิ่นนั้นๆ แต่หลักใหญ่ก็มีเอกลักษณ์ของ"พระธาตุ" หรือ "ธาตุ" ต่างๆ อย่างชัดเจน 

  จากการศึกษาทางรูปแบบของ "พระธาตุ" ในภาคอีสานดังกล่าวมาแล้วนั้น 

รูปทรงที่พอสรุปได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระธาตุในภาคอีสานก็คือยอดธาตุเป็นทรงบัวเหลี่ยม หรือ 

บัว 4 เหลี่ยมซึ่งช่างนิยมสร้างเกือบจะทั้งหมดก็ว่าได้ พระธาตุทรงบัวเหลี่ยมที่กล่าวนี้ มิได้มีแต่เฉพาะ

ในภาคอีสานของประเทศไทยเท่านั้น แต่มักปรากฏอยู่ทั่วไปตลอดฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง โดยเฉพาะในเมือง

หลวงพระบาง จึงนับได้ว่าเป็นรูปทรงของพระธาตุที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นชนชาติในสาย

วัฒนธรรม ไต-ลาวด้วยกันอย่างลึกซึ้ง 

 2.1.2 พระธาตุอีสานหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

  การศึกษาพระธรรรมวินัยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระอาจารย์มั่น 

ภูริทตฺโต ภิกษุธรรมยุตที่ถือข้อวัตรปฏิบัติอยู่ป่าอย่างพระอรัญวาสี และได้น าความรู้จากการศึกษา

พระธรรมวินัยมาฝึกหัดปฏิบัติ ท่านจาริกไปทั่วภาคอีสานจนมีผู้เคารพศรัทธามาก และมีผลท าให้มี

พระสงฆ์มาศึกษาติดตามท่านอย่างมาก จนเป็นกลุ่มลูกศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต กลุ่มลูกศิษย์

เหล่านี้น าพาความเลื่อมใสมาสู่ชุมชนคนอีสานท าให้เกิดวัฒนธรรมการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้น 

ภายหลังการมรณภาพเพ่ือที่จะบรรจุอัฐิของท่านเหล่านั้นจากศรัทธาของมวลชนจ านวนมาก อีกทั้ง

การพัฒนาการทางด้านวัสดุเข้ามาสู่วัฒนธรรมอีสาน มีผลท าให้องค์ความรู้ต่างๆ จากภายนอก มาสู่

การสร้างรูปแบบเอกลักษณ์ของพระธาตุเจดีย์สายพระกรรมฐานเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการวิวัฒน์

วัฒนธรรมขึ้นมาในรูปแบบใหม่เพ่ือเก็บอัฐบริขารและอัฐิธาตุ อีกทั้งมีการประยุกต์สร้างสรรค์ทางเชิง

ช่างและเทคนิควิธีการอย่างมากมาย อาทิเช่น เจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ ากลองเพล จังหวัด

หนองบัวล าภูในปี 2526 เจดีย์หลวงปู่หลุยส์ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2532 ตลอด

จนถึงเจดีย์ศรีโพธิญาณของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 

พ.ศ.2535 

  จากการศึกษาพระธาตุในภาคอีสาน จะเห็นได้ว่าพัฒนาการด้านรูปทรงอันเป็น

เอกลักษณ์ของรูปแบบอีสานถูกถ่ายทอดความนิยมทั่วไป พระธาตุบัวเหลี่ยมจึงกลายเป็นรูปแบบที่

สามารถเห็นได้เด่นชัด แม้กาลเวลา การเปลี่ยนถ่ายวัสดุ การลื่นไหลทางวัฒนธรรมย่อมเป็นเหตุให้พระ

ธาตุอีสานเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในบริบทสังคม หรือแม้กระทั่งการใช้งาน การสืบสานอย่างต่อเนื่อง
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เป็นพัฒนาการจากรากของความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งพระกรรมฐานสายนี้ยังสามารถเผย

แผ่พระพุทธศาสนาออกไปสู่ต่างประเทศ และได้น าเอกลักษณ์พระธาตุบัวเหลี่ยมนี้ไปใช้ในวัดสาขา

หลายแห่งทั่วโลก 

 

ภาพที่ 7 เจดีย์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว วัดถ้ ากลองเพล 
ที่มา: https://www.bloggang.com/data/travelsomewhere/picture/1331324936.jpg 

(ออนไลน์) สืบค้น เมื่อวันที่28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

ภาพที่ 8  เจดีย์อัฐบริขารหลวงปู่หลุยส์ วัดป่าสุทธาวาส 
ที่มา: https://4.bp.blogspot.com/-sQO3pKjh2dw/W9mxikhNXOI/CHI_1641.jpg 

(ออนไลน์) สืบค้น เมื่อวันที่28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

https://www.bloggang.com/data/travelsomewhere/picture/1331324936.jpg
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2.2 วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี และข้อวัตรปฏิปทา 

 วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดป่าสายมหานิกายถือก าเนิดขึ้นในวันที่  8 

มีนาคมพ.ศ.2497 โดยมีพระอาจารย์ชา สุภทฺโธ (พระโพธิญาณเถร) เป็นบูรพาจารย์ ท่านได้ออก

ศึกษาพระพุทธศาสนาหลังจากที่มีความรู้ในทางปริยัติธรรมชั้นนักธรรมเอก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่าน

สนใจต่อความเป็นอยู่แบบพระผู้มักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจึงได้นิมนต์ท่าน

กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่อ าเภอวารินช าราบ และได้นิมนต์ให้ท่านพ านักที่ดงป่าพง ห่างจากหมู่บ้านก่อ

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านราว 3 กิโลเมตร โดยได้พัฒนาจากป่าช้าไปสู่วัดป่าและได้รับพระราชทานเขต

วิสุงคามสีมาในเวลาต่อมา10 

 

 

 

ภาพที่ 9 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ปฐมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง 
ที่มา: https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/01/bud0x160164p2อริยะ.jpg 

(ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

 

                                                           
10 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง . พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท ) อุบลมณีกลางป่าพง(2555) ส านักทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ .47 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/01/bud0x160164p2อริยะ.jpg
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 เสนาสนะวัดหนองป่าพง คือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดภายในวัด มีพัฒนาการต่อการใช้พ้ืนที่

โดยอาศัยหลักการของพระธรรมวินัยบัญญัติในพระวินัยปิฎก การน าทฤษฎีขอบเขตทางธรรมวินัยมาตี

แผ่ออกเป็นผลงานทางการก่อสร้าง พระอาจารย์ชาต้องการฝึกหัดให้ภิกษุสามเณรพ่ึงตนเอง ให้คุณค่า

แก่การท าประโยชน์สาธารณะด้วยความอดทน งานสร้างวัดจึงเกิดข้ึนจากฝีมือของพระสงฆ์เอง อาคาร

มีการพัฒนาความเป็นที่พักอาศัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอายุของวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่ม  จากเป็น

อาคารไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าแฝก พัฒนาเป็นอาคารไม้จริง เป็นอาคารปูนกึ่งไม้ และเป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กที่เห็นในปัจจุบันก็อาศัยแรงงานที่เรียกว่า “ช่างพระ” ทั้งสิ้น ซึ่งท างานในรูปแบบที่ไม่มี

ค่าแรงและเป็นการกุศล อาคารที่เห็นจึงสะท้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

ในช่วงของการก่อสร้างอาคารเหล่านี้ 

 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพถ่ายทางอากาศ วัดหนองป่าพง  
ที่มา : สืบค้น google earth (ออนไลน์) ปี พ.ศ.  2562 
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 การก่อสร้างของวัดหนองป่าพงมีลักษณะพิเศษ และเป็นอุปกรณ์หนึ่งต่อการเรียนรู้

ธรรมะผ่านทัศนะคือตาและการใช้พ้ืนที่ว่างที่เรียบง่ายเรียบร้อย สะอาด มีระเบียบ และการตั้งกติกา

ข้อวัตรปฏิบัติ ต่อการอยู่อาศัยภายในวัดหนองป่าพงให้คลายการปรุงแต่ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของวิถีของ

การปฏิบัติธรรมสืบต่อไป และมีผลทางจิตวิญญาณในการใช้สอยพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ดังนั้น

การจัดวางพ้ืนที่ ขนาด สัดส่วน การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ภายในเขตวัดหนองป่าพง จึงมีความสัมพันธ์

กับป่าไม้ที่อยู่โดยรอบอย่างกลมกลืน การปรับตัวต่อการอยู่ป่าและจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดปัญหาใน

การก่อสร้างน้อยที่สุด อีกทั้งการซ่อมแซมบ ารุงรักษา โดยที่พระสามารถซ่อมแซมได้เองอย่างง่ายๆ

และอาคารเหล่านั้นก็สอดคล้องระเบียบทางวัฒนธรรมและภูมิอากาศ และส่งเสริมต่อธรรมวินัยของ

พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เป็นเรื่องหลัก 

 

 

ภาพที่ 11 แผนผังวัดหนองป่าพง 
ที่มา: ลายเส้นโดย พระวุฒิชัย ฐิตวโร  
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 2.2.1 เสนาสนะภายในวัดหนองป่าพง 

  2.2.1.1 อุโบสถ ออกแบบก่อสร้างโดยอาจารย์บ าเพ็ญ พันธุ์รัตนอิสระ สถาปนิก
และวิศวกรซึ่งก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.  2519 - พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในลักษณะอีสาน
ประยุกต์ โดยสร้างบนเนินดินถมสูงภายใต้เป็นถังเก็บน้ า11 บริเวณที่สร้างอุโบสถเคยเป็นที่เผาศพคุณ
ยายชีพิมพ์ โชติช่วง มารดาของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) 

 
 

ภาพถ่ายที่ 11 อุโบสถวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปีพ.ศ.2563 

 
  2.2.1.2 พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ออกแบบโดยอาจารย์บ าเพ็ญ พันธุ์รัตน

อิสร สถาปนิกและวิศวกรสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โดยมีการ
ออกแบบภายในให้เป็นพ้ืนที่เก็บศิลปวัตถุที่มีผู้คนถวายมาจากที่ต่างๆ และเก็บอัฐบริขารของพระ
โพธิญาณเถรอีกด้วย 

 

                                                           
11 ติ๊ก แสนบญุ , ลักษณะอีสานว่าดว้ยศิลปวัฒนธรรม , (2560 ) อุบลราชธานี ,บริษัท ยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด.

475 
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ภาพที่ 12 พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
               ที่มา:ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปีพ.ศ.2564 

 
  2.2.1.3 ธรรมศาลา ออกแบบโดย พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมโม) เจ้า

อาวาสรูปที่ 2 สร้างขึ้นปีพ.ศ.  2534 ทดแทนศาลาหลังเดิมเป็นอาคารทรงโถงขนาดใหญ่ชั้นเดียว
ขนาดกว้าง 16x52 เมตร 

 

 

ภาพที่ 13 ธรรมศาลาวัดหนองป่าพง 
ที่มา: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/11/30/48/ff/caption.jpg 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/11/30/48/ff/caption.jpg
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  2.2.1.4 โรงฉัน ออกแบบโดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมโม) เจ้าอาวาสรูปที่ 
2สร้างเมื่อปี พ.ศ  2535 เป็นอาคารทรงโถงโล่งแผนผังรูปตัว H ใช้ส าหรับเป็นพ้ืนที่ฉันภัตตาหารของ
พระภิกษุ  กว้าง 16 เมตร ยาว 40 เมตร 

 

ภาพที่ 14 หอฉันวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
    ที่มา:ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปีพ.ศ.2564 
 
  2.2.1.5 เจดีย์ศรีโพธิญาณ ออกแบบโดยนายนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ 

และ ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี วิศวกร ในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือใช้เป็นเมรุพระราชทานเพลิงศพพระ
โพธิญาณเถรภายหลังใช้เป็นพื้นที่บรรจุอัฐิของพระโพธิญาณเถร  

 

 
 

ภาพที่ 15 เจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
    ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2562 
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วัดหนองป่าพง ถือเป็นที่สิ้นสุดแห่งการธุดงค์ของหลวงปู่ชา เมื่อท่านมาตั้งวัดที่บ้านเกิด 

ท่านก็ไม่ได้ออกรอนแรมตามเส้นทางจาริกในที่ห่างไกลอีกเลย แต่ยังคงปฏิบัติธุดงควัตรอยู่เสมอ

ภายในพ้ืนที่วัดนั่นเอง12  

2.2.2 ธุดงควัตรและระเบียบของวัดหนองป่าพง 

 2.2.2.1 ธุดงควัตร 13 แบ่งเป็น 4 หมวด เกี่ยวกับจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และ

การประกอบความเพียรถึงหน้าหนาวฟ้าหมดฝน เป็นช่วงที่พ้ืนดินแห้งเหมาะแก่การสมาทานธุดงควัตร

ข้อ 8-11 พระอาจารย์แห่งส านักวัดหนองป่าพงก็จะให้พระเณรทุกรูปออกจากกุฏิไปปักกลดอยู่ตาม

โคนไม้ หรือที่เรียกว่าอยู่รุกขมูล บางทีท่านก็สั่งพระออกไปพักตามป่าช้าที่อยู่ใกล้ๆ วัดส่วนพระที่มี

พรรษาพอสมควรก็อาจขอโอกาสจากท่านออกธุดงค์แสวงหาความวิเวกตามล าพัง เรื่องธุดงค์นี้ท่าน

เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่สุด เป็นสิ่งท าได้ยากแต่เป็นหลักที่ส าคัญอันหนึ่งส าหรับสมณเพศที่วัดหนองป่า

พง หลวงปู่ชาถือหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าท าตนให้ตั้งอยู่ในองค์คุณอันสมควรเสียก่อน แล้วจึง

สอนคนอ่ืนที่หลักจึงจักไม่เป็นบัณฑิตสกปรก13 

   ธุดงควัตร 13 องค์คุณเครื่องสกัดหรือก าจัดกิเลส ข้อปฏิบัติที่ผู้สมัครใจ

จะพึงสมาทานประพฤติได้ เพ่ือเป็นอุบายขัดเกลากิเลส ช่วยส่งเสริมความมักน้อยและสันโดษ 

   หมวดเกี่ยวกับจีวร  

   1.  ปังสุกูลิกังคะ ถือใช้แต่ผ้าบังสุกุล ไม่รับจีวรจากทายกบังสุกุลผ้ามา

เย็บย้อมจีวรเอง 

   2.  เตจิวริกังคะ ใช้ผ้าเพียง 3 ผืนคือ จีวร สบง สังฆาฏิ14 

                                                           
12

 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโธ ), อุปลมณี,พิมพ์คร้ังที่15 (2557)กรุงเทพ  บริษัท เอ็นพี แอนด์ 

แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
13 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโธ ), อุปลมณี,พิมพ์คร้ังที่15 (2557)กรุงเทพ  บริษัท เอ็นพี แอนด์ 

แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
14

 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง . พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท ) อุบลมณีกลางป่าพง(2555) ส านักทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ .60-61 



  22 

 

 

ภาพที่ 16 บริขารพระป่า อรัญวาสี 
ที่มา: http://namfahborikhan.com/imageupload/44401/s.jpg  

(ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 7 กันยายน 2565 

 

   หมวดเกี่ยวกับบิณฑบาต  

   3.  ปิณฑปาติกังคะ เที่ยวบิณฑบาตเป็นประจ า 

   4.  สปทานจาริกังคะ บิณฑบาตตามล าดับแถว ไม่ข้ามไป 

   5.  เอกาสนิกังคะ นั่งฉันที่อาสนะเดียวเป็นวัตร คือฉันวันละมื้อเดียว 

ลุกจากที่แล้วไม่ฉันอีกในวันนั้น 

   6.  ปัตตปิณฑิกังคะ ฉันเฉพาะในบาตร ไม่ใช้ภาชนะอ่ืน 

   7.  ขลุปัจฉาภัตติกังคะ ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพ่ิม15 

 

                                                           
15 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง . พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท ) อุบลมณีกลางป่าพง(2555) ส านักทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ .60-61 

http://namfahborikhan.com/imageupload/44401/s.jpg
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ภาพที่ 17 การถือบิณฑบาตของพระสายวัดหนองป่าพง 
ที่มา : ศูนย์มรดกธรรมวัดหนองป่าพง ปี พ.ศ.2551 

 

   หมวดเกี่ยวกับเสนาสนะ  

   8.  อารัญญิกังคะ ถืออยู่ป่าเป็นวัตรอยู่ห่างบ้านอย่างน้อย 500 ชั่วธนู

(คือ 265 เส้น) 

   9.  รุกชมูลิกังคะ ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร 

   10.  อัพโพกาสิกังคะ ถือการอยู่ที่แจ้งไม่อยู่ในที่มุงบังโคนต้นไม้  

(ถือได้เฉพาะนอกพรรษา เพราะวินัยก าหนดให้ต้องถือเสนาสนะในฤดูฝน) 

   11.  โสสานิกังคะ ถืออยู่ป่าช้า แรมคืนอยู่ในป่าช้าเป็นประจ า 

   12.  ยถาสันถติกังคะ ถืออยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้ ไม่เลือกเสนาสนะ

ตามพอใจตัวเอง16 

   หมวดเกี่ยวกับการประกอบความเพียร  

   13.  เนสัชชิกังคะ งดการนอนอยู่ด้วยอิริยาบถ 3 คือ ยืน เดิน นั่ง 17 

                                                           
16

 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. เร่ืองเดียวกัน 
17

 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. เร่ืองเดียวกัน 
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  2.2.2.2 กติกาสงฆ์วัดหนองป่าพง ในวัดป่ามีการตั้งระเบียบแก่ผู้ที่เดินทางมาอยู่

ในส านัก เพ่ือให้ถือเป็นระเบียบเดียวกัน ไม่สงสัยในวินัยของกันและกัน เพ่ือความผาสุกของหมู่สงฆ์ 

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้เรียกประชุมสงฆ์ในการวางกติเพ่ือการอยู่ร่วมกันในวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ.2520 ดังมีระเบียบดังนี้ 

   1.  พระเณรห้ามขอของแต่คนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา และห้ามติดต่อ

กับคฤหัสถ ์และนักบวชอันเป็นวิสภาคกับพุทธศาสนา 

   2.  ห้ามบอกและเรียนติรัจฉานวิชา บอกเลข ท าน้ ามนต์ หมอยา หมอ

ดู ท าและแจกจ่ายวัตถมุงคลต่าง ๆ 

   3.  พระผู้มีพรรษาหย่อน 5 ห้ามไม่ให้เที่ยวไปแต่ล าพังตัวเอง เว้นแต่มี

เหตุจ าเป็นหรือมีอาจารย์ผู้สมควรติดตามไปด้วย 

   4.  เมื่อจะท าอะไรให้ปรึกษาสงฆ์ หรือ ผู้เป็นประธานในสงฆ์เสียก่อน 

เมื่อเห็นว่าเป็นธรรม เป็นวินัย และจึงท าอย่าท าตามอ านาจตัวเองฯ 

   5.  ให้ยินดีในเสนาสนะที่สงฆ์จัดให้ และให้ท าความสะอาดเก็บกวาด

กุฏิ ถนนเข้าออกให้สะอาด 

   6.  เมื่อกิจของสงฆ์เกิดขึ้นให้พร้อมกันท า เมื่อเลิกให้พร้อมกันเลิก อย่า

ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ คือ เป็นผู้มายาสาไถย หลีกเลี่ยง แก้ตัว 

   7.  เมื่อฉันบิณฑบาต เก็บบาตร ล้างบาตร กวาดวัด ตักน้ า สรงน้ า จัด

โรงฉัน ย้อมผ้า ฟังเทศน์เหล่านี้ ห้ามมิให้คุยกันพึงตั้งใจท ากิจนั้นจริงๆ 

   8.  เมื่อฉันเสร็จแล้ว ให้พร้อมกันเก็บกวาดโรงฉันให้เรียบร้อยเสียก่อน 

แล้วจึงกราบพระพร้อมกัน และ น าบริขารของตนกลับกุฏิโดยสงบฯ 

   9.  ให้ท าตนเป็นผู้มักน้อยในการพูด กิน นอน ร่าเริง จงเป็นผู้ตื่นอยู่

ด้วยความเพียร และจงช่วยกันพยาบาล ภิกษุ สามเณร อาพาธด้วยความเมตตาฯ 

   10.  ห้ามรับเงินและทอง และห้ามผู้อ่ืนเก็บไว้เพ่ือตน ห้ามซื้อขาย

แลกเปลี่ยนฯ 

   11.  เมื่อเอกลาภเกิดขึ้นในสงฆ์หมู่นี้ ให้เก็บไว้เป็นกองกลาง เมื่อท่าน

องค์ใดต้องการ ให้สงฆ์อนุมัติแก่ท่าน องค์นั้น โดยสมควร 

   12.  ห้ามคุยกันเป็นกลุ่มก้อนทั้งกลางวันและกลางคืนในที่ทั่วไป หรือ

ในกุฏิ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นถึงกระนั้นก็อย่าเป็นผู้คลุกคลีและเอิกเกริกเฮฮา ห้ามสูบบุหรี่ กินหมากฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
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   13.  การรับและส่งจดหมาย เอกสาร หรือวัตถุต่างๆ ภายนอกต้องแจ้ง

ต่อสงฆ์ หรือผู้เป็นประธานสงฆ์รับทราบทุกคราวไป เมื่อสงฆ์หรือผู้เป็นประธานสงฆ์เห็นสมควรแล้ว 

จึงรับส่งได้ฯ 

   14.  พระเณรที่มุ่งเข้ามาปฏิบัติในส านักนี้ เบื้องต้นต้องได้รับใบฝาก

จากอุปัชฌาย์อาจารย์ของตน และย้ายสุทธิมาให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะใช้ได้ฯ 

   15.  พระเณรที่เป็นอาคันตุกะมาพักอาศัย ต้องน าสุทธิแจ้งสงฆ์ หรือผู้

เป็นประธานสงฆ์ในคืนแรก และมีก าหนดให้พักได้ไม่เกิน 3 คืน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นฯ”18 

  2.2.2.3 กิจวัตรวัดหนองป่าพงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ช่วยขัดเกลาให้พระเณร

ฝึกหัดเปลี่ยนนิสัยจากฆราวาส สู่การเป็นสมณะเป็นการแสดงความพร้อมเพรียงในหมู่สงฆ์ อีกทั้งเป็น

ความเรียบร้อยสวยงาม น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น  

   วัดหนองป่าพงมีวัตรปฏิบัติที่ต้องถือร่วมกันในหมู่สงฆ์ตั้ งแต่ตื่น

จนกระท่ังหลับดังนี้ 

   03.00 น สัญญาณระฆังดัง 

   04.00 น. รวมท าวัตรเช้านั่งสมาธิที่ธรรมศาลา 

   04.40 น. ภิกษุสามเณร  จัดโรงฉัน 

   05.15 น. ออกรับบิณฑบาต 

   07.00 น. แยกย้ายกันท าความสะอาดเสนาสนะ 

   08.00 น. พระสงฆ์อนุโมทนาภัตต์ ที่ธรรมศาลา และพิจารณารับ

บิณฑบาต 

   09.30 น. รับฟังโอวาท 

   10.00 น. กราบพระพร้อมเพรียงกัน กลับกุฏิ ท ากิจส่วนตน 

   13.00 น. รวมกันนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา (กรณีเข้าพรรษา) 

                                                           
18

 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง . พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท ) อุบลมณีกลางป่าพง(2555) ส านักทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ .108-109 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
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   14.30 น. ท ากิจวัตร ปัดกวาดลานวัด  

   16.30 น. ฉันน้ าปานะ สรงน้ า 

   18.00 น. ให้สัญญาณระฆังรวม 

   18.15 น. ท าวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา 

   20.30 น. กลับที่พัก”19 

   จากการศึกษาจริยาวัตรที่พระโพธิญาณเถร (ชา) ได้ฝึกหัดพระเณรให้

เป็นศาสนบุคคลผู้มีความสันโดษ ยินดีตามมีตามได้ สนใจใส่ใจในกิจพระศาสนา เสนาสนะจึงต้อง

สะอาดเรียบร้อย น้อมน าไปสู่ความสมถะ และไม่มีการประดับตกแต่งให้ยุ่งยากจนเกิดเป็นภาระในการ

ดูแลรักษา มีเวลาตรวจตราความประพฤติของตนที่ไม่ดีไม่งาม และเป็นพระที่ดี หลังจากที่ท่านได้ตั้ง

กฎขึ้นก็ท าให้มีพระสงฆ์จากที่ต่างๆ มาฝึกหัดข้อวัตร และเรียนรู้ธรรมะจากท่านอย่างมาก และยัง

ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจปี พ.ศ. 2560 มีวัดสาขาท้ังสิ้น 268 วัด สาขาส ารอง 17 วัด 

สาขาส ารวจ 46 วัด รวมสาขาในไทย 331 วัด ส านักสาขาในต่างประเทศ 13 วัด รวมทั้งสิ้น 344 วัด20 

 

 
ภาพที่ 18 งานปฏิบัติธรรมประจ าปี 

ที่มา:ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปีพ.ศ.2563 
 

                                                           
19

 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.เร่ืองเดียวกัน .71 

20
 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) , กตัญญุตา บูชาคุณ 100ปี พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) พิมพ์คร้ัง

ที่ 1 (กรุงเทพ).2560. โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987), 330 
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ภาพที่ 19 การรับบิณฑบาตงานปฏิบัติธรรมประจ าปี 

ที่มา:ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปีพ.ศ.2563 
 

2.3 พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ผู้สร้างพระธาตุเกษแก้ว 

 พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสรูปที่สอง วัดหนองป่าพง จังหวัด
อุบลราชธานี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ฝ่ายต่างประเทศ) ประธานคณะสงฆ์สาขาวัดหนองป่าพง 
ประธานสงฆ์วัดป่าหนองหวาย หลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่มสร้างพระธาตุเกษแก้ว ชีวประวัติแบ่งออกเป็น
หัวข้อดังนี้ 
 2.3.1ชาติภูมิ 

 2.3.2 การบรรพชาอุปสมบท 

 2.3.3 ธรรมคติ 

 2.3.4 ความรู้และความสามารถพิเศษ 
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ภาพที่ 20 พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปีพ.ศ.2563 

 

 2.3.1 ชาติภูมิ 

  มีนามเดิม ว่า เลี่ยม จันท า เกิดวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2584 ที่บ้านโคก

จาน ต าบลทุ่งชัย อ าเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ บิดาชื่อ นายเพ็ง มารดาชื่อ นางเป้ง ในช่วง

วัยเด็กหลวงพ่อเกิดในสังคมเกษตรกรรม ท านาอย่างชาวชนบททั่วไป ความเป็นอยู่ไม่ได้ล าบากอะไร

ธรรมชาติของครอบครัวท่านเป็นคนใจบุญสุนทาน โยมพ่อของท่านเมื่อถึงคราวงานบุญก็จะชักชวน

ชาวบ้านถางป่าท าถนนเพ่ือเป็นเส้นทางในการท าบุญยังวัดหมู่บ้านอ่ืนบ้าง ปลูกศาลาบ้าง ท าการช่าง

หลายๆ อย่างก็อาศัยการฝึกหัดจากครอบครัว 

  เมื่ออายุได้ 17 ปี ท่านกับเพ่ือนๆในหมู่บ้านก็ออกไปหาประสบการณ์การท างาน 

ที่กรุงเทพบ้าง ชลบุรีบ้าง จนท้ายที่สุดก็ไปช่วยงานสวนของชาวมุสลิม ในจังหวัดตรัง ท่านถือว่าเป็น

โอกาสได้เรียนรู้ จนกระท่ังอายุ 19 ปี เป็นธรรมเนียมของหมู่บ้านนี้ที่จะได้เรียนรู้เรื่องศาสนา21 

 

                                                           
21

 คณะศิษยานุศิษย์ , เลี่ยม ฐิตธมฺโม ประวัติและปฏิปทา พระเทพวชิรญาณ (พิมพ์คร้ังที่1 พ.ศ 2564) .

กรุงเทพ . โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987).21 
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ภาพที่ 21 บรรยากาศอ าเภออุทุมพรพิสัย ปี พศ.2479ก่อนพระเทพวชิรญาณ เกิด 1 ปี 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ แพนเดิลตัน 

 

 2.3.2 การบรรพชาอุปสมบท 

  เมื่อวันที่22 เมษายน พ.ศ.2505 ได้อุปสมบทโดยมีพระครูถาวรชัยเขต เป็นพระ

อุปัชฌาย์ พระทิพย์เป็นพระกรรมวาจา พระจันลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีฉายาทางธรรมว่า ฐิตธมฺ

โม แปลว่า ผู้มีธรรมอันตั้งไว้ดีแล้ว หลังการอุปสมบทได้ 5 วัน ท่านได้ขออนุญาตจากพระอุปัชฌาย์ไป

เรียนนักธรรมและจ าพรรษากับพระครูมงคลชัยลักษ์ (ก้าว มหาปัญโญ) ที่วัดบ้านจานแสนไชย ใน

ระหว่างที่อยู่จ าพรรษาที่นี่หลวงปู่ก้าวได้ไม้จันท์หอมมา จึงได้ให้พระเลี่ยมแกะพระให้ โดยแกะเป็น

พระขนาด 9 นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงาม นอกจากนั้น ท่านยังปั้นพระพุทธรูปหน้าตัก 1 เมตร และ

พระขนาดเล็กกว่าอีก 1 องค์ เมื่อสร้างเสร็จชาวบ้านมาขอไปประดิษฐานที่วัดบ้านพะวร ซึ่งอยู่ในเขต

ต าบลนั้น22 

                                                           
22

 คณะศิษยานุศิษย์ , เร่ืองเดียวกัน. 31 
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ภาพที่ 22 พระพุทธรูปไม้แก่นจันท์ ฝีมือการแกะสลักของพระเลี่ยม ฐิตธมฺโม 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 

 

  เมื่อสอบได้นักธรรมชั้นโทเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อได้ขอเดินทางไปเรียนหนังสือต่อ

ที่กรุงเทพ แต่ท่านไม่มีเอกสารแนะน าตัวจึงไม่มีวัดไหนรับ แต่สุดท้ายท่านได้ไปเรียนนักธรรมชั้นเอกที่

วัดแสงสว่าง อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ในขณะที่เรียนที่นั่นก็ได้ฝึกหัดนั่งสมาธิ เดินจงกรม 

เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลบ้านเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  

  หลังจากนั้นท่านได้ไปเรียนนักธรรมเอกต่อที่วัดโคกหล่าม อ าเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยไปเป็นครูสอนนักธรรมตรีและโท ขณะเดียวกันก็สอบนักธรรมเอกไปด้วย สอบ

นักธรรมเอกได้ ปี พ.ศ.2507 ท่านไม่ปรารถนาต าแหน่งใดๆ มุ่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมจึงกราบลา

ไปศึกษาต่อที่จังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์เรื่อยมา 

  จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2512 ท่านตัดสินใจมาวัดหนองป่าพง เมื่อมาถึงวัดเห็นเป็น

ระเบียบเรียบร้อยดี รู้สึกพอใจในข้อวัตรปฏิบัติ จากนั้นสนทนาพอสมควร ท่านก็กลับไปวัดบ้านเกิด

เพ่ือลาพระอุปัชฌาย์ มาศึกษาอยู่กับหลวงพ่อชา จนท่านมีความรู้ในทางธรรมเป็นอย่างดี เมื่อถึงปี 

พ.ศ.2516 หลวงพ่อชาได้เห็นสมควรที่จะให้หลวงพ่อไปเจริญศรัทธาสร้างวัดตาดทองที่ประเทศลาว
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หลวงพ่ออยู่ลาวได้ถึงปี พ.ศ.2518 หลวงพ่อชาท่านจึงเรียกให้กลับเมืองไทย ด้วยเหตุว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในลาว เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย23 

 

 

ภาพที่ 23 เมื่อคราวหลวงพ่อชาไปส่งพระอาจารย์เลี่ยมที่วัดตาดทอง ประเทศลาว ปี พ.ศ.2516 
ที่มา : ศูนย์มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร สืบค้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ปี  พ.ศ.2565 

 

  หลวงพ่ออยู่ช่วยงานหลวงพ่อชามาตลอดปีพ.ศ.2519 วัดหนองป่าพงได้เริ่มสร้าง

โบสถ์ หลวงพ่อเลี่ยมก็ได้ช่วยควบคุมและท าการก่อสร้างไปด้วย และเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านแบบ

ก่อสร้างจากสถาปนิก โครงการคือ นายบ าเพ็ญ พันธุ์รัตนอิสระ ซึ่งหลวงพ่อได้เรียนรู้กระบวนการ

ก่อสร้างจากโครงสร้างคอนกรีตสมัยใหม่ ซึ่งอุโบสถวัดหนองป่าพงนั้นถือว่าใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่

ดีที่สุดสมัยนั้น 

 

                                                           
23

 คณะศิษยานุศิษย์ , เลี่ยม ฐิตธมฺโม ประวัติและปฏิปทา พระเทพวชิรญาณ (พิมพ์คร้ังที่1 พ.ศ 2564) .

กรุงเทพ . โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987).68 
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ภาพที่ 24 อุโบสถวัดหนองป่าพงขณะก่อสร้างเสร็จใหม่ 
ที่มา : ศูนย์มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร สืบค้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ปี พ.ศ.2565 

 

 

 2.3.3 ธรรมคติ 

 ธรรมะค าสอนของหลวงพ่อมักจะเป็นเรื่องรอบตัว ท่านไม่ชอบพูดคุยเรื่องที่เหนือ

การรับรู้จากท่ีระบบประสาทสามารถรับรู้ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องการท างาน งานช่าง สิ่งแวดล้อมมาคิด

วิเคราะห์หาเหตุผลในงานทั้งหลายอย่างเรียบง่าย และเน้นการประพฤติปฏิบัติเพ่ือทดลองสติปัญญา 

หลักค าสอนของท่านอาทิเช่น 

  “จงปฏิบัติต่อมันเสมือนว่าเป็นแสงไฟที่ท่านได้มาพบในท่ามกลางความมืด ท่าน

ควรจะรู้ได้ว่ามันเป็นเครื่องน าทางอย่างเอกของท่าน จงรักษาวินัยเหล่านี้ให้บริสุทธิ์เพ่ือความสันติ จง

ปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินอยู่เป็นนิจ กินอาหารตามเวลาอันสมควรเท่านั้น กินวันละหนึ่ ง 

ครั้งก่อนเที่ยง จงด าเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ และพักอยู่แต่ล าพังผู้เดียว อย่าเข้าไปร่วมในกิจการทางโลก 

แต่จงด าเนินไปตามทางให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ และไม่ควรเสริมสร้างมิตรภาพ กับ

บุคคลผู้เรืองอ านาจ ไม่ควรแสดงมิตรภาพเป็นพิเศษกับผู้มั่งคั่ง ไม่ควรแสดงการเหยียดหยาม กับผู้

ยากจน ควรจะค้นหาความรู้ด้วยใจที่รับการควบคุมอย่างดีแล้ว และด้วยความคิดอันเที่ยง 

จงอย่าปล่อยตัวให้เกิดมลทินหรือข้อบกพร่องใดๆ ส าหรับของบริจาคสี่ประ 

การ (ปัจจัย ๔) คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรค จงพอใจตามที่ได้มานั้น และให้ส านึก

ถึงความเพียงพอในสิ่งเหล่านั้นรับมันไว้ เมื่อมีผู้ให้ แต่อย่าเก็บหรือสะสมมัน ให้เข้าใจว่าการรักษาวินัย 
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คืออะไรวินัยเหล่านี้ เป็นรากฐานเบื้องต้นที่น้อมไปสู่การรู้โดยตรง ดังนี้จึงเรียกวินัยเหล่านี้ว่าปาฏิโมกข์ 

เมื่อยึดถือและปฏิบัติตามวินัยเหล่านี้อย่างมั่นใจแล้ว ท่านก็จะสามารถบรรลุการพิจารณาธรรมในขั้น

ต่างๆ ได้ทุกข้ันเช่นเดียวกับความรู้ ที่จะน าทางให้ท่านสามารถก าจัดความทุกข์โศกท้ังมวล...” 24 

 

 

 

ภาพที่ 25 การท างานของพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปีพ.ศ.2564 
 

 2.3.4 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

  พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ท่านมีความรู้ที่ท่านเชี่ยวชาญคืองานก่อสร้าง 

ท่านมักจะพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ต่างๆ หรือน าที่ดินมาถวายขอเมตตาให้ท่านปรับปรุงขึ้นเป็นวัดใน

พระพุทธศาสนา ท่านด าเนินการก่อสร้างมาโดยตลอด และมักจะให้ก าลังใจพระสงฆ์ที่สร้างวัดใหม่

เสมอๆ ว่าให้ช่วยอนุรักษ์ป่าการสร้างวัดป่าเหมือนการได้สร้างป่าไม้ คืนความชุ่มชื้นต่อแผ่นเปลือกโลก

ที่เราอยู่อาศัย  จะเห็นได้ว่างานที่หลวงพ่อออกแบบขึ้นมักจะเรียบง่าย และสอดคล้องกับผืนป่าอย่าง

กลมกลืน ท่านมักจะเตือนพระเณรเสมอๆว่า เราเพียงแต่ผู้อยู่อาศัย ใช้ธรรมชาติก็ให้รู้จักปรับตัว

ระมัดระวัง อย่าไปตกแต่งป่าเขามากจนกลายเป็นความเสื่อม โดยจะยกผลงานก่อสร้างวัดที่หลวงพ่อ

ได้จัดท าขึ้นส่วนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  พ.ศ. 2519 อุโบสถวัดหนองป่าพง 

  พ.ศ. 2534 ธรรมศาลาวัดหนองป่าพง 

                                                           
24 คณะศิษยานศุิษย์.“ของฝากการเดินทาง” สิงหาคม ๒๕๔๕  
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  พ.ศ. 2535 หอฉัน และ พระเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง 

  พ.ศ. 2536 วัดป่าภูสิงห์ วัดปา่ดงเมืองซ้าย 

  พ.ศ. 2537 วัดป่าท่าโพธิ์ แขวงสวรรณเขต ประเทศลาว 

  พ.ศ. 2546 สระน้ า วัดหนองป่าพง (ปัจจุบัน ถมแล้ว) 

  พ.ศ. 2547 ศาลานอก วัดหนองป่าพง 

  พ.ศ. 2548 ธรรมศาลา อนุสรณ์สถานพระศรีอาริย์ วัดป่าภูดินแดง ศรีสะเกษ 

  พ.ศ. 2553 ธรรมศาลาวัดป่านานาชาติ วัดป่าหนองหวาย 

  พ.ศ. 2556 สร้างสะพานวัดป่าหนองหวาย 

  พ.ศ. 2560 สร้างอนุสรณ์ชาตกาล พระโพธิญาณเถร บ้านก่อ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2562 พระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ 

  พ.ศ. 2565 วัดป่าห่องค า อุบลราชธานี 

 

 

 

ภาพที่ 26 งานก่อสร้างทุกอย่างที่หลวงพ่อมีด าริขึ้นท่านมักจะท าด้วยตัวท่านเองเสมอ 
ที่มา:ศูนย์มรดกธรรมวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
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2.4 วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ 

 วัดป่าหนองหวาย ตั้งอยู่ที่บ้านโคกจาน หมู่ที่10 อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

พ้ืนที่ตรงนี้ใกล้กับบ้านที่หลวงพ่อพระเทพวชิรญาณเกิด เดิมทีบุกเบิกโดย หลวงปู่ศรี (พระครูมงคล

ธรรมประภาต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน มีที่ดินขนาด 6 ไร่ 2งาน และมาตั้งส านักสงฆ์ในปีพ.ศ. 2546 ซึ่ง

หลวงปู่ศรีได้ขอให้หลวงพ่อพระเทพวชิรญาณ มาพัฒนาต่อโดยที่ท่านพร้อมด้วยคณะญาติโยมบ้านโคก

จานไปกราบนิมนต์ถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 หลวงพ่อพระเทพวชิรญาณได้เห็นสภาพ แม่น้ า ป่าไม้ 

จึงคิดที่จะอนุรักษ์ให้มีสภาพชุ่มชื้นและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

 

ภาพที่ 27 เมื่อคราวเทพวชิรญาณเข้ามาปรับปรุงวัดป่าหนองหวายแรกๆ 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 
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ภาพที่ 28 กุฏิชั่วคราวช่วงเริ่มพัฒนาวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 

 

 ปีพ.ศ.2552 ท่านจึงเริ่มเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในระยะเวลา 10 ปี

สภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ศาลาธรรม กุฏิ 10 หลัง กุฏิรับรอง 4 หลัง สะพาน หอฉัน โรงครัว

และอ่ืนๆ ซึ่งออกแบบโดยหลวงพ่อพระเทพวชิรญาณทั้งหมด และท่านใช้แค่เพียงช่างท้องถิ่นงาน

ร่วมกับพระสงฆ์25 

 2.4.1 เสนาสนะวัดป่าหนองหวาย 

  2.4.1.1 ธรรมศาลาวัดป่าหนองหวาย เป็นอาคารหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นในปี 

พ.ศ.2552 ขนาด 16 เมตร x 32 เมตรวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่รวมในกิจกรรมศาสนา ท าวัตรสวด

                                                           
25 โชตวิชช์ สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.กรุงเทพฯ:

บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง จ ากัด(มหาชน) 
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มนต์ ประกอบสังฆกรรมต่างๆ อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนใช้งานเอนกประสงค์เช่นประชุมชาวบ้าน อาคาร

หลังนี้ใช้มากในวันพระ มีพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมและจ าศีลตลอดทั้งคืน ลักษณะเป็นอาคาร

คอนกรีต หลังคามุงกระเบื้องสีเขียว เป็นอาคารโถงมีหน้าต่างโดยรอบ ด้านในประดิษฐานพระปาง

สมาธิ  

 

 

ภาพที่ 29 ธรรมศาลาวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 
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ภาพที่ 30 ภายในธรรมศาลาวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 

  2.4.1.2 หอฉันวัดป่าหนองหวาย เป็นอาคารหลังที่2 ที่ถูกสร้างขึ้น ขนาด24

เมตรx12 เมตรอาคารหลังนี้ใช้เป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของวัดป่าหนองหวาย ใช้เป็นที่ฉันน้ าปานะ

ของพระภิกษุสงฆ์ อีกทั้งใช้รับแขกญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม อาคารหลังนี้จึงก าหนดให้ตั้งที่หน้าวัด 

ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้องสีเขียว เป็นอาคารโถงมีหน้าต่างโดยรอบ ด้านใน

ประดิษฐานพระปางพิจารณาอาหาร 

 



  39 

 

 

ภาพที่ 31 หอฉันวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน 

 

 

 

ภาพที่ 32 ภายในหอฉันวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 

  2.4.1.3 กุฏิสงฆ์ อาคารขนาดเล็กขนาด 3 เมตรx6เมตรลักษณะเป็นอาคาร

คอนกรีต 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียว หน้าต่างไม้ ด้านล่างมีห้องสุขา1ห้อง ใช้เป็นกุฏิส่วนตัวใน

การหลีกเร้นภาวนา ภายในวัดมีทั้งหมด 10 หลัง 
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    ภาพที่ 33 กุฏิพระสงฆ์วัดป่าหนองหวาย 
ที่มา: โชตวิชช ์สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน 

 

 วัดป่าหนองหวาย เกิดจากสถานที่ดังกล่าวเป็นมาตุภูมิของหลวงพ่อพระเทพวชิรญาณ 
(เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2551 ท่านได้มาเห็นพ้ืนที่แล้วจึงได้
ตัดสินใจเป็นผู้ชักจูงชาวบ้าน พระภิกษุทุกรูปให้มาช่วยกันมาสร้างสถานที่แห่งนี้ แต่ท่านเห็นว่าความ
เป็นดิน เป็นน้ า เป็นป่าในพ้ืนที่นั้นยังไม่สมดุลกัน  พ้ืนที่น้ าท่วมถึงแต่หนองน้ าสาธารณะตื้นเขิน ที่
ส าคัญความเป็นป่าลดสภาพลงไปกว่าที่หลวงพ่อเคยสัมผัสในสมัยที่ท่านเป็นเด็กเล็กมาก การเกิด
ส านักสงฆ์ในรูปแบบที่เหมาะสม จะท าให้เกิดศูนย์รวมให้สาธุชนในระแวกได้ “สร้างสิ่งที่ควรสร้าง” 
ขึ้นมาใหม่เช่นป่าชุ่มน้ าที่สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันสงบและบริสุทธิ์ของป่า ช่วยให้จิตใจของผู้
ประพฤติปฏิบัติไดส้ัมผัสกับความรู้สึกสงบเย็นสดชื่น เบิกบานมีอิสระ เป็นสุขที่ปราศจากความเร่าร้อน
กระวนกระวายใจ เป็นปัจจัยให้เกิดกายวิเวก ความสงบกาย และมุ่งถึงอุปธิวิเวกความสงบกิเลสอัน
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป ดังปณิธานที่สืบเนื่องจากหลวงพ่อชา สุภัทโธ ผู้
ริเริ่มวางรากฐานวัดหนองป่าพงมานานแล้ว และหลวงปู่เลี่ยมในฐานะศิษย์ได้ถือประพฤติปฏิบัติใน
เจตนารมณ์ดังเช่นครูบาอาจารย์พาด าเนิน 
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บทที ่3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 

 

 หลังจากการสร้างเจดีย์ศรีโพธิญาณ เจดีย์หลังนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม

สายวัดหนองป่าพง เป็นต้นแบบให้กับเจดีย์หลังอ่ืนๆ ที่จะมีการน าต้นแบบแห่งความระลึกถึงพระ

โพธิญาณเถร  

 วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม 

ฐิตธมโฺม) เจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดหนองป่าพง จึงหนีไม่พ้นการน าเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมนี้มา

ใช้ และจ าเป็นต้องศึกษาพระเจดีย์ศรีโพธิญาณในด้านต่างๆ เพ่ือประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

น ามาปรับใช้ในการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อดังนี้ 

 3.1) กรณีศึกษาพระเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 

 3.2) วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ 

3.1 กรณีศึกษาพระเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธาน ี

 พระเจดีย์ศรีโพธิญาณเป็นอนุสรณ์เพ่ือระลึกถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) จาก

การศึกษาพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและรูปแบบที่จะน าไปสู่พัฒนาการ การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว 

วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

  3.1.1 ที่มาและความส าคัญ 

  3.1.2 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

  3.1.3 สรุปกรณีศึกษาและการส ารวจปัญหา 

  3.1.4 การส่งอิทธิพลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสู่วัดสาขาหนองป่าพง 
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ภาพที่ 34 เมรุเจดีย์ศรีโพธิญาณ ปี พ.ศ.2536 
ที่มา : ศูนย์มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร , (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 3.1.1 ที่มาและความส าคัญ 

  พระเจดีย์ศรีโพธิญาณเดิมทีมีสถานะเป็นเมรุเผาสรีระสังขารของพระโพธิญาณ

เถร (ชา สุภัทโท) เจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมติความเห็นของ

พระมหาเถระสายวัดหนองป่าพงที่ประชุมกันในเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2535 ภายหลังการมรณภาพ

ของหลวงพ่อชา สุภัทโท มาแล้วราว 6 เดือน หลังการประชุมได้ลงความเห็นว่า จะสร้างเมรุเจดีย์ ด้วย

เหตุผลว่าเมรุชั่วคราวมีราคาสูง และต้องเผาทิ้งเป็นการสิ้นเปลืองวัสดุและแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ 

คณะสงฆ์ได้เสนอแนวคิดนี้ แก่คุณ นิธิ สถาปิตานนท์ และศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี สถาปนิกและ

วิศวกรเพ่ือท าการออกแบบ26สถาปนิกได้ท าการออกแบบองค์เจดีย์ที่มีการใช้สอยภายในและสามารถ

จัดพิธีการในเจดีย์ได้ หลังการถวายสรีระสังขารแล้ว ยังสามารถปรับปรุงเป็นที่เก็บอัฐิเป็นอนุสรณ์และ

การสักการะสืบต่อไปได้ หลังการประชุมวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 มติที่ประชุมแต่งตั้ง

คณะกรรมการคุมงานก่อสร้างดังนี้ 

  1 พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธมฺโม (พระเทพวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงรูป

ปัจจุบัน) 

  2 พระอาจารย์เอนก ยสทินฺโน (ปัจจุบัน พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ วัดป่าไทร

งาม) 

  3 พระอาจารย์โสภณ โอภาโส (ปัจจุบัน พระครูโอภาสวุฒิกร วัดบึงลัฏฐิวัน ) 

                                                           
26

 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร , ท าให้สุดขุดให้ถึง ,พิมพ์คร้ังที่3 ,(กรุงเทพฯ , บจก. ที คิว พี ,2556),69. 
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  4. พระอาจารย์เรืองฤทธิ์ จันทสโร วัดป่าพรหมประทาน (ปัจจุบันมรณภาพ) 

  5.พระอาจารย์รีด ปสันโน (ปัจจุบัน พระราชโพธิญาณวิเทศ วัดอภัยคีรี) 

  6 พระอาจารย์บุญเลิศ อาจารสัมปันโน 

  มติข้อที่2 .ให้ส ารวจความสามารถพิเศษของพระเณร ทั้ง135 สาขา (ในขณะนั้น) 

จัดสรรงานให้ตรงกับความสามารถ เช่น งานช่างเหล็ก ช่างประปา งานไม้ งานไฟฟ้า หลังการประชุม

เริ่มมีพระเณรจากวัดสาขา ทยอยมาช่วยงาน เริ่มจาก สาขาที่1-25 รอบละ2 สัปดาห์ แล้วเปลี่ยนชุด 

จนครบทุกสาขาแล้วเริ่มนับใหม่ ในกรณีที่อยู่ในช่วงพรรษา ให้สัตตหะกรณียามาได้รอบละ1 สัปดาห์ 

ดังนั้นตลอดการท างาน6 เดือน27 ในการสร้างเจดีย์มีพระสงฆ์เป็นแรงงานทุกวันร้อยกว่ารูป พระเณร

สามารถประสานงานกันได้เป็นอย่างดี และอาศัยพลังสามัคคีเป็นพลังในการสร้างสรรค์อีกทั้งยังได้

สนิทสนมคุ้นเคยกัน 

  วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2535 เป็นวันที่เริ่มต้นในการก่อสร้างเมรุเจดีย์หลังนี้ และ

ให้ทันงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อชา ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2536 ทั้งงานออกแบบก็เร่ง 

งานก่อสร้างก็เร่งจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือช่วยให้งานส าเร็จ งานออกแบบครั้งนี้

อาจารย์อรุณ ชัยเสรีเลือกใช้เข็มเจาะ และก่อสร้างด้วยระบบ Prefabrication ซึ่งส่วนประกอบ

หลายๆ ส่วนจะท าไปจากกรุงเทพ เช่นผิวของโดมเจดีย์มาเป็นชิ้นๆ และประกอบกันขึ้นที่หน้างาน 

ลวดลายประดับต่างๆ ก็ผลิตที่กรุงเทพ โดยสถาปนิกให้ความเห็นว่าให้งานออกแบบลวดลายแตกต่าง

จากท้องถิ่น และผิดเพ้ียนไปจากยุคเก่า อยากให้เป็นงานที่ออกแบบของคนในยุค พ.ศ.253528 

 

                                                           
27

 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร , เร่ืองเดียวกัน.,70. 
28

 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร , ท าให้สุดขุดให้ถึง ,พิมพ์คร้ังที่3 ,(กรุงเทพฯ , บจก. ที คิว พี ,2556),84. 
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ภาพที่ 35 พระเณรวัดสาขาหนองป่าพงร่วมกันก่อสร้างเมรุเจดีย์ 
ที่มา: มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร.  

 (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 
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ภาพที่ 36 งานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร (บน) และภายในเมรุเจดีย์ (ล่าง) 
ที่มา: มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร. https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/ C 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

  หลังจากก่อสร้างมาได้ราว 6 เดือนงานก็แล้วเสร็จ ในวันที่16 มกราคม พ.ศ.2536 

เป็นวันพระราชทานเพลิงศพ คลื่นมหาชนนับหลายแสนคนเดินทางมายังวัดหนองป่าพง พระสงฆ์กว่า

5,000 รูปจากหลายประเทศอาทิ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี  ออสเตรีย อิสราเอล 

https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/312577675_483720713796333_3925585272583815954_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEem3PaxAy_VBTukPsxUTp4UwZV5D4UWpJTBlXkPhRakl2UvD_fHB6Qi2hq11CDtI684vm1qGNBE-AW9eyO9c0u&_nc_ohc=s_Pjqa989hUAX-UF_q6&tn=DNqgxJI3LCqetw4t&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=00_AfCKVzjdFm4ZNKt_H7Y9qfei8045T1ugzbCBVLO6O91fJQ&oe=635FBA2C
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เกาหลี เนเธอแลนด์ ญี่ปุ่น ศรีลังกา ธิเบต ฯลฯ  ท าให้พ้ืนที่  300 กว่าไร่ของวัดหนองป่าพง แคบลง

ถนัดตา เวลา16.19 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินมาถึงวัดหนองป่าพง ทั้งสองพระองค์เสด็จประทับ ณ 

มุขพลับพลาหน้าเมรุเจดีย์ เป็นเวลาพอสมควร จึงเสด็จขึ้นทอดผ้าไตรในเมรุเจดีย์ ทรงหยิบธูปเทียน 

ดอกไม้จันทน์ จุดไฟพระราชทานเพลิงแล้วเสด็จกลับยังพลับพลา 29 

 เวลา 24.00 น. เป็นเวลาดึกสงัด ทางคณะสงฆ์นั่งบ าเพ็ญสมาธิภาวนา และได้จุดไฟเผา

ร่างสรีระสังขารของหลวงพ่อชาข้างในเมรุ หลังจากประชุมเพลิงเสร็จได้เก็บอัฐิลงกลางแท่นสถูป และ

บรรจุอัฐิบางส่วนในพานแก้วประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์สืบต่อไป30  

 

                                                           
29

 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร , ท าให้สุดขุดให้ถึง ,พิมพ์คร้ังที่3 ,(กรุงเทพฯ , บจก. ที คิว พี ,2556)141. 
30

 มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร , เร่ืองเดียวกัน. 148. 
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ภาพที่ 37 งานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร (บน) และภายในเมรุเจดีย์ (ล่าง) 
ที่มา: มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร. https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/ 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 3.1.2 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ข้อดังนี้ 

  3.1.2.1 แผนผัง เป็นอาคารชั้นเดียวมีแผนผังเป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายในกว้าง 22 เมตร มีเสารับเครื่องยอด 4 ต้น เสาร่วมนอก 16 ต้น ตรงกลางประดิษฐานอัฐิพระ

โพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ภายในเจดีย์ทรงลังกาอย่างภาคกลาง 1องค์ พ้ืนที่ภายในปูด้วยหินแกรนิตสี

ด า ระดับพื้นเป็นระดับเดียว มีประตูทั้ง 4 ทิศ  

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/312717422_483725107129227_2032349402560641714_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHLLxASP-510phSDNNCz5-Gg29lkXY9reqDb2WRdj2t6sLFBl3jq-tYJ5qto4jYakNlx9fCzSlrcP_CMgzk7K-Y&_nc_ohc=lIn5N5aK6foAX9iMqXH&tn=DNqgxJI3LCqetw4t&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=00_AfDHxoUoUG2Y8egFpF76AwcAqJJudgoi_9AEo7lm87wcMw&oe=635E8093
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ภาพที่ 38 แผนผังเจดีย์ศรีโพธิญาณ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2561 

 

 

 

ภาพที่ 39 ภายในเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง (ซ้าย) ครอบอัฐิธาตุ(ขวา) 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2561 
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  3.1.2.2 ลักษณะพระเจดีย์ เป็นอาคารตั้งบนเนินดินสูง 1.5 เมตร สร้างจาก

คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงโอคว่ า เครื่องยอดแบบอีสานประยุกต์ บนฐานบัลลังก์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

คอท้องไม้ประดับด้วยลวดลายกลีบขนุนมีพระพุทธรูปอยู่ภายใน องค์ระฆังเป็นบัวเหลี่ยมประดับลาย

พุ่มข้าวบิณฑ์สามกลีบ ปลียอดเป็นทรงกูบช้าง ประดับฉัตรเป็นประภามณฑล ปัจจุบันทาสีทองทึบทั้ง

หลัง 

 

 

 

ภาพที่ 40 พระเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง จ. อุบลราชธานี 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2561 
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  3.1.2.3 การใช้งาน พระเจดีย์ศรีโพธิญาณ เป็นอาคารอยู่ในเขตธรณีสงฆ์อยู่ทาง

ทิศเหนือของวัดหนองป่าพง ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนให้ความสนใจมาสักการะกันมาก เปิด

ทุกวันให้ประชาชนมานั่งสมาธิ บ าเพ็ญภาวนา และมีการรวมตัวเพ่ือปฏิบัติธรรมประจ าปีระหว่างวันที่  

12-17 มกราคม ของทุกปี โดยใช้พ้ืนที่โดยรอบของพระเจดีย์เป็นที่พักส าหรับฆราวาสที่ต้องการมา

ปฏิบัติธรรมอยู่ป่า 

 

 

 

ภาพที่ 41 งานปฏิบัติธรรมประจ าปีวัดหนองป่าพง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2561 

 

 3.1.3 สรุปกรณีศึกษาและการส ารวจปัญหา 

  หลังจากที่มีการก่อสร้างเจดีย์ศรีโพธิญาณ พระเจดีย์หลังนี้ได้เป็นต้นแบบให้กับ

เจดีย์หลังอื่นๆ ที่สร้างตามแบบอย่างหรือดัดแปลงเพื่อให้ระลึกถึงพระเจดีย์หลังนี้เป็นปฏิปทาชนิดหนึ่ง

ในฐานะที่ให้ความเคารพ อีกทั้งพระเจดีย์หลังนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสายวัดหนอง

ป่าพงไปเสียแล้ว การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวัดบ้าน

เกิดของพระเทพวชิรญาณ เจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดหนองป่าพง จึงหนีไม่พ้นที่จะมีการน าต้นแบบ
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แห่งความระลึกถึงมาสร้างในที่ดินผืนใหม่ในการแผ่ปฏิปทาของหลวงพ่อชา การพิจารณาเพ่ือน า

เอกลักษณ์ของพระเจดีย์โดยใช้วิธีส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลด้านปัญหาที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2562 ซึ่ง

เป็นระยะเวลาหลังจากท่ีเจดีย์ได้ใช้งานมาเกือบ 30 ปี แม้ทางวัดจะคอยซ่อมแซมท าความสะอาดทาสี

เป็นอย่างดี แต่ก็ย่อมเสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดา ปัญหาที่พบสรุปเป็น 3 ข้อดังนี้ 

  3.1.3.1 ปัญหาทางด้านวิศวกรรม เนื่องจากพระเจดีย์หลังนี้ใช้ระบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบ Prefabrication ข้อดีคือสามารถท าได้รวดเร็วเพียง 6 เดือนก็แล้วเสร็จ แต่สิ่งที่

ตามมาคือระบบการรั่วของรอยต่อชิ้นส่วน ท าให้น้ ารั่วซึมทั้งภายในภายนอก สถาปนิกและวิศวกร

ทราบปัญหา จึงท ารางน้ าไว้ตั้งแต่ข้ันตอนการก่อสร้าง แต่ก็มีปัญหาด้านการตกแต่งภายในที่สีเมื่อโดน

ความชื้นเกิดการลอกและล่อนออกมาเป็นแผ่น ปัญหาความชื้นที่ขึ้นมาจากพ้ืนดินเพราะอาคารไม่ได้

ยกล่องถุน ท าให้แผ่นหินแกรนิตคายความชื้น และเกิดการกร่อนบริเวณผิวหน้า ปัญหาแคลเซียมที่อยู่

ระหว่างรอยต่อแผ่นหินแกรนิตรอบอาคาร ปัญหาการแตกร้าว และรั่วของโอคว่ าที่มีผลต่อสีบนผิว

ภายนอกอาคาร ปัญหาการผุกร่อนและขึ้นสนิมของวงกบประตู เป็นต้น 
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ภาพที่ 42 ปัญหาการรั่วซึมภายในเจดีย์ศรีโพธิญาณ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2561 

 

  3.1.3.2 ปัญหาทางสถาปัตยกรรม เนื่องจากระยะมุมมองของพระธาตุมีลักษณะ

สั้นและแคบ จึงท าให้อาคารดูเตี้ยและอ้วน ส่วนของโอคว่ ามีลักษณะที่เตี้ย มุมมองด้านข้างของธาตุบัว

เหลี่ยมที่ท าให้เจดีย์ดูกดต่ าลง และปัญหาด้านการใช้งานไม่สามารถน าคนพิการขึ้นเจดีย์ได้ 
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ภาพที่ 43 ปัญหาด้านรูปทรงที่อ้วนเตี้ยจากมุมด้านข้าง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

  3.1.3.3 ปัญหาด้านภูมิทัศน์ การไม่ได้จัดกระถางตกแต่งรอบเจดีย์ ท าให้เกิดที่

วางกระถางรูปทรงต่างข้ึนมาอย่างไม่ตั้งใจ ท าให้พื้นที่โดยรอบดูไม่เรียบร้อยสวยงาม 

 

 

ภาพที่ 44 ปัญหาด้านการตกแต่งภูมิทัศน์ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 
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  การศึกษาปัญหาพระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาการจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของคณะ

สงฆ์วัดหนองป่าพง และวัดสาขา เพ่ือต่อยอดและปรับปรุงในการที่จะสร้างใหม่ได้สมเหตุผลกับพ้ืนที่

ของตนเอง งานออกแบบเป็นงานที่พัฒนาได้จากรากของความรู้ที่ผู้ออกแบบมีวิสัยทัศน์ต่อความ

เป็นอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆอย่างไม่ถูกปิดกั้น และเป็นอิสระต่อผู้ออกแบบรุ่นใหม่ในอนาคต อีกทั้งสืบสาน

องค์ความรู้จากอดีตได้อย่างมีล าดับ 

 3.1.4 การส่งอิทธิพลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสู่วัดสาขาหนองป่าพง  

  จากการออกแบบเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ของคุณ

นิธิ สถาปิตานนท์ ถือว่าประสบความส าเร็จในฐานะเป็นสัญลักษณ์ที่จดจ าของพ้ืนที่ปฏิปทาวัดหนอง

ป่าพง การออกแบบเจดีย์ลักษณะเดียวกันจึงถูกถ่ายทอดดังจะเห็นเป็นตัวอย่าง 3 วัด ดังนี้ 

  1. วัดป่าจิตวิเวก ประเทศอังกฤษ (Cittaviveka chithurst Buddhist 

Monastery) 

 

 

ภาพที่ 45 พระสงฆ์ก าลังเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ที่วัดป่าจิตตวิเวก ประเทศอังกฤษ 
ที่มา:https://static.wixstatic.com/media  

(ออนไลน์ ) สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 
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  2. วัดป่าสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี (สาขา117 วัดหนองป่าพง) 

 

ภาพที่ 46 พระเจดีย์สุนันทวนาราม 
ที่มา: http://www.dhammajak.net/board/files/__18_374.jpg  

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

  3. วัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 20) 

 

ภาพที่ 47 พระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ 
ที่มา:https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/ S__21028867.jpg?v=202012190947 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 

http://www.dhammajak.net/board/files/__18_374.jpg
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  จากการศึกษาวัดสาขาในสายวัดหนองป่าพง ที่สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ มักจะน า

รูปแบบของเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ไปปรับประยุกต์เข้ากับศิลปะ

สถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ของตนเองบ้าง อาทิเช่น เจดีย์วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี หรือการน า

รูปแบบดั้งเดิมมาปรับปรุงเพิ่มเติมการใช้สอย เช่น เจดีย์วัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ

แม้กระทั่งการลอกเจดีย์ศรีโพธิญาณ เช่นวัดป่าจิตตวิเวก ประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่า การน า

สัญลักษณ์มาเพ่ือระลึกถึงองค์กรการรวมกลุ่มปฏิปทาของวัดหนองป่าพงนั่นเอง 

 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ 

 โครงการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งรับมอบมา
จากสังฆนายกแห่งศรีลังกา ที่วัดศรีทัลฒามัลลิกาวรวิหาร (พระธาตุเขี้ยวแก้ว) เมืองกัณฏิ ประเทศศรี
ลังกา ในคราวที่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ได้เดินทางเพ่ือไปเยี่ยมคณะสงฆ์ศรีลังกาตามค ากราบ
นิมนต์ของคณะสงฆ์ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม พ.ศ. 2556 เมื่อท่านกลับถึงประเทศไทย จึงเป็นเหตุ
ให้ท่านก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว ซึ่งอยู่ในแผนผังของการพัฒนาวัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ 
จากพ้ืนที่ทุ่งนาฟ้าโล่ง สู่วัดป่าที่อนุรักษ์ดินและน้ าและฟ้ืนฟูป่า อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน โดยเจดีย์แห่งนี้จะเป็น landmark หลักของวัด ใช้เป็นที่สักการะหลัก เวียนเทียน อบรมปฏิบัติ
ธรรม โดยการก าหนดสัดส่วนการใช้สอยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและสัมพันธ์กับกิจกรรม 
อีกทั้งอาคารยังสื่อถึงปฏิปทาของวัดหนองป่าพงอีกด้วย วิทยานิพนธ์นี้เป็นเป็นวิทยานิพนธ์เชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งมีการพัฒนาแบบก่อสร้างร่วมกับช่างท้องถิ่น โดยใช้เวลาในการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 
2562-2564 องค์ประกอบต่างๆ จึงถูกปรับเปลี่ยนตามข้อมูลและเทคโนโลยีที่รับมาในช่วงเวลานั้นๆ 
เหล่านี้ล้วนมีผลต่อข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบทั้งสิ้น 

 
 3.2.1 บุคลากรวัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ 

  โครงสร้างแผนผังองค์กรสามารถก าหนดบุคลากรภายในโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น

ฝ่ายต่างๆ ได้ดังนี้ 

  1. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ 

   ก. ประธานสงฆ์ พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม)  1 ต าแหน่ง 
   ข. เจ้าอาวาส  พระครูมงคลธรรมประภาต (ศรี)  1 ต าแหน่ง 
   ค. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระพลายสมุทร กมฺมสทฺโธ  1 ต าแหน่ง 
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   ง. ไวยาวัจกรณ์     1 ต าแหน่ง 
   จ. คณะกรรมการวัด     4 ต าแหน่ง 

 

  2. ฝ่ายผู้ใช้งาน ได้แก่ 

   ก. พระภิกษุในวัด     15 รูป 

   ข. แม่ชี       5 ท่าน 

   ค. อุบาสกอุบาสิกาผู้มาปฏิบัติธรรม   30 คน 

   ง นักท่องเที่ยว 

  3. ฝ่ายบริการ ได้แก่ 

   ก. ลูกจ้างดูแลอาคาร     1 ต าแหน่ง 

   ข. ลูกจ้างดูแลสวน     1 ต าแหน่ง 

 

ภาพที่ 48 แผนผังหน่วยงานปกครองวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา: ภาพแผนผังโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 
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 3.2.2 ผู้ใช้สอยโครงการ  
  พระธาตุเกตุแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ นั้นสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน ออกได้เป็นสอง

กลุ่มคือ “กลุ่มผู้ใช้งานหลัก” ซึ่งเป็นบุคลากรภายในโครงการ และท าวัตร สวดมนต์ หรือกิจกรรม
ประจ าวัน และกลุ่มท่ีสองคือ  “กลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว” ซึ่งไม่ทราบจ านวน จะเกิดการรวมตัวเมื่อวัดท า
กิจกรรมต่างๆในวันส าคัญต่างๆ พ้ืนที่การใช้งานของคนกลุ่มนี้จึงสามารถยืดขยายออกไปได้ 
  1. กลุ่มผู้ใช้งานประจ า ได้แก่ 

   ก. พระสงฆ์ 
   ข. แม่ชี 
   ค. อุบาสก 
   ง. อุบาสิกา 

  2. กลุ่มใช้งานชั่วคราว 

   ก. พระสงฆ์จากวัดสาขาและนิมนต์มา 

   ข. อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกิจกรรม 

   ค. นักท่องเที่ยว 

 

 3.2.3 สรุปพื้นที่ใช้สอยโครงการ 
  1. ส่วนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ    16 ตร.ม.  
(จากการศึกษา พ้ืนที่บรรจุพระธาตุภายในเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง) 

  2. ส่วนกราบสักการะ      380 ตร.ม.  

(ศึกษาพ้ืนที่นั่งกราบ พร้อมเว้นระยะโดยรอบของพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 100 รูป) 

  3. ส่วนประทักษิณชั้นที่ 1      260 ตร.ม.  

(เทียบเคียงจากความกว้าง 2 เมตร ของระยะทางที่เดินสวนกันได้รอบพระธาตุ) 

  4. ส่วนลานพระเจดีย์      1,256 ตร.ม.  

(จากการก าหนดจุดอ้างอิงมุมมองสายตาที่สามารถเห็นเจดีย์ได้เต็มองค์ โดยก าหนดรัศมีรอบฐาน

ประทักษิณ 8 เมตร) 
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 3.2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบโครงการ  

  การจัดวางและสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของโครงการสามารถ

แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกเป็น 3 ส่วนหลักๆดังนี้ 

  3.2.3.1 พื้นที่ส่วนหน้า ได้แก่ อาคารศาลาทรงธรรม ลานพระธาตุ เป็นจุด

ต้อนรับเบื้องต้นก่อนเข้าสู่พระธาตุ พ้ืนที่นี้ใช้ในกิจกรรมทางศาสนา เป็นศาลาโถงมีการปรับเปลี่ยน

การใช้งานได้ อาทิเช่น กิจกรรมฟังเทศน์ในวันธรรมะสวนะ ใช้ต้อนรับคณะเดินทาง ใช้ประกอบพิธีใน

กิจต่างๆเช่น ทอผ้าในงานจุลกฐิน อ่ืนๆ 

 

 

ภาพที่ 49 พ้ืนที่การใช้งานในศาลาทรงธรรม (ซ้าย) และลานรอบพระธาตุ (ขวา) 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

 

  3.2.3.2 พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ องค์พระธาตุ เป็นหัวใจหลักของโครงการ เป็น

Landmark ที่ส าคัญของวัดป่าหนองหวาย ใช้สักการะ ประกอบพิธีส าคัญ เจริญสมาธิภาวนา 
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ภาพที่ 50 พ้ืนที่การใช้งานภายในพระธาตุ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

   

  3.2.3.3 พื้นที่โดยรอบ ได้แก่ พ้ืนที่สวนพุทธศาสตร์ ใช้ปลูกป่า เป็นที่พักปักกลด

ของโยคี ผู้มาอบรมปฏิบัติ สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีเส้นทางจงกรม ศาลาพักผ่อน ที่

พักอาจารย์สอนพระกรรมฐาน โดยการวางอาคารแบ่งตามล าดับความส าคัญและการเข้าถึง มีเส้นทาง

ถนนเชื่อมอาคารต่อเข้ากับพ้ืนที่ส่วนต่างๆตามกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นสถานธรรม และเป็นส่วนการ

ท่องเที่ยวหลักของวัด การแสดงพ้ืนที่ตั้งโครงการมีส่วนสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงหลักท่ีสัมพันธ์กับชุมชนใน

บริบทของการเข้าถึง และสะท้อนอัตตลักษณ์ ส าคัญของชุมชน 
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ภาพที ่51 พ้ืนที่การใช้งานโดยรอบพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

 

 3.2.5 ความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่อาคารพระธาตุเกษแก้วกับบริเวณโดยรอบ  
 การเลือกที่ตั้งโครงการตามแนวทางที่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ได้มีนโยบาย
เพ่ือผลักดันศักยภาพพ้ืนที่อ่างกักเก็บน้ าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นแหล่งฟ้ืนฟูธรรมชาติ
เสื่อมโทรมและจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรม อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญของอ าเภออุทุมพรพิสัย โดยโครงการมีความมุ่งเน้นเป็น Landmark ส าคัญ  
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ภาพที่ 52 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยโครงการ 
ที่มา: ภาพแผนผังโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 

 

 3.2.6 สรุปแนวทางการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว การก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว 

อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นด าริของหลวงพ่อพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้า

อาวาสวัดหนองป่าพง เป็นงานสืบสาน พัฒนา และต่อยอด รูปแบบของเจดีย์ศรีโพธิญาณ ของพระ

โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ปฐมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยพระธาตุเกษแก้ว

สร้างเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมอบจากประเทศศรีลังกา การก่อสร้างพระธาตุเกษแก้วมี

ข้อจ ากัดมากมาย โดยสรุปขอบเขตแนวความคิดในการออกแบบได้ดังต่อไปนี้ 

  1. การออกแบบยึดแนวทางรูปทรง การใช้พื้นท่ีของเจดีย์ศรีโพธิญาณ 

  2. แรงงานที่ใช้ พระ เณร ชาวบ้าน ร่วมกับช่างฝีมือท้องถิ่นในการก่อสร้าง 

  3. การใช้งบประมาณต้องจ ากัดโดยไม่เรี่ยไรปัจจัยการก่อสร้างจากญาติโยม 

  4. วัสดุต้องแข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายลดภาระการซ่อมแซมอย่างน้อย 100 

ปี 
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  5. ระยะเวลาการก่อสร้างต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 

  6. ต้องไม่เป็นที่อยู่ ท ารังของนกให้เกิดความสกปรกเสียหาย 

  7. การท าความสะอาด สามารถใช้เวลาไม่นานโดยใช้พระเณรเพียงรูปเดียว 

 จากข้อจ ากัดและแนวทางในการออกแบบที่กล่าวมา น าไปสู่กระบวนการสรุป

แนวความคิดในด้านต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 53 แผนผังสรุปแนวความคิดเพ่ือการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา: ภาพแผนผังโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2562 
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บทที ่4 
งานออกแบบพระธาตุเกษแก้ว 

 

 กระบวนการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว เกิดขึ้นหลังจากที่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ

การลงส ารวจปัญหาทางด้านรูปทรงและการใช้งานของพระเจดีย์ศรีโพธิญาณซึ่งเป็นต้นแบบแล้ว การ

ท างานออกแบบหลังจากที่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ใช้แบบผังพ้ืนของเจดีย์ศรีโพธิญาณ ในการฝัง

เสาเข็มของพระธาตุเกษแก้วในปี พ.ศ. 2554 โดยเดิมทีตั้งใจจะก่อสร้างในรูปแบบเดียวกัน และท่าน

ได้มาปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างในภายหลังโดยให้ผู้ออกแบบร่วมกับช่างก่อสร้างท้องถิ่น งานออกแบบ

สถาปัตยกรรมจึงเริ่มออกแบบหาข้อมูล ในปี พ.ศ 2561 การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว ได้ยึดหลักการ

ในการออกแบบดังต่อไปนี้ 

 แบบก่อสร้างได้ใช้เอกลักษณ์ของเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง ในการมาพัฒนาเพ่ือ

เป็นสัญลักษณ์ในการสืบทอดปฏิปทาของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ดัง จะเห็นได้จากการ

ออกแบบองค์พระธาตุ แผนผัง ผังบริเวณ และผังพ้ืนของพระธาตุเกษแก้ว 

  การใช้แรงงานพระเณร ชาวบ้าน และช่างฝีมือท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการออกแบบที่

เรียบง่าย การขยายแบบ 1:1 ด้วยโฟม ซึ่งช่างสามารถใช้เครื่องมือที่มีในท้องถิ่นไม่ซับซ้อนในการ

ก่อสร้างได้ 

 งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างต้องไม่เกิดจากการเรี่ยไร  เมื่ออาคารการก่อสร้างไม่มาก

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ไม่บานปลาย จากงบประมาณเดิมที่ชาวบ้านถวายมาจากการร่วมบุญต่างๆด้วย

ศรัทธา โดยไม่จ าเป็นต้องบอกบุญเพ่ิมเติม 

 วัสดุที่ใช้ต้องแข็งแรงทนทานอย่างน้อย 100 ปี เพราะจะได้ไม่เป็นภาระกับพระที่ต้องหา

ปัจจัยมาซ่อมแซมตลอดเวลา จนไม่มีเวลาภาวนา จึงได้ออกแบบ ให้ใช้สแตนเลส หินทราย ศิลาแลง 

การปูด้วยวัสดุธรรมชาติ เมื่อเวลาเก่าคร่ าคร่า ก็ไม่เศร้าหมองต้องบ ารุงรักษา 

 การก่อสร้างต้องเสร็จภายใน 2 ปี การบริหารจัดการการก่อสร้างเป็นเรื่องที่ต้องสัมพันธ์

กับเงินทุน การยุติแบบก่อสร้าง การกระจายงาน และน ามาติดตั้งหน้างาน การแก้ไขให้มีน้อยที่สุด 
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  อาคารไม่เป็นที่อยู่ของนก และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ การออกแบบไม่ให้มีซอก หลืบ ของพ้ืนที่

ท ารังของสัตว์เหล่านี้น้อยที่สุด เพราะกรดที่เกิดจากมูลย่อมกัดกร่อนอาคารให้ผุพัง อีกทั้งกลิ่นและมูล

ที่เลอะท าให้อาคารดูแลยากจนปล่อยอาคารร้างได้ 

  การท าความสะอาด ให้ง่ายที่สุดแม้พระอยู่รูปเดียวก็ท าเสร็จได้เร็วไม่รบกวนเวลาในการ

ภาวนา จากการศึกษาเจดีย์ศรีโพธิญาณ พบว่า ระดับของพ้ืนมีผลต่อการท าความสะอาด อาคารที่มี

ระดับความสูงต่ าของพ้ืนที่ไม่มาก ย่อมสามารถใช้ไม้กวาดหรือไม้ถูพ้ืน ปัดกวาดในครั้งเดียวได้ 

 จากแนวคิดข้างต้น น าไปสู่การด าเนินงานออกแบบจึงแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

 4.1) ต าแหน่งที่ตั้งโครงการและผังบริเวณ 

 4.2) การออกแบบสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

 4.3) การออกแบบภายในสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

 4.4) การออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรม 

 4.5) การออกแบบองค์ประกอบตกแต่งพระธาตุ 

 

4.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการและการออกแบบผังบริเวณ 

 ในแผนพัฒนาวัดป่าหนองหวายปี พ.ศ.2551 ได้ก าหนดที่ตั้งโครงการพระธาตุเกษแก้วขึ้น

ไว้บริเวณริมฝั่งห้วยวะ ซึ่งเกิดจากการขุดลอกและถมขยายห้วยวะขึ้นและได้วางผังไว้ในลักษณะสวน

ป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยต าแหน่งดังกล่าวคือทางทิศเหนือซึ่งเป็นเข้าหลักของวัดและเปิดส าหรับการ

ท่องเที่ยวเพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมภายในวัด พ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีลักษณะแยกออกจาก

พ้ืนที่ใช้สอยในส่วนอยู่อาศัยของพระสงฆ์แต่สามารถมองเห็นกันได้ 

 ที่ตั้ง  วัดป่าหนองหวาย หมู่10 บ้านโคกจาน ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรีสะเกษ 

  ทิศตะวันออก  ติดล าน้ าวะ 

  ทิศใต้   ติดล าน้ าวะ 

  ทิศตะวันตก  ติดถนนขั้นระหว่างล าน้ าวะกับ สระหนองหวาย 
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  ทิศเหนือ   ติดถนนหลักเข้าหมู่บ้านโคกจาน 

  พ้ืนที่โครงการ   20 ไร่ 

 

 

ภาพที่ 54 ภาพงานออกแบบผังบริเวณต าแหน่งที่ตั้งและการเข้าถึงจากอาคารต่างๆ 
ที่มา: โชตวิชช์ สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 
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ภาพที่ 55 ภาพถ่ายทางอากาศท่ีตั้งโครงการ 
ที่มา:ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Map 

เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม ปี พ.ศ.2565 

 

 

ภาพที่ 56 พ้ืนที่ทางเข้าโครงการหลักจากทางทิศเหนือ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 57 พ้ืนที่ตั้งโครงการจากทิศตะวันออก 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยสุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2561 

 

 

 

ภาพที่ 58 พ้ืนที่ตั้งโครงการมุมมองจากทิศใต้ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 59 พ้ืนที่ตั้งโครงการมุมมองจากทิศตะวันตก 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2561 

 

 งานผังบริเวณ 

 แนวคิดการวางผังบริเวณ การวางแผนผังพระธาตุเกษแก้วพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ได้

วางทางสัญจรสามารถเข้าถึงจากทางบกได้2เส้นทางหลักและจากทางน้ าได้2เส้นทาง โดยอาคารถูก

แวดล้อมไปด้วยสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การ

สร้างพระธาตุในบริเวณนี้เพ่ือเป็นการรักษาผืนป่าให้คงอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใช้กางกลด

กางเต้นท์ในช่วงเวลางานปฏิบัติธรรมประจ าปี สามารถเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ 

อาคารต่างๆของวัดป่าหนองหวายได้ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ทางสัญจรหลักเข้าพระธาตุ ส านักชี  หอฉันภัตตาหาร ศาลาทรงธรรม 

และหมู่บ้านโคกจาน 

 ทิศตะวันออก ศาลาริมน้ า สุขาหลักโครงการ 

 ทิศใต ้  ท่าปล่อยปลา 

 ทิศตะวันตก กุฏิรับรอง ลานธรรม สังฆาวาส ธรรมศาลา 
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ภาพถ่ายที่ 66 แผนผังและบริเวณรอบพระธาตุเกษแก้ว 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 

 

4.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

 การออกแบบเพ่ือการก่อสร้างเบื้องต้น ทางผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากพระเทพวชิรญาณ

(เลี่ยม)ว่าให้ปรับปรุงจากแบบก่อสร้างของพระศรีโพธิญาณเจดีย์ คือให้มีลักษณะคล้ายกันแต่แตกต่าง

ในองค์ประกอบ มีคติธรรมสอนคน และมีเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอีสานร่วมอยู่ด้วย ทางผู้วิจัยจึง

ได้น าเสนอแบบร่างและพัฒนาแบบก่อสร้างหน้างาน การแก้ไขขยายแบบก่อสร้าง1:1 และเรียนรู้การ

ท างานร่วมกับช่างที่มารับท างานส่วนต่างๆ ต่อไป โดยกระบวนการสร้างสรรค์แบบสามารถที่จะ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับฝีมือแรงงานได้ โดยรายละเอียดการออกแบบสถาปัตยกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน 

 4.2.1) แบบทางเลือก 

 4.2.2) รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

 4.2.3) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
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 4.2.1 แบบทางเลือก 

  4.2.1.1 แบบทางเลือกAพระธาตุฐานกลมองค์ระฆังทรงแปดเหลี่ยม 

 

 

 

ภาพที่ 60 ทางเลือกAพระธาตุฐานกลมองค์ระฆังทรงแปดเหลี่ยม 
ที่มา: แบบจ าลองสามมิติ พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2561 

 

   แนวคิดพระธาตุทางเลือก A  

   การออกแบบวางผังอาคารทรงกลมซึ่งทางวัดได้ก่อสร้างไปแล้ว 

ออกแบบฐานอาคารทรงกลมมีซุ้มประตูทางเข้า4 ทิศ บัวรับเรือนธาตุ 2 ชั้น เรือนธาตุทรงแปดเหลี่ยม  

ดังเช่นพระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่วัดทุ่งสะเดา จังหวัดยโสธร เป็นต้นแบบ 
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   ข้อดี สามารถเดินประทักษิณท าให้เหลี่ยมทั้งแปดของเจดีย์ได้รอบใน

จังหวะการแบ่งท่ีเท่าๆกัน และเกิดกลมกลืนไปกับฐานทรงโอคว่ าของเจดีย์ 

   ข้อเสีย จังหวะการเดินประทักษิณรอบที่เท่าๆกัน ท าให้เกิดความน่า

เบื่อเพราะไม่มีจุดพักของสายตาที่เป็นหลักในการเวียนรอบพระธาตุ 

 

  4.2.1.2 แบบทางเลือก B พระธาตุฐานกลมองค์ระฆังย่อมุมไม้สิบสอง 

 

 

 

ภาพที่ 61 ทางเลือกB พระธาตุฐานกลมองค์ระฆังย่อมุมไม้สิบสอง 
ที่มา: แบบจ าลองสามมิติโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2561 
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   แนวความคิดในการออกแบบทางเลือก B 

    ลักษณะเป็นพระธาตุฐานกลม มียอดเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม

ไม้สิบสอง ดังได้แนวคิดจากพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ พระธาตุในลักษณะนี้ได้ออกแบบให้

คาบเกี่ยวกับรูปทรงในลักษณะผังเรือนธาตุแบบสถาปัตยกรรมขอม อันเป็นลักษณะร่วมเฉพาะใน

ดินแดนแถบอีสานใต ้

   ข้อดี เป็นการออกแบบเพ่ือแก้ไขรูปด้านข้างที่เป็นปัญหาเมื่อมองท าให้

เกิดรูปทรงอ้วนเตี้ย การย่อมุมท าให้เกิดเส้นตั้งแบ่งพระธาตุออกเป็นซ้ายขวา และช่วยมิติให้งดงามขึ้น 

   ข้อเสีย การย่อมุมขนาดเล็กท าให้การท างานของช่างยากขึ้น อาจท าให้

กระบวนการท างานเพิ่มขึ้น 

  4.2.1.3 สรุปแบบทางเลือก  

   พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) เลือกแบบทางเลือกB พระธาตุทรงกลม

เรือนธาตุย่อมุมไม้สิบสอง เพ่ือพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป โดยแบบทางเลือกเป็นเพียงโครงงาน

โดยรวมของการสร้างพระธาตุ พระธาตุเกษแก้วก าหนดรายละเอียดส่วนใหญ่ด้วยกระบวนการเขียน

แบบ 1:1 หรือการท าแบบจ าลองด้วยโฟม เพ่ืออธิบายงานให้ช่างท้องถิ่นเข้าใจในกระบวนการท างาน

ต่อไป 

 

 4.2.2 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

  การออกแบบพระธาตุเกษแก้วเป็นพัฒนาการมาจากเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนอง

ป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้เป็นสถาปัตยกรรมประเภทเมรุเผาสรีระ

สังขารของพระโพธิญาณเถร(ชา) ภายหลังจึงใช้เป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุด้วย แต่การสร้างพระธาตุเกษ

แก้ว ตามด าริของพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) เจ้าอาวาสรูปที่ 2 ของวัดหนองป่าพง แต่การสร้างพระ

ธาตุเกษแก้วเพ่ือใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ท าให้พระธาตุแห่งนี้มีความส าคัญ

ในฐานะพุทธเจดีย์อันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ซึ่งแตกต่างจากพระศรีโพธิญาณเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุ

อัฐิพระสงฆ์ การออกแบบพระธาตุเกษแก้วจึงมีรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม 2 ส่วน 

 



  75 

 4.2.2.1) การออกแบบผังพ้ืนพระธาตุเกษแก้ว 

 4.2.2.2) การออกแบบองค์พระธาตุเกษแก้ว 

 

  4.2.2.1 การออกแบบผังพ้ืนพระธาตุเกษแก้ว  

   ลักษณะแผนผังพระธาตุเป็นรูปทรงกลม มีลานประทักษิณ2 ชั้น ลาน

ประทักษิณชั้นที่1 เป็นลานกว้างรัศมี8เมตร มีบันไดเข้าสู่ลานประทักษิณชั้นที่2ซึ่งเป็นสนามหญ้ากว้าง 

4 เมตร และลานประทักษิณชั้นที่2 กว้าง4เมตร อาคารทุกด้านมีขนาดเท่ากันและเหมือนกันทั้งหมด 

ลานประทักษิณชั้นที่ 2 เชื่อมเข้ากับซุ้มประตูทั้ง4ทิศ โดยเส้นผ่าศูนย์กลางจากรูปทรงโอคว่ ากว้าง25 

เมตร  โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนซุ้มประตู ชั้นที่1 กว้าง 2.5 เมตร จากประตูถึงเสาภายในชั้นที่1กว้าง7.5 

เมตร จากผังเสาภายในชั้นที่2 เป็นพ้ืนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 5 x5

เมตร โดยตรงกลางออกแบบเป็นเจดีย์หินอ่อนบรรจุพระธาตุ 

   แนวคิดการใช้งานพื้นที่พระธาตุมีลานประทักษิณ 2 ชั้น เพ่ือใช้ใน

การขยับขยายในกรณีที่เป็นกิจกรรมขนาดเล็กใช้ลานด้านบนก็เพียงพอ แต่ในกรณีที่มีงานพิธีขนาด

ใหญ่สามารถใช้ลานด้านล่างร่วมด้วยได้ อีกท้ังสามารถขยับขยายเป็นพื้นที่แสดงธรรมกลางแจ้งได้. 

 สรุปพ้ืนที่ใช้งานของพระธาตุเกษแก้ว  จากบันได ลานประทักษิณชั้นที่ 2 พ้ืนที่ภายใน 

ห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งสิ้น 838 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 62 ผังพื้นพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา: ลายเส้น โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 63 ผังพื้นสรุปพื้นที่ใช้งานพระธาตุ 
ที่มา:ลายเส้น โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 

 

 

 

ภาพที่ 64 ผังบริเวณรอบพระธาตุ 
ที่มา:แบบจ าลองสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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  4.2.2.2 การออกแบบองค์พระธาตุเกษแก้ว พระธาตุเกษแก้วได้รับอิทธิพล

รูปแบบมาจากเจดีย์ศรีโพธิญาณอย่างมาก โดยเฉพาะองค์ระฆังรูปทรงโอคว่ าอย่างลังกาและ

สอดคล้องกับบริบทที่มาของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เป็นการบ่งชี้

เอกลักษณ์และการประยุกต์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นศรีลังกาเข้ากับสถาปัตยกรรมพระธาตุอย่างล้านช้าง 

ซึ่งมียอดเป็นเรือนธาตุอีสาน เป็นการบอกเล่าบริบทของชุมชนที่พระธาตุนี้ประดิษฐานอยู่  

   ลักษณะองค์พระธาตุเป็นอาคารที่มีรูปด้านเหมือนกันทุกด้าน สื่อความ

หมายถึงเสรีภาพในการเข้าถึงสถาปัตยกรรมแห่งนี้  โดยประตูหันออกไปในทิศทั้งสี่ การเข้าถึงพระธาตุ

จะเปลี่ยนพ้ืนที่ด้วยการปักหลักหินพร้อมทั้งเปลี่ยนด้วยบันได 3 ขั้น เพ่ือแสดงว่าการเข้าถึงพ้ืนที่

ศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนที่เข้าถึงนี้เป็นลานประทักษิณชั้นที่1เป็นลานกว้างขนาดลึก 8 เมตร ก่อนขึ้นลานชั้นที่

สอง มีเสาหิน 8 เหลี่ยมที่เชิงบันไดชั้นล่าง การเปลี่ยนพ้ืนที่ขึ้นไปสู่ลานประทักษิณชั้นที่2 สูง 2.5 เมตร 

ประกอบด้วยสนามหญ้า เเละลานประทักษิณชั้นที่ 2 ก่อนเข้าสู่ซุ้มประตู ซึ่งกว้าง 3 เมตร ลาน

ประทักษิณชั้นที่ 2 มีผนังหินทรายรัดรอบองค์พระธาตุสูง 1.50 เมตร ถัดขึ้นไปเป็นทรงโอคว่ า เหนือ

โอคว่ าเป็นบัวถลา 2 ชั้น ถัดข้ึนไปเป็นลูกแก้วเอวขัน ถัดขึ้นไปเป็นเรือนธาตุย่อมุมไม้ ปลียอดและฉัตร 

โดยเบื้องต้นที่ท าการออกแบบ ไม่ประดับลวดลายบนอาคารเพ่ือสื่อถึงความเรียบง่ายสมถะตามวิถีวัด

ป่า  

 

 

ภาพที่ 65 แบบจ าลองทัศนียภาพองค์พระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:ภาพสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 66 รูปด้าน (เหมือนกันทั้ง 4 ด้าน) 
ที่มา:ภาพลายเส้น โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 67 แบบจ าลองด้านหน้าองค์พระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:แบบจ าลองสามมิติ พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

 

ภาพที่ 68 หุ่นจ าลององค์พระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 69 แบบจ าลองพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:แบบจ าลองสามมิติ พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

 

ภาพที่ 70 หุ่นจ าลองพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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 4.2.3 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  

  การออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการ

ก่อสร้างสถาปัตยกรรมได้เริ่มขึ้น ท าให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย อาทิเช่นการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างจาก

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปสู่โครงสร้างผสมผสานระหว่าง คอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้าง

เหล็ก ปัญหาช่างท้องถิ่นไม่เข้าใจแบบก่อสร้าง ปัญหาการแทรกแทรงความเห็นจากพระเถระที่เข้ามา

เยี่ยมโครงการ ปัญหาจากการบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ท าให้ทางผู้วิจัยเข้ามาแก้ไขปัญหาใน

การออกแบบ โดยการท าแบบจ าลอง 1: 1บ้าง การขึ้นหุ่นโฟม การท าหุ่นปลาสเตอร์ขนาดเท่าจริง 

หรือแม้กระทั่งการออกแบบลวดลายเพ่ือลดทอนสัดส่วนอคารจากการก่อสร้างที่ผิดพลาด โดยทาง

พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) มีนโยบายไม่ให้มีการทุบทิ้งเพ่ือท าตามแบบ แต่ให้ใช้วิธีการออกแบบแก้ไข

ทดแทน ทางผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางสร้างสรรค์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็น 3 ส่วน 

  4.2.3.1) องค์ประกอบเรือนธาตุ 

  4.2.3.2) องค์ประกอบซุ้มประตู 

  4.2.3.3) องค์ประกอบงานจ าหลักไม้บานประตู 

 

  4.2.3.1 องค์ประกอบลวดลายส่วนเรือนธาตุ 

   เรือนธาตุเป็นองค์ประกอบส าคัญในทัศนียภาพของพระธาตุเกษแก้ว 

โดยเบื้องต้นทางผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ในลักษณะเรียบ แต่ด้วยมีการขยายเรือนธาตุให้กว้างขึ้นจาก

เดิมในแบบก่อสร้าง 2.40 เมตร ถูกขยายให้เพ่ิมขึ้นตามขนาดการวางโครงสร้างเป็น 4.00 เมตรท าให้

ตัวพระธาตุเปลี่ยนไปมาก อีกทั้งการย่อมุม จากเดิม 0.50 เมตร ถูกลดขนาดเป็น 0.30 เมตร ท าให้

เกิดพ้ืนที่ว่างบนตัวอาคารขึ้น และเปลี่ยนแบบเป็นการบรรจุลวดลายและการสื่อความหมายลงไปบน

อาคารแทน ท าให้ผู้ออกแบบต้องจัดท าแบบขยาย. 1:1 ขึ้นใหม่หน้างานท าให้แบบขั้นต้นกับแบบ

ก่อสร้างไม่ตรงกัน 

   แนวคิด ในการออกแบบลวดลายเรือนธาตุเป็นการแก้ไขปัญหางาน

ออกแบบ โดยการวัดระยะจากแบบที่สร้างจริงเขียนขยายทั้งองค์เจดีย์ โดยค านึงถึงกรรมวิธีการ

ก่อสร้างคือแผ่นสแตนเลส ทางพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ไม่ต้องการให้งานก่อสร้างยืดเยื้อให้เกิด

ความกังวลในขณะก่อสร้าง ท่านไม่อนุญาตให้ใช้วิธีสลักดุนลวดลาย โดยผู้วิจัยใช้วิธีเลียนแบบงานซ้อน
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ไม้อย่างโบราณ คือตัดแบบจ าลองโฟมขึ้นซ้อนเป็นชั้นๆ เพ่ือให้เกิดเงาตกกระทบ โดยช่างท้องถิ่น

สามารถที่จะน าหุ่นโฟมไปซ้อนและท าความหนาขึ้นได้  

   การออกแบบได้สอดแทรกคติวิทยา และภูมิปัญญาแห่งถิ่นอีสานเข้า

ไปสู่ปรัชญาการออกแบบ คือการใช้ลวดลายขันหมากเบ็ง ซึ่งเป็นเครื่องสักการะของชาวอีสานรองรับ

ดอกบัว 4 ดอกอันหมายถึงอริยสัจจธรรมทั้ง 4 ประการ ตรงปลายยอดสุดเป็นเครื่องหมายแห่ง

โลกุตระธรรม 9 ประการ ทั้งหมดอยู่ในกรอบทรงรูปดอกบัว อันหมายถึงพระโพธิญาณ  โดยนัยยะการ

ออกแบบเพื่อเป็นพุทธานุสติเป็นหลัก 
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ภาพที่ 71 แบบขยายขั้นต้น องค์พระธาตุจนถึงชั้นเรือนธาตุ (ภายหลังเปลี่ยนแบบหน้างาน) 
ที่มา:ภาพลายเส้น โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 72 แบบร่างลายเส้นลวดลายประดับเรือนธาตุขั้นต้น (ภายหลังปรับแบบหน้างาน) 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 73 แบบหุ่นโฟมขนาด1:1 ต้นแบบส่วนประดับเรือนธาตุที่ท าขึ้นใหม่ (ส่วนบัวคอเสื้อ) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

ภาพที่ 74 แบบหุ่นโฟมขนาด 1:1 ต้นแบบส่วนประดับเรือนธาตุที่ท าขึ้นใหม่ (ส่วนขันหมากเบ็ง)) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 75 แบบขยายขนาด1:1 ต้นแบบส่วนประดับลวดลายเรือนธาตุ (ลายโลกุตระ) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

  4.2.2.2 องค์ประกอบซุ้มประต ู

   ซุ้มประตู เดิมทีออกแบบเป็นงานปั้นปูน หรืองานถอดพิมพ์ปูนซีเมนต์ 

แต่ภายหลังมีการยืดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของโอคว่ าขึ้น1เมตร และเปลี่ยนเป็นวัสดุถัก

โครงสร้างเทคอนกรีตอีกท้ังหุ้มด้วยแผ่นแสตนเลสทั้งองค์พระธาตุภายนอก จึงมีผลท าให้ซุ้มประตูต้อง

ท าขึ้นจากแสตนเลสเช่นเดียวกัน ท าให้แบบก่อสร้างถูกเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาจึงใช้วิธีการเขียน

แบบขนาดเท่าจริง 1:1  เพ่ืออธิบายให้แก่ช่างท้องถิน่ 

   แนวคิด ในการออกแบบลวดลายซุ้มประตู ภายในจั่วเป็นรูปดอกบัว ที่

มีต้นโพธิ์ เกิดขึ้นมากลางดอก เป็นการใส่สัญลักษณ์ในการออกแบบ ดอกบัวหมายถึงจังหวัด

อุบลราชธานี ต้นโพธิ์หมายถึงโพธิญาณ โดยรวมสื่อถึงพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง 
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อุบลราชธานี อันเป็นสถานที่หลวงพ่อพระเทพวชิรญาณ(เลี่ยม) ได้ไปเรียนรู้ธรรมะ และน ามา

สงเคราะห์พ้ืนที่เกิด อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุเกษแก้วในปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 76 แบบขยายขั้นต้น องค์ประกอบซุ้มประตู (ภายหลังเปลี่ยนแบบ) 
ที่มา:ภาพลายเส้น โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 77 แบบขยายขนาด1:1 ต้นแบบส่วนประดับซุ้มประตูทั้ง 4ทิศ  
( ลายซุ้มโพธิ์รวยระกาผักกรูด) 

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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   กรอบซุ้มประตูเป็นงานจ าหลักหิน รูปดอกบัวสลับลายใบโพธิ์ วงกรอบ

รอบเป็นลายรักร้อยดอกล าดวน เป็นการสื่อความหมายของการเจริญสมณธรรม ความค่อยๆเบ่งบาน

ของดอกบัว และโพธิธรรม ดอกล าดวนเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมจึงหมายถึงสถานที่

พระธาตุเกษแก้วนี้เป็นที่เจริญสมณธรรม 

 

 

ภาพที่ 78 แบบขยายขนาด 1:1 ต้นแบบส่วนประดับกรอบซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ  
( ดอกบัวสลับลายใบโพธิ์ ) 

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

  4.2.2.3 องค์ประกอบงานจ าหลักไม้บานประตู 

   งานประณีตศิลปกรรมของพระธาตุเกษแก้ว มีไม่มาก แต่หลวงพ่อ

พระเทพวชิรญาณ(เลี่ยม) ท่านมีด าริให้ท างานออกแบบเพ่ือสื่อสารความหมายงานออกแบบให้มีคติ

ธรรมส่งเสริมให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ชื่นชมและได้ความรู้จากการเดินทางมา ทางผู้ออกแบบได้สนองงานให้

เป็นไปตามด าริของท่าน งานออกแบบชุดนี้ใช้ลายเส้นสกุลช่างของ รศ. สุวัฒน์ แสนขัตติยรัตน์ มาจัด
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วางผสมผสานกับองค์ประกอบลายเส้นที่ออกแบบเป็นลายอีสาน เพ่ืออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา และ

กระท าบุญกิริยาแด่ท่านอาจารย์สุวัฒน์ผู้ล่วงลับ 

   งานออกแบบบานประตูมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ทั้งขนาดไม้ ความหนา

ของไม้ กระบวนการติดตั้ง อีกทั้งต้องรอให้การท าโครงสร้างวงกบประตูแล้วเสร็จ ทางผู้ออกแบบได้

น าเสนองานออกแบบในรูปแบบเขียนขยายเท่าจริง จ านวนงานออกแบบมีทั้งหมด 4 คู่ จ านวน 8 

บานดังต่อไปนี้ 

   1) บานประตูทางด้านทิศเหนือ พระปัจเจกโพธิสัตว์และพระสัมมาสัม

พุทธโพธิสัตว์ 

   2) บานประตูทางด้านทิศตะวันออก พญาวานรและพญาครุฑ 

   3)  บานประตูทางด้านทิศใต้ พระแม่คงคา และนางมณีเมฆขลา 

   4) บานประตูทางด้านทิศตะวันตก พญายักษ์ กับทศกัณฑ์ 

 

   1. บานประตูทางด้านทิศเหนือ พระปัจเจกโพธิสัตว์และพระ
สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ 
    แนวคิด ประตูทางทิศเหนือซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักของพระธาตุ

เกษแก้ว มีลวดลายจ าหลักไม้รูปพระโพธิสัตว์2 พระองค์ บานฝั่งขวาออกแบบเป็นภาพพระปัจเจก

โพธิสัตว์ซึ่งปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในเบื้องหน้า ได้ออกแบบเทวดาทรงเครื่องอย่าง

กษัตริย์สวมชฏายอด บานฝั่งซ้าย เป็นพระสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ ซึ่งปรารถนาอนุตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณการออกแบบบุคลาธิษฐานเทวดาทรงเครื่องอย่างกษัตริย์แต่ยอดมงกุฏเป็นโลกุตระ สัญลักษณ์นี้ 

เป็นตัวแทนธาตุดิน ซึ่งมีลักษณะหนักแน่น แข็งแกร่ง ไม่แปรเปลี่ยนได้ง่าย องค์ประกอบต่างๆใช้

ลวดลายอีสานผสมผสานลวดลายพฤกษชาติและลวดลายไทยแบบประเพณี  
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ภาพที่ 79 แบบขยาย1:1 บานประตูทางด้านทิศเหนือ พระปัจเจกโพธิสัตว์(ขวา) และพระสัมมาสัม
พุทธโพธิสัตว์ (ซ้าย)  
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 80 แบบบานประตูทางด้านทิศเหนือ พระปัจเจกโพธิสัตว์(ขวา) และพระสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ 
(ซ้าย ) 
ที่มา:ลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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   2.  บานประตูทางด้านทิศตะวันออก พญาวานรและพญาครุฑ 

    แนวคิด บานประตูในทิศตะวันออก เป็นตัวแทนธาตุลม ลมเป็น

สัญลักษณ์ของการลื่นไหล ไม่คงที่ แปรเปลี่ยนได้ง่าย โดยใช้บุคลาธิษฐานของพญาวานร ซึ่งตาม

ต านานกล่าวว่าเป็นบุตรของพระพาย เจ้าแห่งลม  และบานขวาจ าหลักรูปพญาครุฑ ซึ่งเป็นเจ้าเวหา 

ก็หมายถึงลมเช่นเดียวกัน องค์ประกอบของงานตกแต่งประกอบด้วยภาพหงส์ สีหปักษี นกวายุภักษ์ 

ก้อนเมฆ เพ่ือดึงเร้าความเป็นธาตุลมออกจากงานศิลปกรรมผ่านกระบวนการออกแบบลวดลายที่

ผสมผสานขึ้น 

 

 

ภาพที่ 81 แบบขยาย 1:1 บานประตูทางด้านทิศตะวันออก พญาวานร(ซ้าย) และพญาครุฑ (ขวา) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 82 แบบบานประตูทางด้านทิศตะวันออก พญาวานร(ซ้าย) และพญาครุฑ(ขวา) 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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   3. บานประตูทางด้านทิศใต้ พระแม่คงคา และนางมณีเมฆขลา 

    แนวคิด บานประตูทางทิศใต้ เป็นสัญลักษณ์ธาตุน้ า ซึ่งมีลักษณะ

ลื่นไหล เยือกเย็น บุคลาธิษฐานเป็นภาพพระแม่คงคา พระเทวีแห่งสายน้ า พระนางมณีเมขลา พระ

เทวีแห่งสายฝน ในภาพประกอบด้วยลวดลายเหรา พญานาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ าเช่นกัน  การผูก

ลวดลายสายน้ าเข้ากับพ้ืนที่ว่างในการออกแบบเป็นส่วนที่ท าให้ผู้ชมงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้เข้าถึงความ

ต้องการทางสุนทรียะที่ผู้ออกแบบตั้งใจ 

 

 

 

ภาพที่ 83 แบบขยาย1:1 บานประตูทางด้านทิศใต้ พระแม่คงคา(ซ้าย) และนางมณีเมขลา (ขวา) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 84 แบบบานประตูทางด้านทิศใต้ พระแม่คงคา(ซ้าย) และนางมณีเมขลา (ขวา) 
ที่มา:ลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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   4. บานประตูทางด้านทิศตะวันตก พญายักษ์ กับทศกัณฑ์ 

    แนวคิด บานประตูทางทิศตะวันตก เป็นสัญลักษณ์ธาตุไฟ ซึ่งเป็น

ความร้อน เผาไหม้ บุคลาธิษฐานเป็นภาพพญายักษ์รบกันกับทศกัณฑ์ คติการออกแบบผลงานชิ้นนี้จะ

เห็นภาพของการเบียดเบียนไปตามล าดับ มีทั้งยักษ์ที่อยู่ใต้ปกครองต้องคอยรับคอยแบก คติธรรมใน

ส่วนนี้ต้องการสื่อความหมายของความโกรธ ย่อมเผาพลาญทุกสรรพสิ่ง และท าผู้อ่ืนเดือดร้อน การผูก

ภาพกนกเปลวไว้ระหว่างช่องว่างขององค์ประกอบ เป็นการเร่งเร้าทางสุนทรียภาพของงานออกแบบ

ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

ภาพที่ 85 แบบขยาย 1:1บานประตูทางด้านทิศตะวันตก พญายักษ์ (ซ้าย) และทศกัณฑ์(ขวา) 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 86 ลายเส้นประตูทางด้านทิศตะวันตก พญายักษ์ (ซ้าย) และทศกัณฑ์(ขวา) 
ที่มา:ลายเส้น โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

   ดังนั้น งานออกแบบบานประตูท้ัง 4 ทิศ จึงต้องการสื่อสารกับผู้ชมงาน

ทัศนศิลป์ชิ้นนี้ว่า โลกนี้ย่อมประกอบ รูปธาตุ คือดิน น้ า ไฟ ลม ซึ่งเป็นของปรุงแต่งขึ้น และนามธาตุ 

ซึ่งรวมตัวตนขึ้นเป็นร่างกาย การกระท างานต่างๆ ในโลกย่อมมีเวลาจ ากัด ธาตุทั้ง 4 ย่อมมีเวลาใน

การแยกย้ายไปสู่ การเกิดเป็นสิ่งใหม่ การบริหารความ อจิรัง (ความไม่ยั่งยืน) ย่อมเป็นโอกาสของผู้มี

ปัญญา 
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4.3 การออกแบบภายในสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

 การออกแบบภายในอาคาร เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างมีความส าคัญ ด้วยเป็นหัวใจของ

การออกแบบพระธาตุ การจัดวางที่ว่างภายในให้สัมพันธ์กับประติมากรรมรูปเคารพ โดยแบ่งเป็น 3 

หมวด ดังนี้ 

 4.3.1) แนวความคิดในการออกแบบ 

 4.3.2) ที่ว่างและการใช้งาน 

 4.3.3) ครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 

 4.3.1 แนวความคิดในการออกแบบภายใน 

  แนวคิดในการออกแบบภายใน เนื่องจากพ้ืนที่ว่างภายในอาคารเป็นลักษณะครึ่ง

วงกลม ทางผู้ออกแบบได้คิดที่จะสร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่ในครรภ์มารดา ด้วยเหตุว่าสถานที่นี้

เป็นชุมชนที่เกิดของพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) เมื่อนึกถึงแม่ ย่อมหมายถึงการก าเนิดเกิดขึ้นมาเป็น

ตัวตน 

  การน าแนวคิดเพ่ือให้บรรยากาศที่เข้ามาภายในพระธาตุมีความรู้สึกเหมือน เข้า

มาในครรภ์ของมารดา ภายในให้เกิดความสงบ และปลอดภัย การทดลองท าหุ่นเจดีย์เพ่ือวางขนาดให้

สัมพันธ์กับสัดส่วนกับพ้ืนว่างภายใน ก่อนน าขนาดและสัดส่วนต่างๆ ไปสร้างเป็นผลงานออกแบบ

ประณีตศิลปกรรมต่อๆไป อีกท้ังมีการออกแบบการให้แสงสว่างที่สาดลงมาเฉพาะองค์พระธาตุ  

 



  101 

 

 

ภาพที่ 87 แบบจ าลองพ้ืนที่ว่างภายในพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:ภาพจ าลองสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

ภาพที่ 88 แบบจ าลองพ้ืนที่ภายในพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:ภาพจ าลองสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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 4.3.2 ที่ว่างและการใช้งาน 

  การออกแบบพ้ืนที่ภายในพระธาตุเกษแก้ว มีลักษณะผังพ้ืนรูปวงกลม กลางพระ

ธาตุมีเสาโครงสร้าง 4 ต้น และเสารอบแผ่ตามรัศมีอีก 12 ต้น จากพ้ืนถึงฝ้าเพดานสูง 6 เมตร พ้ืนที่

ภายในเรียบเสมอกัน ภายในมีลักษณะฝ้าเรียบและโค้งเอียง การจัดวางพ้ืนที่ภายในใช้ประโยชน์ใช้

สอยเพ่ือการสักการะบูชาเพียงอย่างเดียว  

  กลางผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการออกแบบแท่นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

รูปทรงแปดเหลี่ยม เพ่ือการสักการะจากทิศทั้งสี่มีผลเสมอกัน จะเข้าถึงพระธาตุได้ในเวลาที่เท่ากัน 

  แนวคิด การออกแบบพื้นที่ว่างเบื้องต้น โดยการออกแบบภายในหุ้มด้วยหินอ่อน 

สีขาวอันหมายถึงความบริสุทธิ์ และสีเขียว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสีวันเกิดของหลวงพ่อ

เลี่ยม ภายในตั้งใจประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์หินอ่อนสีขาว มองดูสมถะเรียบง่ายด้วยสี 

และใช้หินภายในเพื่อการรักษาง่าย สะอาดและงามตา 

 

 

ภาพที่ 89 แบบจ าลองเบื้องต้นการจัดวางพ้ืนที่ภายใน (ภายหลังปรับแบบ) 
ที่มา: แบบจ าลองสามมิติ  โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 90 แบบจ าลองเบื้องต้นการจัดวางพ้ืนที่ภายใน(ภายหลังปรับแบบ) 
ที่มา:แบบจ าลองสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

ภาพที่ 91 แบบจ าลองการจัดวางพ้ืนที่ภายใน (ภายหลังปรับแบบ) 
ที่มา:ภาพสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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 4.3.3 ครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

  พระบรมสารีริกธาตุถือเป็นหัวใจของงานออกแบบพระเจดีย์เกษแก้ว เป็นตัวแทน

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพของพุทธบริษัท โดยงานออกแบบเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุได้แบ่งหัวข้อไว้ 3 หมวด ดังนี้ 

  

  4.3.3.1) ที่มาและความส าคัญของพระบรมสารีริกธาตุ 

  4.3.3.2) แนวคิดในการออกแบบครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

  4.3.3.3) กระบวนการออกแบบเพื่อการจัดสร้างครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 

  4.3.3.1 ที่มาและความส าคัญของพระบรมสารีริกธาตุ 

   พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัด

อุบลราชธานี ได้เดินทางตามค ากราบนิมนต์เพ่ือไปแสดงธรรมที่ประเทศศรีลังกา ในระหว่างวันที่  11-

19 มีนาคม พ.ศ.2556 และได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากวัดศรีฑัลฒามัลลิกาววิหาร(พระเขี้ยว

แก้ว) เมืองกัณฏิ ประเทศศรีลังกา โดยท่านมีความตั้งใจที่จะน ามาประดิษฐานที่พระธาตุเกษแก้ว พระ

ธาตุที่รับมอบมาถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์เงิน ศิลปะลังกา เพ่ือรักษาพระธาตุเดิมไว้พระเทพวชิรญาณ 

(เลี่ยม) ตั้งใจจะท าครอบพระบรมสารีริกธาตุอีกชั้นหนึ่ง ทางผู้ออกแบบได้รับมอบหมายให้จัดสร้าง

ครอบพระธาตุขึ้นตามด าริของท่าน 
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ภาพที่ 92 พระเจดีย์ศิลปะลังกาโลหะเงินท่ีได้รับมอบมาจากศรีลังกา 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

  4.3.3.2 แนวคิดในการออกแบบครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

   เบื้องต้นทางพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ได้มอบหมายให้เข้าไปดูเจดีย์

แก้ว ภายในเจดีย์ศรีโพธิญาณ แต่ทางผู้ออกแบบได้เสนอว่า ควรออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์ของพุทธ

ศิลป์ลังกา ไทย อีสาน ผสมผสานกันเป็นการถ่ายทอดรูปแบบภายนอก มาสู่ภายใน แต่ท าให้วิจิตรขึ้น 

งานพุทธศิลป์จึงเป็นการผสมผสานร่วมสมัยกับกรรมวิธีโบราณ ทางผู้ออกแบบจึงเสนองานออกแบบ

เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนฐาน เป็นรูปทรง 8 เหลี่ยม หมายถึง มรรคาแห่งพระอริยมรรค8 

ประการ มีบัว8 เหลี่ยม รองรับฐาน3 ชั้น หมายถึง สุตมยปัญญา (ปัญญาอันเกิดจากการได้ยินได้ฟัง) 

จินตมยปัญญา (ปัญญาอันเกิดจากการได้คิด วิเคราะห์) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาอันเกิดจากการลง

มือท า) 
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   ส่วนองค์พระธาตุ เป็นครอบแก้ว 2 ชิ้น เป็นทรงระฆังคว่ า โดยการน า

เอกลักษณ์เจดีย์ทรงลังกามาผสมผสาน และใส่ครอบสถูปเงินที่ได้รับถวายมาจากศรีลังกา งานส่วนนี้

หมายถึง ครรภะ คือการก าเนิดของสรรพสิ่งทั่วทั้งจักรวาล 

   ส่วนยอดพระธาตุ มีฐานบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยม สื่อถึงอริยสัจจธรรม 4 

ประการ องค์พระธาตุรูปบัวเหลี่ยม ปล่องไฉน ฉัตร และเพชรยอดพระธาตุบัวเหลี่ยมศิลปะท้องถิ่น

อีสาน ทั้งหมดสร้างจากวัสดุสะท้อนแสง สื่อสารความไม่ใช่ตัวตน การคงอยู่นานไม่ได้ ประดุจแส งที่

กระทบแล้วก็หายไป 

 

 

ภาพที่ 93 ลายเส้นครอบพระธาตุ (ซ้าย)    ภาพสามมิติ ครอบพระธาตุ (ขวา) 
ที่มา:ลายเส้น,แบบจ าลอง 3 มิติโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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  4.3.3.3  กระบวนการออกแบบเพื่อการจัดสร้างครอบบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ 

   หลังจากที่ได้ออกแบบรูปทรงครอบพระธาตุ ทางผู้ออกแบบได้

พิจารณาหาวิธีการสร้างสรรค์กรรมวิธีและวัสดุว่าจะใช้อะไรบ้าง ได้ปรึกษากับหลวงพ่อพระเทพวชิ

รญาณ ว่าจะใช้วัสดุอย่างเจดีย์แก้วในเจดีย์ศรีโพธิญาณ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งานช่างฝีมือถึง 3 แห่งคือ 

   ส่วนฐาน ส่งให้ช่างหล่อโลหะ 

   ส่วนองค์พระธาตุ ส่งให้ช่างหล่อแก้ว 

   ส่วนยอด ส่งให้ช่างสลักดุน 

   เมื่อสรุปกรรมวิธีได้เรียบร้อยแล้ว ทางผู้ออกแบบจึงได้ท าหุ่นปูน

ปลาสเตอร์ขนาดเท่าจริง เพ่ือป้องกันการท าแบบผิดพลาด และส่งหุ่นแบบปูนปลาสเตอร์ไปตามงาน

ช่างชนิดต่างๆ 

 



  108 

 

 

ภาพที่ 94 ส่วนยอดครอบพระบรมสารีริกธาตุต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ขนาด1:1 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 95 ครอบพระบรมสารีริกธาตุต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ขนาด 1:1 เทียบแบบ 3 มิติ 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 

 

4.4 การออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรม  

 จากการศึกษาผลงานการออกแบบพระโพธิญาณเจดีย์ ของ นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิก 

และศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี วิศวกร จากการศึกษาในเบื้องต้น พระเทพวชิรญาณ มีความ

ประสงค์จะลดน้ าหนักของสถาปัตยกรรมลง ท่านมีด าริที่จะใช้วัสดุทดแทนโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็กในส่วนยอดของพระธาตุ ดังนั้น พระธาตุเกษแก้วจึงแบ่งลักษณะโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน 
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 4.4.1) โครงสร้างฐานถึงหลังโอคว่ า 

 4.4.2) โครงสร้างส่วนยอดเหนือบัลลังก์ 

 

ภาพที่ 96 ภาพตัดโครงสร้างพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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 4.4.1. โครงสร้างฐานถึงหลังโอคว่ า 

  พระธาตุเกตุแก้วเป็นการวางโครงสร้างในลักษณะผสมระหว่างงานคอนกรีตเสริม

เหล็ก อาคารหลักเป็นระบบเสาคาน (Skeleton Frame or Colomn and Beam) แล้วหุ้มโดมด้วย

ระบบถักโครงข้อแข็ง (Rigid Frame) โครงสร้างพ้ืนวางผังเสาแบบรัศมี หล่อคานพ้ืนรับน้ าหนักเป็น

ทรงกลมอาคารในส่วนพื้นถึงหลังองค์ระฆังเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีการจัดวางผังเสาคานใน

รูปแบบรัศมี12 ต้น ภายในรับชุดเครื่องยอดจ านวน 4 ต้น 

 

 

 

ภาพที่ 97  ภาพสามมิติโครงสร้างส่วนฐานถึงหลังโอคว่ า 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 98 ภาพตัดโครงสร้างส่วนฐานถึงหลังโอคว่ า 
ที่มา:ภาพโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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 4.4.2. โครงสร้างส่วนยอดเหนือบัลลังก์  

  ลักษณะโครงสร้างส่วนนี้เป็นปล่องสูงการวางโครงสร้างในส่วนนี้ใช้เป็นลักษณะ

เหล็กถัก และหุ้มด้วยแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel) การออกแบบรูปทรงเพ่ือให้เกาะเข้ากับ

โครงสร้างเหล็ก จึงมีผลต่อความอ่อนช้อยของรูปทรง ท าให้งานออกแบบต้องแก้ไขลงบนผิวโลหะโดย

การออกแบบลวดลายลงบนผิวโครงสร้างอาคาร 

 

 

ภาพที่ 99  ภาพสามมิติแบบร่างโครงสร้างส่วนยอดพระธาตุ 
ที่มา:ภาพสามมิติโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2561 
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4.5 การออกแบบองค์ประกอบตกแต่งพระธาตุ 

 งานส่วนการประดับตกแต่งเ พ่ือให้งานออกแบบสมบูรณ์และใช้งานได้สะดวก 

องค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆ ก็จ าเป็นที่จะต้องจัดวางไว้ในต าแหน่งที่ตั้งต่างๆ โดยทางผู้ออกแบบได้

ออกแบบมี 2 ส่วน ดังนี้ 

 4.5.1 องค์ประกอบตกแต่งภายใน 

 4.5.2 องค์ประกอบภายนอก 

  

 4.5.1 องค์ประกอบตกแต่งภายใน 

  การออกแบบโคมไฟ แสงสว่าง โดยทางเจ้าภาพผู้บริจาคต้องการที่จะถวายโคม

ไฟที่เข้ากับสถาปัตยกรรม โดยให้อิสระกับผู้ออกแบบ ซึ่งองค์ประกอบโคมไฟเป็นตัวเชื่อมต่อฝ้าเพดาน

กับองค์เจดีย์ครอบพระพระบรมสารีริกธาตุ โดยได้ออกแบบเป็น 2 ลักษณะ 

  4.5.1.1  กลดแก้วพระกรรมฐาน  แนวคิดโดยการน าเอกลักษณ์กลดพระสงฆ์มา

ถักเป็นโครงด้วยเม็ดคลิสตัล ให้ความหมายของสถานที่ของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี สายพระอาจารย์ชา 

เอกลักษณ์ในส่วนนี้จะใช้ในคราวพระสงฆ์ออกวิเวกธุดงค์  

 

 

ภาพที่ 100 แบบลายเส้นโคมไฟเหนือครอบพระบรมสารีริกธาตุ (แบบทางเลือก) 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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  4.5.1.2  ฉัตรแก้วสามชั้น แนวคิดการออกแบบร่มซ้อน3ชั้น หมายถึง ปริยัติ 

ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นการให้ความหมายทางนัยยะนามธรรมอันเป็นสัญลักษณ์การศึกษาของพระสงฆ์ 

การออกแบบต้องคิดรายละเอียดคลิสตัลที่น ามาประกอบขึ้นรูปด้วยโครงแสตนเลส และถักลวดลาย

จนเกิดความกลมกลืนซึ่งแบบนี้น าไปสู่การสร้างจริงต่อไป 

 ผลสรุปว่าทางผู้ออกแบบได้เลือก แบบทรงฉัตรแก้วสามชั้น เพราะเหมาะสมกับพ้ืนที่

ภายในมากกว่า อีกท้ังมีรูปทรงที่เรียบง่าย 

 

 

 

ภาพที่ 101 แบบลายเส้นโคมไฟเหนือครอบพระบรมสารีริกธาตุ (แบบที่ใช้สร้างจริง) 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2562 
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 4.5.2 องค์ประกอบภายนอกอาคาร 

  ภายนอกอาคารมีองค์ประกอบหลายส่วนในการสร้างภูมิทัศน์ให้งานออกแบบ

สถาปัตยกรรม มีความกลมกลืน สวยงาม และท าให้เกิดบรรยากาศแห่งการเคารพสักการะ อีกทั้งเป็น

ตัวเชื่อมอาคารในแต่ละส่วนเข้าหากันอย่างมีระบบระเบียบ โดยองค์ประกอบภายนอกอาคารแบ่ง

รายละเอียดเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

  4.5.2.1) บันได 

  4.5.2.2) บัวผนังภายใน 

  4.5.2.3) เสาสดุมภ์ 

  4.5.2.4) โคมไฟสนาม 

  4.5.2.5) ป้ายโครงการ 

  4.5.2.6) กระถางอ่างบัว 

 

  4.5.2.1 บันได 

   แนวคิด การใช้เส้นตรงของเส้นน าสายตา มาเพ่ือก าหนดให้มุ่งมองไปที่

พระธาตุน้อยที่อยู่ในพระธาตุใหญ่ เดิมทีตั้งใจจะเป็นสีเดียวกันทั้งบันได แต่ด้วยขนาดความยาวของ

แผ่นหินแกรนิตไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องใช้หินขนาดต่างๆมาต่อเข้ากัน อีกทั้งลักษณะการผายของ

บันไดท าให้ต้องมีการตัดเสริมหน้างาน การก าหนดเส้นสายของเส้นน าสายตาจึงเป็นการลวงตาว่า

บันไดมีขนาดที่ไม่เท่ากันของลูกนอน 
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ภาพที่ 102 แบบรูปด้านบน บันไดทางขึ้นพระธาตุ 
ที่มา:ภาพถ่าย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 

 

 

 
ภาพที่ 103 ภาพสามมิติ บันไดทางข้ึนพระธาตุ 
ที่มา:ภาพสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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  4.5.2.2 บัวผนังภายใน 

   งานออกแบบบัวผนังโค้งภายในอาคารเพ่ือให้เกิดมิติความหนา อีกทั้ง

เป็นค้ ายันในโครงสร้างผนัง เป็นบัวผนังเวลาท าความสะอาด อีกทั้งเป็นช่องซ่อนไฟให้แสงสว่าง โดย

พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ท่านได้ให้แนวคิดว่าควรเป็นหินชิ้นเล็กมาต่อเข้ากัน ท าให้งานออกแบบดู

เรียบร้อยสวยงามและประหยัด 

 

 

 

ภาพที่ 104 แบบสามมิติ บัวผนังภายใน 
ที่มา:ภาพสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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ภาพที่ 105 แบบภาพตัดบัวผนังภายใน 
ที่มา:ภาพลายเส้น พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 

 

 

ภาพที่ 106 แบบด้านบนบัวผนังภายใน 
ที่มา:ภาพลายเส้น พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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  4.5.2.3 เสาสดุมภ์ 

   แนวคิด หลังจากก่อสร้างไปแล้วพระธาตุเกษแก้ว มีแต่ปริมาตรทาง

ราบมากเกินไป หลวงพ่อ พระเทพวชิรญาณ ท่านมีประสงค์ที่จะให้ออกแบบเสาหิน เพ่ือหยุดสายตา

ของผู้คนที่จะเข้าถึงอาคารด้วยการสร้างเสาสดุมภ์เป็นจุด คือก่อนขึ้นถึงลานประทักษิณ และเชิงบันได

ทางขึ้นทั้ง4 ทิศ ทางผู้ออกแบบได้เสนอแบบขึ้นไปหลายชนิด แต่พระเทพวชิรญาณเลือกเสาหัวเม็ด

ทรงมัณฑ์สี่เหลี่ยมปาดมุม การออกแบบที่หลวงพ่อต้องการคือแกะจากหินทรายทั้งต้นเพ่ือความ

แข็งแรงและคงทน  

 

 

 

ภาพที่ 107 ภาพลายเส้น1:1 เสาสดุมภ์ 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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ภาพที่ 108 แบบจ าลอง 3 มิติ เสาสดุมภ์ 
ที่มา:ภาพสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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  4.5.2.4 โคมไฟสนาม 

   แนวคิด หลังจากที่งานออกแบบส่วนของการหุ้มสแตนเลสแล้วเสร็จ 

ท าให้เกิดเศษสแตนเลสที่ตัดเหลือ พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ท่านเกิดความเสียดาย ไม่อยากทิ้ง ท่าน

จึงมีด าริให้น าเศษเหล่านั้นมาต่อเป็นโคมไฟสนาม โดยผู้ออกแบบได้ใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็น

ต้นแบบ โดยท าเป็นลักษณะทรงกูบช้าง แต่ซ่อนช่องไฟเพ่ือเปิดให้แสงสว่างในเวลากลางคืนได้ด้วย 

 

 

 

ภาพที่ 109 แบบจ าลอง 3 มิติ โคมไฟรอบพระธาตุ 
ที่มา:ภาพสามมิติ โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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  4.5.2.5 ป้ายโครงการ 

   แนวคิด ป้ายชื่อ “พระธาตุเกษแก้ว” ได้รับอิทธิผลการออกแบบหัวเสา

จากงานช่างไม้สกุลช่างอีสาน โดยน ามาปรับประยุกต์ กับวัสดุปัจจุบันเป็นงานแสตนเลสทั้งชุด เพ่ือ

ความทนทาน อีกทั้งดูแลรักษาง่าย ป้ายแสตนเลส มีการใช้เครื่องมือทั้งการตัด การดัด และการใช้

เลเซอร์คัท ส าหรับงานตัวอักษร โดยใช้ลายมือ ของพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) เป็นที่ระลึกในการ

สถาปนาพระธาตุเกษแก้วแห่งนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 110 แบบภาพด้านป้ายโครงการ 
ที่มา:แบบจ าลองสามมิติ โดยพระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 

 



  124 

 

 

ภาพที่ 111 ลายมือของพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) 
ที่มา:ภาพโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 

  4.5.2.3 กระถางอ่างบัว 

   แนวคิด กระถางบัวของพระธาตุเกษแก้ว เป็นงานออกแบบขึ้นมาใหม่ 

โดยส่งแบบไปให้ บริษัท เถ้าฮงไถ่ ราชบุรีปั้นขึ้น โดยภายในลวดลายแฝงด้วยคติธรรม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 

ดับไป  แล้วใช้ปลูกบัวรอบพระธาตุ การเดินเวียนประทักษิณ ก็สามารถน้อมมาสู่ตนได้ ในมิติที่เห็นบัว

ในกระถางแต่ละกอมีความแตกต่างกัน กระถางบัวออกแบบเป็นกระถางสีม่วง ลวดลายสีขาว มีความ

ตัดกันกับเจดีย์ เป็นการวางคู่สีเพ่ือลดการคลุมโทนของเจดีย์ออกไปบ้าง บรรยากาศในการเวียน

ประทักษิณจึงน่ารื่นรมไปด้วยต้นไม้ กระถางอ่างบัว แสงแดด และสายลม ท าให้เกิดความสุขใจที่ได้มา

ยังสถานที่แห่งนี้ 
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ภาพที่ 112 ภาพลายเส้นกระถางอ่างบัว  ภาพลงสีตัวอย่างกระถางอ่างบัว 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 

 งานออกแบบพระธาตุเกษแก้วเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการหาข้อมูล สรุปแนวทาง

และวิธีการ การก่อสร้าง ซึ่งการออกแบบเกิดจากการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูล หาช่างแขนงต่างๆ

ตามเทคนิควิธี เมื่อเกิดการผิดพลาดในงาน วิธีการที่ง่ายที่สุดคือจ าเป็นต้องปรับแบบให้ช่างเข้าใจง่าย 

ถ้าเกิดการ รื้อ ทุบ ท าลาย ภาระค่าใช้จ่ายย่อมเกิดแก่วัด การตั้งต้นในการท างานด้วยต้นทุนที่ต่ า ย่อม

มั่นใจได้ว่าต้องเกิดการแก้ไขงานอยู่แล้ว แต่ในฐานะผู้ออกแบบต้องปรับแบบและให้งานด าเนินการ

ต่อไปได้ จึงเห็นว่ากระบวนการในการออกแบบมีข้อแม้มากมาย บางอย่างต้องท าการออกแบบร่วมไป

กับขณะท าการก่อสร้าง โดยส่วนของตัวสถาปัตยกรรม ต้องเริ่มก่อสร้างภายในต้นปี พ.ศ. 2562 และ

แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 จะได้เหลือเวลาเพียงพอต่อการตกแต่งเก็บรายละเอียดของงานประดับ

อาคารต่อไป 
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บทที่5  
งานก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว 

 

 การก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มขึ้นหลังการฉลอง

ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ของพระโพธิญาณเถร ในวันวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 การก่อสร้างพระ

ธาตุเกษแก้วจึงเริ่มงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมเหนือผิวดิน การก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว ได้ท าต่อเนื่อง

มาโดยตลอดและแล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ. 2564 อีกทั้งได้จัดงานฉลองพระธาตุในวันที่ 5 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 ทั้งยังเป็นการฉลองอายุวัฒนมงคลของพระเทพวชิรญาณ ครบ 80 ปี อีกด้วย การก่อสร้าง

พระธาตุเกษแก้ว การด าเนินงานได้แบ่งงานก่อสร้าง เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 5.1) การเตรียมสถานที่โครงการและแผนผังบริเวณ 

 5.2) การก่อสร้างสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

 5.3 ) การก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายในพระธาตุเกษแก้ว 

 5.4 ) การก่อสร้างโครงสร้าง และงานวิศวกรรม 

 5.5 ) การออกแบบองค์ประกอบตกแต่งพระธาตุเกษแก้ว 

 

5.1 การเตรียมสถานที่โครงการและแผนผังบริเวณ 

 การก่อสร้างวัดป่าหนองหวาย พระเทพวชิรญาณ ได้เริ่มต้นปรับปรุงพ้ืนที่ก่อสร้างจาก

การปรับภูมิประเทศรอบบริเวณวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่ า ที่รับน้ าจากห้วยวะ และแห้งในฤดูแล้ง โดยการถม

ขุดลอก และท าถนนเข้าถึงบริเวณวัดได้ งานออกแบบก่อสร้างทั้งหมดถูกออกแบบโดยหลวงพ่อ

พระเทพวชิรญาณแต่เพียงผู้เดียว การอาศัยประสบการณ์จากการรักษาพ้ืนที่ และการท างานก่อสร้าง

ทั้งหมดถูกถ่ายทอดออกมาที่วัดแห่งนี้ เดิมที่พ้ืนที่ตรงที่สร้างพระธาตุ ไม่ได้เป็นที่ราบเรียบอย่างที่เห็น

ในปัจจุบัน ท่านได้ขุดห้วยที่ตื้นเขินให้ลึกขึ้นและท าประชาพิจารณ์เพ่ือปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้ท าการตีผังและฝังเสาเข็มตามขนาดผังแปลนเดิมของ

เจดีย์ศรีโพธิญาณ ซึ่งออกแบบโดย นายนิธิ สถาปิตานนท์  ศิลปินแห่งชาติ และท าโครงสร้างเพ่ือถม

ดินให้สูง ปี พ.ศ. 2556 เกิดน้ าท่วมใหญ่ ท าให้พระเทพวชิรญาณทราบถึงระดับน้ าสูงสุด ท่านจึงถมดิน

ขึ้นอีกชั้นเพ่ือที่จะท าพ้ืนลานประทักษิณ การเตรียมพ้ืนที่บริเวณนี้ท่านได้ตัดถนน เข้ามายังเจดีย์ 
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หลังจากท่ีท่านท าการวางผังสร้างสะพานเรียบร้อยแล้ว จึงเกิดโครงการรัฐบาลที่จะท าอ่างเก็บน้ าห้วย

วะ ในบริเวณนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 113 การเตรียมงานโครงสร้างก่อนถมดินพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สมุดภาพวัดป่าหนองหวาย ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 114 การเตรียมงานโครงสร้างก่อนถมดินพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สมุดภาพวัดป่าหนองหวาย ปี พ.ศ. 2556 

 

ภาพที่ 115 ภาพถ่ายมุมสูงขณะก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 116 ผังบริเวณโครงการ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

 

ภาพที่ 117 ภาพมุมสูงวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 118 ภาพมุมสูงพระธาตุเกษแก้ว  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 

 

 จากการก่อสร้างพบว่า แผนผังบริเวณและผังพ้ืนเป็นไปตามแบบก่อสร้างทุกประการ 

เนื่องจากพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม) ได้ควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวท่านเอง อีกทั้งแผนผังดังกล่าวได้ถูก

ออกแบบ และฝังเสาเข็มไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ตลอดระยะเวลาที่รอการทรุดตัวของดินและดินแน่น

แล้ว ประมาณ 7 ปี ท าให้ป่าไม้โตขึ้นให้ความร่มรื่นแก่บริเวณได้ 

 

5.2 การก่อสร้างสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

 หลังจากท่ีถมดินและฝังเสาเข็มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว พระเทพวชิรญาณ รอ

ดินยุบตัว ราว7 ปี และมั่นใจว่าจะไม่เกิดการทรุดตัวของอาคาร ท่านจึงได้ให้คณะโยมอุปฐากและ

ผู้ออกแบบ ช่วยหาข้อมูลว่าจะก่อสร้างอย่างไรต่อไป การเก็บข้อมูลเพ่ือการออกแบบ และออกแบบ

ร่างส าหรับเป็นทางเลือกในการตัดสินพิจารณาทางเลือกและสรุปชิ้นงานพัฒนาแบบก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ใน ปี พ.ศ.2561  และท่านได้เริ่มก่อสร้างส่วนของสถาปัตยกรรมขึ้น เมื่อต้นปี พ.ศ.2562 โดยท่านมี
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เงือ่นไขว่า จะไม่เรี่ยไรเพ่ือการก่อสร้าง ยินดีตามมีตามได้ไม่ขวนขวาย ใช้บุคลกรท้องถิ่นที่สามารถมา

ท างานได้ แรงงานพระเณรและชาวบ้านทั่วไป ใช้ปัจจัยอย่างประหยัดที่สุด อาคารต้องคงทน แข็งแรง 

และไม่เป็นภาระต่อผู้อยู่อาศัยมากในเบื้องหน้า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นโจทย์ที่ท า ให้งานออกแบบก่อสร้าง

เป็นไปตามหน้างาน และแก้ไขแบบบ่อยครั้ง เพ่ือให้สัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆข้างต้น ในรายละเอียดการ

ก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 5..2.1) การก่อสร้างสถาปัตยกรรมองค์พระธาตุเกษแก้ว 

 5.2.2) การก่อสร้างองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

 

 5.2.1 การก่อสร้างสถาปัตยกรรมองค์พระธาตุเกษแก้ว 

  ในการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว พระเทพวชิรญาณ ได้มอบหมายให้โยมอุปฐากมี

ส่วนช่วยเสนอความคิดเห็นในการท างาน โดยมี นายจุมพล ตะรินันท์ ไวยาวัจจกร วัดหนองป่าพง เป็น

หัวหน้า โดยมีผู้ช่วย คือ นาย จเด็ด น้อยวรรณะ ,นายสุกิจ ค าเครื่อง ,นายศุภชัย แก่นจักร เป็น

คณะกรรมการในการเบิกจ่าย และแสดงความคิดเห็นอีกทั้งเป็นผู้หาช่างในท้องถิ่น โดยการก่อสร้าง

ครั้งนี้ได้อาศัยแรงงานพระเณรในการเป็นช่างปูน งานช่างเหล็กเป็นทีมงานช่างวสันต์ ซึ่งเคยบวชอยู่ที่

วัดหนองป่าพง และติดตามท างานร่วมกับพระเทพวชิรญาณมานาน ซึ่งเหล่านี้เป็นช่างท้องถิ่นในชุมชน

ที่หาง่าย ซึ่งแบ่งรายละเอียดการก่อสร้างได้ 3 ส่วนดังนี้ 

  5.2.1.1) ส่วนฐานพระธาตุ 

  5.2.1.2) ส่วนองค์พระธาตุ 

  5.2.1.3) ส่วนยอดพระธาตุ 

  5.2.1.1 ส่วนฐานพระธาตุ. ส่วนชั้นฐานแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ  

   ฐานชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นก าแพงกันดินคอนกรีต และหุ้มด้วยแผ่นศิลาแลง 

ซึ่งน ามาจากจังหวัดปราจีนบุรี โดยส่วนนี้ มีพระอาจารย์ทวี สุภาจาโร เป็นผู้น าคณะในการก่อ โดย

ต้องก่อไปตามรูปทรงกลมของฐานแล้ววัดระดับเจียแต่งให้เสมอทีละชั้น สอด้วยปูน ขนาดของก้อน

ศิลาแลงราว 20 x 40 ซม ต้องอาศัยความอดทนทั้งจากฝุ่นในการเจียแต่งอย่างมาก 
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ภาพที่ 119 ฐานศิลาแลงชั้นที่ 1  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

   

 ฐานชั้นที่ 2 เป็นก าแพงหินทรายทั้งก้อน ซึ่งสูง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร โดยต้องตัด

หินและเจียบัวด้วยเครื่องตัดหินรูปรัศมี เพื่อให้รัศมีแต่ละชิ้นน ามาประกอบล้อมองค์พระธาตุรูปวงกลม 

งานนี้ทางคณะกรรมการวัดได้ตัดสินใจ ให้ช่างบุญส่ง เป็นผู้รับเหมา และน ามาติดตั้งที่หน้างานเมื่อ

ส าเร็จเป็นชิ้นงานต่อไป 

 

 

ภาพที่ 120 ฐานหินทรายชั้นที่ 2  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 จากการก่อสร้างพบว่า การก่อสร้างฐานส่วนล่างเป็นไปตามแบบเนื่องจากการก่อศิลา

แลงในลักษณะดังกล่าวเหมือนฐานของเจดีย์ศรีโพธิญาณ แต่ฐานส่วนบนทางผู้ออกแบบได้แก้ไขเป็น
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งานกลึงหินทราย ตามด าริของพระเทพวชิรญาณ จึงมีการท าแบบขยายขนาดเท่าจริง เพ่ือให้ช่างไปตัด

แต่งหิน งานในส่วนนี้ต้องการให้อ่อนช้อยกว่าฐานเจดีย์วัดหนองป่าพง ด้วยวิธีการสร้าง วัสดุ เทคนิค

คนละอย่างกัน 

  5.2.1.2 ส่วนองค์พระธาตุ 

   องค์พระธาตุเป็นส่วนของสถาปัตยกรรมที่บรรจุที่ว่าง (space) ภายใน

ไว้  ใช้สัจจะของรูปทรงแสดงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ว่างภายใน ส่วนของโอคว่ ารูปครึ่งวงกลมมีการ

ก่อสร้างโดยใช้ระบบเสาคาน(Skeleton Frame or Column and Beam) แล้วหุ้มโดมด้วยระบบถัก

โครงข้อแข็ง (Rigid Frame) เพ่ือให้ไม่เกิดรอยต่ออันจะน ามาซึ่งการแตกร้าวรั่วซึมในอนาคต ซึ่งเป็น

การแก้ไขปัญหาการแตกร้าวของผิวคอนกรีตที่ได้จากการศึกษาจากเจดีย์ศรีโพธิญาณ จึงมีการฝังพุก

แสตนเลสเข้าไปในขณะที่เทผิวอาคาร พุกเหล่านี้ไว้ใช้เชื่อมกับแสตนเลสที่จะหุ้มผิวอาคารต่อไป 

โครงสร้างส่วนนี้ พระเทพวชิรญาณ คิดดัดแปลงขึ้น เพ่ือให้เกิดช่องอากาศ ระหว่างปูน กับ แผ่นแส

ตนเลส การที่ไม่ท าให้แดดสัมผัสกับผิวอาคารโดยตรง ซึ่งเมื่อเกิดการบิดตัว จะท าให้แตกร้าวได้ แต่ถ้า

โลหะบิดตัวจะท าให้กลับคืนรูปได้ พระธาตุเกษแก้วจึงเกิดจากการทดลอง และภูมิปัญญาของหลวงพ่อ

พระเทพวชิรญาณ เนื่องจากประสบการณ์ในการใช้สอยอาคารทางศาสนา การต้องดูแลรักษา การ

สร้างในส่วนนี้เป็นแรงงานของพระเณรและชาวบ้านที่มาร่วมกันก่อสร้างข้ึน 

 

 

 

ภาพที่ 121 โครงคร่าวส าหรับเทคอนกรีตผิวพระธาตุเกษแก้ว (ซ้าย)  การถักเหล็กฝังพุกแสตนเลสผิว
องค์พระธาตุเกษแก้ว (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 122 องค์พระธาตุเกษแก้วส่วนชั้นโอคว่ าหลังเทคอนกรีต 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

ภาพที่ 123 องค์พระธาตุเกษแก้วขณะบุผิวด้วยแผ่นสแตนเลส  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 
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 จากปัญหาการใช้งานการแตกร้าว รั่วซึม ของเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัดหนองป่าพง 

อุบลราชธานี ได้น ามาแก้ไขขึ้นที่พระธาตุเกษแก้ว ด้วยระบบทางวิศวกรรม และวัสดุศาสตร์ของยุค

ปัจจุบันได้พัฒนาการไปจากเดิมมาก การทดลองท าผิวผนังอาคาร 2 ชั้น เพ่ือไม่ให้เกิดการรับแสงแดด

และความร้อนสู่ผิวอาคารคอนกรีตโดยตรง และสามารถระบายความร้อนจากองค์เรือนธาตุซึ่งเป็น

ปล่องสูง ความร้อนเมื่อลอยตัวขึ้นก็กระจายออกจากปล่องลดความร้อนภายในอาคารท าให้อาคารเย็น

ในเวลากลางวัน 

  5.2.1.3 ส่วนยอดพระธาตุ 

   เป็นองค์ประกอบส าคัญคือเป็นทัศนียภาพของเมือง การก่อสร้างพระ

ธาตุเกษแก้วเริ่มต้นจากการยกยอดฉัตรชั้นบนสุดให้เสร็จก่อน เพ่ือต้องการที่จะรื้อนั่งร้านลงมา การ

ก่อสร้างในส่วนนี้เป็นโครงสร้างเหล็กบุผิวด้วยแสตนเลส โดยมีองค์ประกอบเริ่มจากบัลลังก์ขาสิงห์ 

องค์เรือนธาตุ ปลียอด และฉัตร งานทั้งหมดเป็นงานของช่างเหล็กโดยคณะของช่างวสันต์ซึ่งเป็นช่าง

ท้องถิ่นแถวนั้นเป็นผู้ท าขึ้น โดยการท างานเน้นไปที่งานโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมาก และน าแผ่นบุผิว

อาคารเชื่อมเข้ากับโครงสร้างอาคาร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากการการออกแบบเป็นอย่าง

มาก ปลียอดทรงน้ าเต้าเป็นงานออกแบบของ พระอาจารย์สุธนัย ธนิโย ร่วมกับทีมงานช่างวสันต์ ฉัตร

แสตนเลสได้รับการบริจาคมาจาก บริษัทเลิศลอยแสตนเลส สิ่งเหล่านี้เป็นของที่เกิดขึ้นนอกแบบ ที่

ต้องยอมรับได้กับอาคารทางศาสนาและมองว่าเป็นงานลักษณะสถาปัตยกรรมที่เกิดจากจิตศรัทธาของ

คนท้องถิ่นนั่นเอง 

   จากการก่อสร้างพบว่าไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง เนื่องจากพระเทพ -

วชิรญาณเห็นว่า ยอดพระธาตุมีความสูงมากเกินไปเมื่อใส่ยอดฉัตร จึงได้ปรับแต่งแก้ไขแบบลงโดยมี

พระอาจารย์สุธนัย ออกแบบร่วมกับช่างท้องถิ่น งานส่วนยอดเป็นงานที่ท าแรกสุดหลังจากที่โครงสร้าง

อาคารแล้วเสร็จ  
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ภาพที่ 124 การติดตั้งยอดพระธาตุที่ท าจากสแตนเลส(ซ้าย)   ยอดและฉัตรพระธาตุที่ออกแบบโดย
พระอาจารย์ สุธนัย (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 

 5.2.2 การก่อสร้างองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

  สถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว หลังจากที่ก่อสร้างไปแล้ว ท าให้สัดส่วน 

ทรวดทรง ผิดไปจากแบบมาก ยอดพระธาตุมีพ้ืนที่เยอะขึ้นเนื่องจากการย่อมุมขนาดเล็กมากกว่าแบบ

ก่อสร้าง กระบวนการออกแบบลวดลายเพ่ือใช้ลดสัดส่วนของความแข็งกระด้างของรูปทรงจึงถูกจัด

วางลายประดับเข้าไปในรายละเอียด ซึ่งลวดลายที่ใช้ต้องเป็นลวดลายจากแผ่นสแตนเลส และให้ช่าง

ชาวบ้านท าได้ในเวลารวดเร็ว ทางผู้วิจัยได้แบ่งส่วนงานตกแต่งออกเป็น 3 ส่วน 

  5.2.2.1) การก่อสร้างองค์ประกอบลวดลายเรือนธาตุ 

  5.2.2.2) การก่อสร้างองค์ประกอบซุ้มประตู 

  5.2.2.3) การก่อสร้างองค์ประกอบงานจ าหลักไม้บานประตู 
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  5.2.2.1 การก่อสร้างองค์ประกอบลวดลายเรือนธาตุ 

   เรือนธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีการประดับลวดลายมากที่สุด ใช้เทคนิค

การซ้อนชั้นแผ่นแสตนเลสขึ้นไปเพ่ือให้เกิดเงา เป็นลวดลายขึ้นโดยช่างใช้เครื่องมือง่ายๆในท้องถิ่นจับ

ยกลวดลายขึ้นชั้นละ 1 นิ้ว งานก่อสร้างชุดนี้หลังจากช่างลอกแบบลวดลาย 1:1 จากหุ่นโฟมแล้ว ได้

ตัดเชื่อมและซ้อน จนแล้วเสร็จ จากพ้ืนแล้วใช้รอกชักขึ้นไปติดตั้งตามต าแหน่งที่วัดไว้บนเรือนธาตุ

เจดีย์ การท างานชุดนี้ใช้ทีมงานช่างวสันต์ เป็นผู้ก่อสร้างข้ึน 

 

 

 

ภาพที่ 125 องค์ประกอบเรือนธาตุด้านข้าง (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 

 จากการก่อสร้างพบว่า มีการแก้ไของค์เรือนธาตุ ลดขนาดของย่อมุมลง และปรับรูปทรง

พระธาตุให้ใกล้เคียงกับโครงสร้างมากที่สุด จึงท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างในส่วนบัลลังก์และเรือนธาตุอย่างมาก

บนผิวของพระธาตุ จึงแก้ไขปัญหาพื้นที่ว่างบนพระธาตุขึ้นด้วยการบรรจุลวดลายประดับเรือนธาตุ 
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ภาพที่ 126 องค์ประกอบเรือนธาตุด้านหน้า  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 
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  5.2.2.2 การก่อสร้างองค์ประกอบซุ้มประตู 

   ซุ้มประตูเป็นส่วนของการออกแบบทางเข้าอาคารเพ่ือสื่อสารว่าบรรจุ

สิ่งส าคัญไว้ภายใน งานก่อสร้างในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ซุ้มประตูเป็นส่วนงานซ้อนชั้นแผ่น

สแตนเลส ซึ่งเป็นผลงานการเชื่อมโลหะของทีมช่างวสันต์ และส่วนที่ 2 วงกบหินแกะสลัก เป็นผลงาน

ของทีมช่างบุญส่ง การควบคุมการก่อสร้างเพ่ือให้สัดส่วนลวดลายสัมพันธ์ไปกับองค์ประกอบหลัก

อาคาร การกดหน้าซุ้มเพ่ือรับกับมุมมองการมองของสายตา การดัดเส้นหลังของสันหลังคาช่วยให้องค์

พระธาตุมีความอ่อนช้อยมากขึ้น 

 

 

 

ภาพที่ 127 ภาพด้านหน้าสัดส่วนซุ้มกับประตู 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 
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  จากการก่อสร้างพบว่าไม่ตรงตามแบบที่ออกแบบไว้ ได้มีการยืดความสูงของ

ระฆังทรงโอคว่ าขึ้น ท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างระหว่างซุ้มประตูและหลังระฆัง อีกทั้งในวัสดุการก่อสร้างมีการ

หุ้มองคพ์ระธาตุทั้งหมดด้วยแผ่นแสตนเลส ลวดลาย วัสดุ และวิธีการ จึงเป็นเหตุให้เปลี่ยนแบบ และ

ท าแบบขยายตามหน้างานขึ้นเพื่อก่อสร้าง 

 

 

ภาพที่ 128  องค์ประกอบซุ้มประตูด้านตรง (ซ้าย) องค์ประกอบซุ้มประตูด้านข้าง (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 129 องค์ประกอบซุ้มประตูในมุมมองทัศนียภาพ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 

 

  5.2.2.3 การก่อสร้างองค์ประกอบงานจ าหลักไม้บานประตู 

    บานประตูไม้เป็นความปรารถนาของพระเทพวชิรญาณ ที่ท่านต้องการ

อนุรักษ์ช่างฝีมือท้องถิ่นไม่ให้สูญหายอีกทั้งมีความประสงค์ที่จะให้ช่างอีสานได้มีบทบาทในการผลิต

ผลงาน งานชิ้นนี้เป็นผลงานของกลุ่มช่างจากจังหวัดอ านาจเจริญ น าโดย ช่างอดิชัย จันทร์แก้ว และ

คณะ การท างานโดยการเตรียมแผ่นไม้ กว้าง 1.50 เมตร สูง 2.50 เมตร หนา 15 เซนติเมตร เกิดจาก

การน าไม้สักมาต่อกัน 2 แผ่น และรัดด้วยกรอบเหล็กไร้สนิมเพ่ือป้องกันการยืดขยายตัวของเนื้อไม้ 

การท างานโดยการเขียนแบบขนาดเท่าจริง และ ทับติดลงไปบนแผ่นไม้ ใช้เครื่องมือปรับระดับในส่วน

ที่จะแกะลึกที่สุด เดินลวดลายจนเต็ม หลังจากนั้นนายช่างจะค่อยๆโกลนภาพ โดยที่ช่างต้องจ า

ลวดลายในต าแหน่งได้ คิดมิติสูงต่ า เงาแสงตกกระทบ การท างานทั้งหมด 8 บานใช้เวลา 8 เดือน ใช้

ช่างฝีมือ 3 คน 
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ภาพที่ 130 การแกะสลักของทีมช่างอดิชัย (ซ้าย)  ภาพเหราผลงานการแกะสลักก่อนเคลือบผิวไม้ 
(ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

 จากการก่อสร้างพบว่า งานจ าหลักไม้ท าได้ตามแบบก่อสร้างเนื่องจากทางผู้ออกแบบได้

ท าแบบขยายขนาด 1:1 ขึ้นในการก่อสร้าง ช่างได้น าแบบไปติดลงบนแผ่นไม้ แล้วจ าหลักโดยมี

ผู้ออกแบบคอยคุมงานตลอดเนื่องจากเป็นการท างานในวัดป่าหนองหวาย 
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ภาพที่ 131ลาย จ าหลักไม้ บานประตูทางด้านทิศเหนือ  
พระปัจเจกโพธิสัตว์และพระสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ 

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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ภาพที่ 132 บานประตูทางด้านทิศตะวันออก พญาวานรและพญาครุฑ 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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ภาพที่ 133 ลายจ าหลักไม้ บานประตูทางด้านทิศใต้ พระแม่คงคา และนางมณีเมขลา 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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ภาพที่ 134 บานประตูทางด้านทิศตะวันตก พญายักษ์และทศกัณฑ์ 
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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5.3 การก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายในพระธาตุเกษแก้ว 

 สถาปัตยกรรมภายในเป็นพ้ืนที่ใช้สอยที่เป็นหัวใจหลักของพระธาตุเกษแก้ว  เป็นพื้นที่

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่บ าเพ็ญภาวนา สักการะ งานออกแบบภายในจึงจ าเป็นต้องเงียบ

สงบและมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะ การก่อสร้างภายในสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว จึง

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 5.3.1) การก่อสร้างที่ว่างภายใน และการใช้งาน 

 5.3.2) การจัดสร้างครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 

 

ภาพที่ 135 พ้ืนที่ภายในกับการใช้งาน 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2564 
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 5.3.1 การก่อสร้างท่ีว่างภายใน และการใช้งาน 

   การก่อสร้างเมื่อด าเนินการถึงการตกแต่งภายใน  ระยะความสูง 6 เมตร กับการ

ออกแบบพ้ืนที่ภายในให้นิ่งสงบ พระเทพวชิรญาณท่านมีความประสงค์ที่จะให้พ้ืนที่เรียบร้อยและท า

ความสะอาดง่าย ภายในปูพ้ืนด้วยหินแกรนิตสีด าทั้งหมด ผนังทั้งหมด ผนังทาสีเทียมหินอ่อนสีชมพู 

ฝ้าไม้สัก   พ้ืน โดยการเลือกหิน ได้ใช้หินแกรนิตเอมมอรัลเพิร์ล ซึ่งเป็นแกรนิตที่มีประกายแสงสีขาว

และสีฟ้า ยามต้องแสงจะแวววาว เป็นหินคุณภาพดีที่น าเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์ โดย บริษัท 

บางกอก โมเดิร์น แกรนิต จ ากัด และปูด้วยวิธีปูนเค็มผสมปูนกาว โดยทีมช่างท้องถิ่น ผนังเป็น งานท า

สี โดยการพ่นสีชมพูเป็นพ้ืน แล้วพ่นสีผิวสัมผัสหินลงไปโดยการปรับแอร์บรัชให้มีหัวขนาดเล็กใหญ่ ท า

ให้องค์ประกอบงานสีมีมิติมากข้ึน อีกท้ังสามารถกลมกลืนยามผนังมีคราบน้ า ใยแมลงมุม หรือการ

แตกร้าวได้ดี งานฝ้าเพดาน เป็นการดีไม้สักสีธรรมชาติเรียบๆลงบนฝ้าเพดาน 

 

 

 

ภาพที่ 136 พ้ืนที่ว่างภายในพระธาตุเกษแก้ว (ซ้าย)  พระสงฆ์ก าลังก่อแท่นประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 137 การท าสีภายในพระธาตุเกษแก้ว (ซ้าย) ภาพถ่ายที่ 114 การทดลองสัดส่วนงาน
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 

 

 จากการเก็บข้อมูลการก่อสร้างพบว่า งานออกแบบภายใน กับงานก่อสร้างภายในไม่

ตรงกันเนื่องจากพระเทพวชิรญาณ ท่านต้องการให้อาคารมีความแข็งแรง จึงไม่เพ่ิมน้ าหนักของอาคาร 

ด้วยการพอกเสาให้เป็นแปดเหลี่ยม แต่ให้ใช้เพียงสีพ่นลงบนผิวอาคารเพียงเท่านั้น ส่วนพื้นก็ปรับจาก

หินอ่อนอิตาลี ลงเหลือเพียงแค่หินแกรนิตด าเพียงเท่านั้นเพ่ือป้องกันรอยขีดข่วนและใช้งานได้

ยาวนานขึ้น ท าให้แบบก่อสร้างทั้งหมดต้องปรับใหม่หน้างาน  งานภายในจึงเห็นส าเร็จเป็นรูป

แบบอย่างปัจจุบัน 

5.3.2  การจัดสร้างครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
  ครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถือว่าเป็นสร้างที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก เพราะ

เป็นงานประณีตศิลปกรรมที่มีรายละเอียดสูง งานจัดสร้างชิ้นนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

  1.  ส่วนฐาน เป็นงานหล่อด้วยทองเหลือง ปิดด้วยทองค าเปลว โดยส่งต้นแบบ

ปูนปลาสเตอร์ไปถอดพิมพ์ขี้ผิ้ง แล้วหล่อ การหล่อมีความยากตรงท่ีเส้นลวดบัว และฐานเรียบ เมื่อวาง

บนพื้นเรียบแล้วไม่เสมอต้องเจียแต่งให้สนิทพอดี งานจัดสร้างส่วนฐานโดย โรงหล่อพุทธปฏิมาพรเลิศ 

จังหวัดนครปฐม 

 



  150 

 

 

ภาพที่ 138 หุ่นขี้ผึ้งฐานครอบประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

ภาพที่ 139 ฐานปิดทองครอบประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

  2.  ส่วนองค์พระธาตุ ใช้วัสดุเป็นงานหล่อแก้ว 2 ชิ้น โดยหล่อข้ึนที่โรงหล่อแก้ว

สามพราน จังหวัดนครปฐม ข้อแม้ของงานหล่อชิ้นนี้ คือความสูงและความกว้าง ต้องไม่เกินเนื่องจาก

ต้องเป่าแก้วจากหุ่น กรรมวิธีคือ ใช้น้ าแก้วเป่าเข้าไปในพิมพ์ แล้วหมุนเพื่อให้งานทรงรูป เมื่อแก้วเย็น
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ตัวต้องอบร้อนเพ่ือลดอุณภูมิแก้ว ไม่เช่นนั้นแก้วจะแตกงานชิ้นนี้จ าเป็นต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์

อย่างมากเพราะเป็นงานประติมากรรมแก้วขนาดใหญ่ 

 

 

 

ภาพที่ 140 งานเป่าแก้วที่โรงหล่อแก้วสามพราน (ซ้าย) การติดตั้งครอบแก้วประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

  3.  ส่วนยอด  เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดด้วยเป็นกระบวนการบุด้วยโลหะเงิน

แท้ ลวดลายเปียกทองค า ประดับอัญมณีนพเก้า งานนี้ได้ใช้ให้วิทยาลัยช่างทองหลวงกาญจนาภิเษก 

จังหวัดนครปฐม เป็นผู้จัดท าขึ้น โดยมีอาจารย์เกียรติศักดิ์ บุญโอภาศ เป็นหัวหน้าควบคุมใช้เวลา

ท างานราว 8 เดือน 
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ภาพที่ 141 งานบุเงิน เปียกด้วยทองค าประดับอัญมณี (ซ้าย)  เรือนธาตุส่วนยอดของครอบพระบรม
สารีริกธาตุ (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

  

ภาพที่ 142 รายละเอียดงานยอดฉัตร (ซ้าย)   ส่วนเสาหาร งานบุด้วยเงิน (ขวา 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 143 งานยอดฉัตร (ซ้าย)  ครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

 จากการก่อสร้างพบว่า ได้มีการท าต้นแบบเท่าจริงด้วยปูนปลาสเตอร์ เพ่ือกระจาย

ชิ้นงานไปสู่ช่างช านาญการแขนงต่างๆ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการหล่อแก้วได้เพียงความสูง 45 

เซนติเมตรส าหรับครอบพระธาตุ ซึ่งเจดีย์เงินจากศรีลังกาสูง 50 เซนติเมตร ท าให้ต้องมีการเสริมตรง
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มาลัยเถารัดเอวครอบพระธาตุขึ้น เพื่อจะให้ครอบลงไปได้ ตรงนี้จึงเป็นงานแก้ไขที่เกิดขึ้นจากข้อจ ากัด

วัสดุอีกส่วนหนึ่ง แต่รายละเอียดในส่วนอื่นเป็นไปตามแบบก่อสร้าง 

 

5.4 การก่อสร้างโครงสร้าง และงานวิศวกรรม 

 งานก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว เริ่มลงเสาเข็มและการถมเนินดิน แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2556 

รอดินยุบตัวเป็นเวลา 7 ปี และเริ่มท างานส่วนสถาปัตยกรรม ราวเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ดังจะเห็น

กระบวนการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างพระธาตุ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ระบบคานคอดิน เริ่มก่อสร้างปีพ.ศ. 2562 มีลักษณะการวางคานกากบาทรูปสี่เหลี่ยม

จตุรัสขนาดเป็นห้องขนาด 4x4 เมตรกลางแผนผังพระธาตุ เป็นร่วมในชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สองเป็นคาน

คอนกรีตห่างจากเสาร่วมใน 4 เมตร และชั้นที่สามมีคานยาว 4 เมตร ชนคานรูปวงกลม รวมเส้นผ่าน

ศูนย์กลางและรวมลานประทักษิณชั้นที่ 2 เป็น 25 เมตร งานเทคอนกรีตเหล่านี้ เป็นแรงงานพระเณร

และชาวบ้านร่วมกันท าขึ้น 

 

 

ภาพที่ 144 งานโครงสร้างเสาคาน (ซ้าย)  ลักษณะการหล่อโครงสร้างอาคาร (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2562 
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 โครงสร้างเสาเป็นปลอกท่อใยหินเส้นผ่านศูนย์กลาง16 นิ้ว สูง6 เมตร โดยใจกลางพระ

ธาตุมีเสา4 ต้น ร่วมในชั้นที่2 มีเสาจ านวน12 ต้น ผนังรับน้ าหนักวางบนคานรูปวงกลม สูง1.50 เมตร

หนา20เซนติเมตร ภายใต้คานคอดินซ่อนงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อระบายน้ าไว้ภายในองค์ระฆัง

เจดีย์เป็นโครงข้อแข็งถักเป็นตะแกรงเหล็กทั้งองค์ ท าพิมพ์แล้วเทด้วยคอนกรีต ในชั้นแรก แล้วฝังพุกส

แตนเลสไว้ แล้วหุ้มด้วยแสตนเลสทั้งองค์อีกครั้งหนึ่ง พระธาตุทั้งองค์ถูกหุ้มด้วยสแตนเลสและมี

ช่องว่างอากาศอยู่ภายในเพ่ือให้ผิวสแตนเลสรับความร้อนจากด้วงอาทิตย์การคายความร้อนของ

ผิวสแตนเลสท าได้ไว จึงลดปัญหาการที่คอนกรีตจะต้องรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ลงได้มาก ท าให้

ไม่เกิดปัญหาการแตกร้าวของโดมคอนกรีต ซึ่งเป็นการคิดค้นทดลองของพระเทพวชิรญาณ เพ่ือพัฒนา

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเจดีย์ศรีโพธิญาณของวัดหนองป่าพง 

 

 

ภาพที่ 145 การบุผิวสแตนเลสอาคาร   
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 146 โครงสร้างภายในและงานระบบ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

  ส่วนยอดขององค์พระธาตุเกษแก้วเป็นโครงสร้างเหล็กและหุ้มผิวด้วยแผ่นแสตนเลสหนา

0.5มิลลิเมตรการก่อสร้างอาคารพระธาตุเกษแก้วเริ่มจากงานยอดฉัตรซึ่งท าจากแสตนเลสสตีล

เนื่องจากการใช้นั่งร้านและต้องการรื้อนั่งร้านลงเพ่ือที่จะท าในส่วนล่างต่อไป โครงสร้างส่วนยอดเป็น

โครงสร้างเหล็ก การจัดการกับความร้อนที่ยกตัวสูงขึ้นภายในอาคาร จะมีช่องทางการระบายอากาศ

เป็นระยะ และมีกันสาดเวลาน้ าฝนตีย้อนเข้าไปในอาคาร 
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ภาพที่ 147 การบุผิวแสตนเลสอาคาร (ซ้าย)  รายละเอียดโครงสร้างส่วนยอดในขณะก่อสร้าง(ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

 จากการศึกษาการก่อสร้างโครงสร้างพระธาตุเกษแก้ว เริ่มจากกระบวนการวางเสาเข็ม 

ใน ปี พ.ศ.2556 แต่โครงสร้างเหนือพ้ืนดินเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2562 โดยเริ่มจากคานคอดิน  เสา คาน

วงกลม และคานชั้นบนเพื่อรับปล่องพระธาตุ ส่วนโครงสร้างเหนือปล่องพระธาตุ เป็นเหล็ก แล้วจึงยก

ชุดยอดฉัตร จึงบุผิวส่วนเรือนธาตุ จากนั้นจึงมาผูกเหล็กถักโครงสร้างเทคอนกรีตในที่ในส่วนองค์ระฆัง

รูปโอคว่ า แล้วจึงบุผิวสแตนเลสคลุมทั้งหมด 
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5.5  การก่อสร้างองค์ประกอบตกแต่งพระธาตุเกษแก้ว 

 การประดับตกแต่งช่วยท าให้สถาปัตยกรรมมีความน่าสนใจและมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ 

เพ่ือให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมผลงานทัศนศิลป์สามารถจดจ าอาคารได้ งานก่อสร้างองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 5.5.1 ) การก่อสร้างองค์ประกอบตกแต่งภายใน 

 5.5.2 ) การก่อสร้างองค์ประกอบตกแต่งภายนอก 

 

 5.5.1 การก่อสร้างองค์ประกอบตกแต่งภายใน 

  การออกแบบโคมไฟระย้าคลิสตัล (Crystal Chandelier) ได้จ้างบริษัท เบอกันดี 

แกรนด์ (Bergundy Grande) เป็นผู้รับเหมาในการประดิษฐ์โคมไฟจากแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดยใช้แบ

รนด์คลิสตัล Asfour จาก อียิปต์ (Egypt)  เป็นผู้รังสรรค์ชิ้นงาน ใช้เวลาในการท างาน ราว 3 เดือน

น ามาติดตั้งหลังฝ้าเพดานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

  จากการศึกษาแบบก่อสร้างที่ท าร่วมกับบริษัทรับเหมา ท าให้โคมไฟประดับพระ

ธาตุเป็นไปตามแบบก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ เพราะได้ช่างที่พัฒนาแบบเป็นผู้มีความช านาญ เพ่ือไม่ให้

เกิดความเสียหายเวลาส่งไปผลิตที่ในต่างประเทศ 

  

ภาพที่ 148 โคมไฟระย้าภายหลังการติดตั้งในพระธาตุเรียบร้อยแล้ว 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตรปี พ.ศ. 2564 
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 5.5.2  การก่อสร้างองค์ประกอบตกแต่งภายนอก 

 ภายนอกอาคารเป็นพ้ืนที่กว้างขวางการสร้างจุดน าสายตาเพ่ือน าผู้คนเข้าสู่พระธาตุด้วย

ความสงบเรียบร้อย การก่อสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ได้ถูกน ามาจัดวางแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบดังนี้ 

  5.5.2.1) บันได 

  5.5.2.2) เสาสดุมภ์ 

  5.5.2.3) โคมไฟสนาม 

  5.5.2.4) ป้ายโครงการ 

  5.5.2.5) กระถางอ่างบัว 

 

  5.5.2.1 บันได 

   ทางเข้าหลักของโครงการได้มีการปูพ้ืนบันไดสลับสี โดยให้บริษัท

บางกอกโมเดิร์น แกรนิต เป็นผู้จัดหาหินหนา 2 นิ้วมาเป็นวัสดุ บันไดขนาดลูกตั้งบันได สูง 15 ซม.ลูก

นอน 40 ซม.การปูใช้ปูนกาวผสมกับปูนเค็มเป็นตัวเชื่อมยึด 

   จากแบบก่อสร้างบันไดไม่เป็นไปตามแบบ เนื่องจากการเทปูนโดยช่าง

ชาวบ้านท าให้บันไดมีลักษณะเชิงบันไดกว้างผายออกและค่อยๆสอบลู่ไปในขั้นต่างๆ จนถึงประตู เป็น

เหตุให้ต้องตัดแผ่นหินใหม่หน้างานทั้งหมดไม่สามารถใช้แผ่นหินที่ตัดส าเร็จรูปจากโรงงานที่ตัดมา

ขั้นต้นได้  
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ภาพที่ 149  การปูพื้นบันไดทางข้ึน (ซ้าย)  บันไดทางขึ้นในขณะที่แล้วเสร็จ (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

  5.5.2.2 บัวผนังภายใน 

   การก่อสร้างบัวผนังภายในต้องใช้ฝีมือและความพยามในการตัดแต่งหิน

เข้าภายในวงโค้ง และเรียงขึ้นทีละชั้น งานชิ้นนี้เป็นการเก็บความไม่เรียบร้อยของงานระดับพ้ืน และ

การเทค้ ายันบัวผนัง ด้วยการตัดหินชิ้นเล็กๆและเจียรแต่ง ติดด้วยกาวติดหินบางจุดต้องยึดด้วยลวด 

เมื่องานแล้วเสร็จจึงเห็นอาคารส่วนนี้เรียบร้อยแวววาวเหมือนมาจากหินก้อนเดียวกัน 

 

ภาพที่ 150 ขั้นตอนการประกอบติดตั้งบัวผนังภายใน (ซ้าย)  ขณะการประกอบติดตั้งบัวผนังภายใน 
(ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 151 ติดตั้งบัวผนังภายในเสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

  5.5.2.2 เสาสดุมภ์ 

   เป็นงานแกะสลักหินทรายขนาดใหญ่ทั้งก้อน โดยให้ช่างบุญส่งเป็น

ผู้จัดท าขึ้น แล้วขนย้ายมาติดตั้งที่หน้างานโดยใช้วิธยกด้วยเครน เมื่อตั้งเสร็จจึงท าการขัดแต่งผิวให้

เรียบตึงอีกครั้ง 

   จากการก่อสร้างพบว่า เป็นไปตามแบบเนื่องจากทางผู้ออกแบบขยาย

แบบก่อสร้าง 1:1 ให้แก่ช่างเพ่ือการแกะสลักหิน และขนส่งมาติดตั้งที่หน้างานในภายหลัง 
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ภาพที่ 152 เสาสดุมภ์หินด้านข้าง (ซ้าย)  เสาสดุมภ์หินด้านหน้า (ขวา) 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 
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  5.5.2.3 โคมไฟสนาม 

   พระเทพวชิรญาณมีแนวคิดการน าเศษวัสดุกลับมาใช้อีกครั้ง โดยให้

ทีมงานช่างวสันต์เป็นผู้น าเศษสแตนเลสที่เหลือจากการบุผิวพระธาตุ มาท าการใช้ประโยชน์อีกครั้ง 

โดยได้ออกแบบโคมไฟเตี้ย เพ่ือให้แสงสว่างในลานประทักษิณเวลากลางคืน 

   จากการก่อสร้างพบว่า เป็นไปตามแบบก่อสร้าง เนื่องจากผู้ออกแบบ

เขียนแบบขยาย 1:1 ให้กับช่างเชื่อมเหล็ก 

 

 

 

ภาพที่ 153 โคมไฟสนามภายหลังการติดตั้งรอบพระธาตุ 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

  5.5.2.4 ป้ายโครงการ 

   หลังจากท่ีท าโคมไฟสนามเรียบร้อยแล้ว พระเทพวชิรญาณมีด าริจะท า

ป้ายที่คงทนแข็งแรงรักษาง่ายไว้ข้างเจดีย์เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของอาคาร โดยใช้แผ่นแสตนเลส ตัดเป็น

ลวดลายชิ้นเล็กๆตามที่ออกแบบติดประกอบด้วยการเชื่อมเพ่ือความคงทน และเลเซอร์คัทตัวหนังสือ

มาเชื่อมติด 
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   จากการก่อสร้างพบว่า เป็นไปตามแบบก่อสร้าง เนื่องจากผู้ออกแบบ

เขียนแบบและระยะ พร้อมทั้งภาพสามมิติ ให้กับช่างเชื่อมเหล็ก อีกท้ังผู้ออกแบบได้อยู่คุมแบบอีกด้วย 

 

 

 

ภาพที่ 154 ป้ายโครงการในขณะท างานก่อนการติดตั้ง 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ. 2563 

 

 



  165 

  5.5.2.5 กระถางอ่างบัว 

   กระถางบัวดินเผาเคลือบสี ใช้ช่างฝีมือจาก ร้าน เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี ที่มี

ความช านานในการท ากระถางอย่างจีน มีสีสดสวยงดงามท าขึ้นโดยการปั้นหุ่นดินขึ้นเป็นทรงกระถาง

ติดลวดลายปั้น น าไปเคลือบเพ่ือเขียนสี และเผาด้วยอุณหภูมิสูง จนเกิดเป็นกระถางดินเผาที่สวยงาม

ขึ้นมา กระถางชุดนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพ่ือพระธาตุเกษแก้วเท่านั้น 

 

 

 

ภาพที่ 155 ขณะช่างปั้นก าลังปั้นลวดลายบนกระถางบัว 
ที่มา:ภาพลายเส้นโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร เมื่อ พ.ศ.2563 
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ภาพที่ 156 กระถางอ่างบัวเมื่อเสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา : ถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2564 

  

ภาพที่ 157 กระถางอ่างบัวเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา : ถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2564 
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 ดังจะเห็นได้ว่ากระบวนการก่อสร้าง มีปัจจัยหลากหลายที่ท าให้แบบก่อสร้าง

เปลี่ยนแปลง อาทิเช่นความต้องการของเจ้าของโครงการ ฝีมือช่าง  ข้อจ ากัดวัสดุ การเปลี่ยนวัสดุ

เวลาในการท างาน วิธีบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งความต้องการของผู้ออกแบบเหล่านี้เป็นต้น อีกทั้ง

โครงการของวัดในลักษณะการกุศล ซึ่งมีปัจจัยจากภายนอกอ่ืนๆอีกเช่น การบริจาค การถวายปัจจัย

มาสร้าง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นในมุมกว้าง ผู้ออกแบบจึงได้เก็บรวมรวมข้อมูล มาเป็น

กรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลเหตุต่างๆอันจะน าไปสู่ขั้นตอนการประมวลผลทางการศึกษา 

อีกท้ังอาจจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่จะท าโครงการก่อสร้างวัดในสายวัดหนองป่าพง เพ่ือพิจารณาเป็น

ตัวอย่างการท างานได้ชัดเจนขึ้น 

 

 

ภาพที่ 158 หลังบุแสตนเลสแล้วเสร็จ  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2564  
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ภาพที่ 159 ลงสีรองพ้ืนจากสวนยอด  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2564  

 

 

 

ภาพที่ 160 การพ่นสีทองเริ่มจากสวนยอด 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2564 
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ภาพที่ 161 ภาพมุมสูงหลังพ่นสีทองแล้วเสร็จ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร ปี พ.ศ.2564 

 

 

ภาพที่ 162 ภาพด้านหน้าพระธาตุเกษแก้ว เมื่อแล้วเสร็จ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 163 ภาพพระธาตุเกษแก้วเมื่อแล้วเสร็จ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 
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บทที่6 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลและประมวลผลการศึกษา 

 

  วิทยานิพนธ์นี้ ใช้การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 

research) เป็นแนวทางในการศึกษา โดยผู้ท าวิทยานิพนธ์ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และ

งานวิจัยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ในประเด็นเรื่อง “การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่า

หนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ”  ซึ่งผู้ท าวิทยานิพนธ์ได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ แนวคิด ธาตุ เอกลักษณ์  ศิลปะอีสาน และหลักการทางทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น า

องค์ความรู้ดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิด (conceptual Framework) หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

และผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

  6.1 ประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 6.2 ประมวลผลผู้ใช้สอยโครงการ 

 6.3 ประมวลผลเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษ 

 6.4 ประมวลผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 6.5 ประมวลผลกระบวนการการก่อสร้าง 

 6.6 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล 

6.1 ประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัย

ที่มุ่งวิเคราะห์ แปลความหมายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคลเป็นการอธิบายความรู้สึก

นึกคิดทฤษฏี และแนวทางการศึกษาองค์ความรู้ที่มีผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้ก่อน โดยผู้ศึกษาได้ท า

การย่อ เทียบเคียงและน ามาอ้างอิงผลการศึกษาได้ด าเนินการศึกษาใน3 วิธี ดังต่อไปนี้ 

 1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาจากการสืบค้นข้อมูล 

วัสดุ และวิธีในการก่อสร้าง ศึกษาผลกระทบจากวัสดุและวิธีการโดยละเอียด 

 2. การสัมภาษณ์ (Interviews)  หาแนวคิดและวิธีการก่อสร้าง สืบข้อมูลวัสดุจากบริษัท

น าเข้า การสัมภาษณ์นายช่างและเทคนิคที่ถนัด  
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 3. การออกแบบการวิจัยการศึกษาเฉพาะกรณี (case study reserch Design) เป็น

การศึกษาโดยละเอียดในแง่มุม ทั้งการวิเคราะห์ที่ตั้งอาคาร แดด ลมฝน รูปแบบสถาปัตยกรรมที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ ขนาด สัดส่วน ออกแบบเป็นแบบร่าง ทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจท าการ 

ก่อสร้าง 

6.2 ประมวลผลผู้ใช้สอยโครงการ 

  ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลักๆอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1 พระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ 

ผู้น าทางศาสนกิจและพิธีกรรม ซึ่งมีในวัดราว 20รูป ถ้าเกิดการรวมตัวกันจะมีราว 200 รูป ชาวบ้าน

จากต าบลโคกจาน 10 หมู่ ราว 3,000 คน จากการก าหนดให้ทายก ทายิกา ผู้มาจ าศีลปฏิบัติธรรม

ประจ าวัน เป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของโครงการนี้ 

 

6.3 ประมวลผลเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

 การวิจัยมีการศึกษาใน 2 ส่วนหลักๆคือ 

 1.  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ มีเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา  

 2.  การลงส ารวจ มีเครื่องมือ ตลับเมตร สายวัด เครื่องมือวัดระดับความสูง เครื่องมือ

บันทึกการส ารวจ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เขียนแบบ 

 

6.4 ประมวลผลการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับท าวิจัยได้ด าเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1.  ท าการศึกษาข้อมูลก่อนการก่อสร้าง พิจารณาวัสดุ สรุปแบบทางเลือก 

 2.  ท าการเก็บข้อมูลการก่อสร้าง ตลอดจนถึงการตกแต่งแล้วเสร็จ 

 

6.5 ประมวลผลกระบวนการการก่อสร้าง   

 เป็นขั้นตอนท่ีใช้ระยะเวลานานระหว่าง มกราคมปี พ.ศ.2562 -กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564 

โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังต่อไปนี้ 
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 1.  โครงสร้างใต้ดิน และการถมดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2562 และปล่อยพ้ืนที่ถมใหม่ให้

มีการเซทตัวของชั้นดิน การกดเสาเข็มเพ่ือวางฐานรากอาคาร และหาทุนการจัดสร้าง เป็นเวลา7 ปี 

 2.  โครงสร้างเหนือพ้ืนดิน  เริ่มข้ึนในปี พ.ศ.2562-2563 การรับน้ าหนักและการก่อสร้าง

หลักของอาคารเพ่ือความแข็งแรง โดยใช้ส่วนฐานเป็นคอนกรีต และส่วนยอดเป็นโครงสร้างเหล็กบุผิว

ด้วยแผ่นสแตนเลส หนา2 มิลลิเมตร 

 3.  การตกแต่งศิลปกรรม  เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2563-2564 ทั้งลวดลาย ใช้ช่างท้องถิ่น 

และมีทีมช่างช านาญการพิเศษ เช่นช่างหินทราย ช่างปูหินแกรนิต ช่างแกะสลักไม้จากจังหวัด

อ านาจเจริญ ช่างทองหลวงจากนครปฐม ช่างฝังพลอยจากกรุงเทพ ช่างเคลือบเซรามิกจากราชบุรี 

ดังนั้นการบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา และงบประมาณที่จ ากัดจึงมีส่วนส าคัญ 

 

 

6.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล  

 แบ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบได้เป็น 2 ส่วนดังนี้  

 6.6.1 การเปรียบเทียบการออกแบบและการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว  

  กระบวนการเปรียบเทียบผลจากการศึกษา การก่อสร้างที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของอาคาร การปรับปรุงแบบ อีกท้ังเหตุผลทางปัจจัยที่มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ จาก

การศึกษาการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลเป็นตารางได้ 5 

หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

  1 ) ต าแหน่งที่ตั้งและผังบริเวณ 

  2 ) สถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว 

  3 ) สถาปัตยกรรมภายในพระธาตุเกษแก้ว 

  4 ) โครงสร้างและงานวิศวกรรม 

  5 ) องค์ประกอบตกแต่งพระธาตุ 
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ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบต าแหน่งที่ตั้งและผังบริเวณ กับการก่อสร้างพระ
ธาตุเกษแก้ว 
 

1.  ต าแหน่งที่ตั้งและผังบริเวณ 

แบบก่อสร้าง  /ผู้ออกแบบ  งานก่อสร้าง  /ช่างก่อสร้าง  ปัญหาที่พบ วิธีแก้ไข วัสดุ 

 
)พระเทพวชิรญาณ(  

ได้วางเสาเข็มและก าหนด
แผนผังบริเวณไว้ตั้งแต่ปี 

พ .ศ  2556 โดยการท าถนน
และปลูกต้นไม้ข้ึนทั่วบริเวณ 

 
)คณะช่าง(  

กระบวนการวางแผนผัง
พระเทพวชิรญาณให้พระ
เณร ช่างและชาวบ้านเป็น
แรงงานสร้างถนน อีกท้ัง

ปลูกต้นไม้ 

- เป็นไปตาม
แบบ 

- -ป่าไม้  
-อาคาร  
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม กับการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว 
 

2  .สถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว ปี พ .ศ. 2562-2564 

แบบก่อสร้าง 
 /ผู้ออกแบบ  

งานก่อสร้าง 
 /ช่างก่อสร้าง  

ปัญหาที่
พบ 

วิธีแก้ไข วัสดุ 

 

 
)พระทรงวิทย์(  

ได้ออกแบบถวายพระเทพ 
วชิรญาณ ในปี2561 แต่
เนื่องจากไม่ได้เข้ามา
ควบคุมการก่อสร้างใน
ขั้นต้นจึงเป็นเหตุให้การ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมไม่
เป็นไปตามแบบ  

 

 
)คณะช่าง(  

ช่างก่อสร้างมุ่งเน้นไปแค่
การจ าลองเจดีย์ศรี

โพธิญาณ จึงไม่ได้ท าความ
เข้าใจกับแบบก่อสร้างที่

ออกแบบขึ้นมาใหม่ แต่ยัง
ยึดรูปแบบตามที่ช่างเข้าใจ

ท าการก่อสร้างขึ้น 

 
มีการแก้ไข
หลายจุด 

 

 
ดังจะขยาย
รายละเอีย
ดในหัวข้อ

6.6.2. 

 

ผังพ้ืน ปี พ .ศ. 2556 -พ.ศ. 2562  
เป็นไปตาม

แบบ 

 
- 

 
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก 

 
)พระเทพวชิรญาณ(  

แผนผังและการวางฐานราก
ได้ถูกท าขึ้นจากขนาดและ

แผนผังของเจดีย์ศรี
โพธิญาณ 

 
)คณะช่าง(  

การวางผังพ้ืนได้เริ่มจากการ
ลงเสาเข็ม และถมดิน ท า

ก าแพงกันดินและปรับหน้า
ดิน รอการทรุดตัวของดิน

ก่อนการสร้าง
สถาปัตยกรรมราว 7 ปี 
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ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม กับการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว  
 

2  .สถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว ปี พ .ศ. 2562-2564 

แบบก่อสร้าง 
 /ผู้ออกแบบ  

แบบก่อสร้าง 
 /ผู้ออกแบบ  

ปัญหาที่
พบ 

วิธีแก้ไข วัสดุ 

ฐานพระธาตุ ปี พ .ศ. 2562  
- แก้ไขบัว

และวัสดุ 

 
-  ท าแบบ

ขยายงาน
เจียรบัวให้
อ่อนช้อย
และ
สวยงาม
ขึ้น 

 
- หิน

ทราย 

 
)พระทรงวิทย์(  

การออกแบบบัวฐานและ
รางน้ าฝนเดิมทีออกแบบ

เป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทหล่อในพ้ืนที่ 

 
)ช่างบุญส่งและคณะ(  

ภายหลังพระเทพวชิรญาณ
มีด าริที่จะเปลี่ยนแบบเป็น
งานหินทราย ท าให้มีการ
เขียนแบบเพ่ือท าบัวฐาน
พระธาตุให้อ่อนช้อยขึ้น 

ชั้นเรือนธาตุ ปี พ .ศ. 2562  
-แก้ไขวัสดุ 
รูปทรง 

 
-ท าแบบ
ขยาย 
ปรับตาม
ฝีมือช่าง
และหน้า
งานง่าย
ขึ้น 

 
-แสตน
เสส 

 
)พระทรงวิทย์(  

ในแบบก่อสร้างเป็น
โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กเทพิมพ์หล่อในที่ 

 
)ช่างวสันต์และคณะ(  

พระเทพวชิรญาณมีด าริที่
จะลดน้ าหนักของพระธาตุ

ในส่วนยอดลงและเพ่ิม
ความแข็งแรงมากข้ึนจึง
เปลี่ยนเป็นงานโครงสร้าง
เหล็ก บุผิวด้วยแผ่นแส

ตนเลส 
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม กับการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว  
 

2  .สถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว ปี พ .ศ. 2562-2564 

แบบก่อสร้าง 
 /ผู้ออกแบบ  

งานก่อสร้าง 
 /ช่างก่อสร้าง  

ปัญหาที่
พบ 

วิธีแก้ไข วัสดุ 

ปลียอด ปี พ .ศ. 2562 แก้ไข
รูปทรง 

ได้รับ
บริจาค
ฉัตรสแตน
เลสและมี
การปรับ
ยอดตาม
ฝีมือ
แรงงาน
ท้องถิ่น 

สแตน
เลส 

 
)พระทรงวิทย์(  

ในการออกแบบปีพ .ศ. 2561 
ได้เสนองานออกแบบพระ

ธาตุเกษแก้ว เป็นพระธาตุที่
มีปลียอดทรงสูงเป็นบัวกลุ่ม
3ชั้น ปลี และหยดน้ าค้าง 

 
)พระสุธนัย/ช่างวสันต์(  

เนื่องจากในช่วงต้น
ผู้ออกแบบไม่มีบทบาทได้

คุมแบบก่อสร้าง พระ
อาจารย์สุธนัย และช่าง
วสันต์ ไม่ทราบแบบที่

ก่อสร้างจึงออกแบบส่วน
ยอดใหม่เอง เป็นทรงน้ าเต้า 
3 ชั้น และจบด้วยฉัตรอย่าง

ภาคกลาง 
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ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม กับการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว.  
 

2  .สถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว ปี พ .ศ. 2562-2564 

แบบก่อสร้าง 
 /ผู้ออกแบบ  

งานก่อสร้าง 
 /ช่างก่อสร้าง  

ปัญหาที่
พบ 

วิธีแก้ไข วัสดุ 

ซุ้มประตูปี พ .ศ. 2562  
- แก้ไข

รูปทรงและ
วัสดุ 

 
- ขนาด

และวัสดุ
เปลี่ยน
จากเดิม 
จึงท าให้
ต้อง
เปลี่ยน
แบบ 

 
-แสตน 
เลสและ
งานหิน
ทราย  

)พระทรงวิทย์(  
เดิมทีออกแบบไว้เป็นงาน
ปั้นคอนกรีต เป็นซุ้มประตู

ทรงเตี้ย ลายกลีบบัว 

 
)ช่างวสันต์และคณะ(  

เนื่องจากมีการยกเสา
ภายในเพิ่มขึ้น 1 เมตร ท า
ให้สัดส่วนของโอคว่ า
เปลี่ยนไป เหลือพ้ืนที่เหนือ
จั่วมากขึ้น สัดส่วนของซุ้ม
ประตูจึงไม่รับกับอาคาร 
ทางผู้ออกแบบจึงได้เขียน
แบบขยายเท่าจริงและตัด
หุ่นต้นแบบขึ้นมาใหม่ 
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ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม กับการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว  
 

2  .สถาปัตยกรรมพระธาตุเกษแก้ว ปี พ .ศ. 2562-2564 

แบบก่อสร้าง 
 /ผู้ออกแบบ  

งานก่อสร้าง 
 /ช่างก่อสร้าง 

ปัญหาที่
พบ 

วิธีแก้ไข วัสดุ 

 

 
)พระทรงวิทย์(  

งานออกแบบชิ้นนี้ไม่ได้ท า
แบบก่อสร้างไว้แต่ต้น แต่
หลังจากหาไม้ เพ่ือท าเป็น

ประตูเรียบร้อยแล้ว 
พระเทพวชิรญาณให้

ออกแบบลวดลายบนบาน
ประตูใหม่ จึงเสนอเรื่องธาตุ

ทั้ง4 เป็นแนวคิดในการ
ออกแบบ 

 

 
ช่างอดิชัยและคณะ 

เมื่อพระทรงวิทย์ได้ท าการ
ออกแบบลายเส้นขนาด 1:1 
ทางช่างได้น ามาติดทาบบน
แผ่นไม้ แล้วท าการจ าหลัก
ตามแบบ มีลวดลายไม่ซ้ า
กันทั้ง 8 บาน  ใช้เวลา

ท างานราว8เดือน 

 
- ไม่พบ
ปัญหา 

 
- 

 
-ไม้ 
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 ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน กับการก่อสร้างพระธาตุเกษ

แก้ว  

 

3  .สถาปัตยกรรมภายใน ปี พ .ศ. 2563 

แบบก่อสร้าง 
 /ผู้ออกแบบ  

งานก่อสร้าง 
 /ช่างก่อสร้าง  

   

  

มีการปรับ
แบบหน้า
งาน 

เปลี่ยนแป
ลงสี วัสด ุ
เพ่ือการ
ก่อสร้างที่
ง่ายขึ้น 
ตามท่ีหา
ได้ 

พ้ืน
แกรนิต 
ผนังพ่นสี 
ฝ้าไม้สัก 

)พระทรงวิทย์(  
การออกแบบภายในเดิมที

ต้องการน าเสนอความ
บริสุทธิ์ สะอาดตา โดย

เลือกใช้สีขาวในการตกแต่ง 
สลับกับสีเขียวที่เป็นวันพุธ
ซึ่งเป็นสีเกิดของพระเทพวชิ
รญาณ หุ้มเสาภายในเป็น

แปดเหลี่ยม 

)คณะช่าง(  
ในขณะที่เลือกวัสดุมาเพ่ือ
ท าการก่อสร้าง ได้มีการน า

ตัวอย่างของวัสดุมาให้
พระเทพวชิรญาณเลือกและ

ท้ายที่สุดท่านเลือก
หินแกรนิตสีด าปูพ้ืน เพ่ือ

ป้องกันรอยขูดขีด และผนัง
เลือกทาสีหินอ่อนเทียมด้วย

เหตุว่าเมื่อยามเกิดสิ่ง
สกปรกจะได้ลวงตาได้ 
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ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน กับการก่อสร้างพระธาตุ
เกษแก้ว  
 

3  .สถาปัตยกรรมภายใน ปี พ .ศ. 2563 
แบบก่อสร้าง 

 /ผู้ออกแบบ  
งานก่อสร้าง 

 /ช่างก่อสร้าง  
ปัญหาที่

พบ 
วิธีแก้ไข วัสดุ 

ครอบพระบรมสารีริกธาตุ ปี พ .ศ. 2564  
-มีการปรับ

แบบ 

 
- ยืดส่วน
ตรงเอว
ระฆัง

เนื่องจาก
ไม่

สามารถ
ใส่ผอบได้ 

 
- โลหะ

เงิน ,อัญ
มณี ,
แก้ว

หล่อ ,
ทอง 

เหลือง
ปิด

ทองค า 
เปลว 

 

 
)พระทรงวิทย์(  

การออกแบบ ครอบพระ
ธาตุโดยพระเทพวชิรญาณ
ให้น าตัวอย่างวัสดุจากเจดีย์
ศรีโพธิญาณ มาเป็นต้นแบบ 
แต่ทางผู้ออกแบบได้ปรับให้

มีความกลมกลืนกับ
สถาปัตยกรรมภายนอกซ่ึง
เป็นพระธาตุอย่างอีสาน 

 

 
)โรงหล่อพุทธปฏิมาพรเลิศ(  

)โรงหล่อแก้วสามพราน(  
)วิทยาลัยช่างทองหลวง(  

การท างานในส่วนนี้ใช้เวลา
พร้อมๆกันในการสั่งงาน 

โดยที่ท าต้นแบบปูน
ปลาสเตอร์ขนาดเท่าจริง

เป็นตัวอย่าง เมื่อเวลาน ามา
ประกอบเข้าด้วยกันงาน

ออกแบบจะพอดี 
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ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรม กับการก่อสร้างพระธาตุ
เกษแก้ว 
 

โครงสร้างและงานวิศวกรรม ปี พ .ศ. 2562 
แบบก่อสร้าง 

 /ผู้ออกแบบ  
งานก่อสร้าง 

 /ช่างก่อสร้าง 
ปัญหาที่

พบ 
วิธีแก้ไข วัสดุ 

 

 
)พระทรงวิทย์(  

จากแบบก่อสร้างเดิม วัสดุ
และการก่อสร้างเป็นแบบ

เก่าตามอย่างพระศรี
โพธิญาณเจดีย์คือคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

 

 
)คณะช่าง ,พระ,ชาวบ้าน( 

หลังจากท่ีพระเทพวชิ
รญาณได้คิดปรับแบบ

ก่อสร้างท่านมีด าริว่า เครื่อง
ยอดมีน้ าหนักมาก และ
ปัญหาการรั่วซึมจาก

คอนกรีตแตกราว ในเจดีย์
ศรีโพธิญาณ ท่านจึง

เปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็ก 
และบุผิวด้วยแสตนเลส

ทั้งหมด ท าให้งานก่อสร้าง
แล้วเสร็จในเวลารวดเร็ว 

 
-มีการ
แก้ไข 

 
- แก้ไข

รูปทรง 
วัสดุและ
วิธีการ
ก่อสร้าง
ให้ง่ายขึ้น  
 
 
 
 

 
คอนกรีต 
เหล็ก  
แสตน 
เลส 
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ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรม กับการก่อสร้างพระ
ธาตุเกษแก้ว  
 

โครงสร้างและงานวิศวกรรม ปี พ .ศ. 2562 
แบบก่อสร้าง 

 /ผู้ออกแบบ  
งานก่อสร้าง 

 /ช่างก่อสร้าง  
ปัญหาที่

พบ 
วิธีแก้ไข วัสดุ 

โครงสร้างส่วนโอคว่ า ปี พ .ศ. 2562  
มีการแก้ไข 

 
มีการเพ่ิม
ขนาดเสา
ขึ้น1 เมตร
เพ่ือแก้ไข
สัดส่วนที่
ต่ าเกินไป 

 
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก 

  
)พระทรงวิทย์(  

การออกแบบโครงสร้างตาม
อย่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ 

)ช่างท้องถิ่น ,พระ( 
เมื่อก่อสร้างจริงพระเทพวชิ
รญาณท่านมีความเห็นว่า

อาคารภายในเตี้ยเกินไปอึด
อัดคับแคบจึงเพ่ิมความสูง

ของเสาขึ้น1เมตร 
โครงสร้างเหนือบัลลังก์ ปี พ .ศ. 2562  

มีการแก้ไข 
 
เปลี่ยน
โครงสร้าง
เหนือ
บัลลังก์
เป็น
โครงสร้าง
เหล็ก 

 
เหล็ก,บุ
ผิวด้วย
แสตน 
เลส 

  
)พระทรงวิทย์(  

ระบบโครงสร้างภายในเป็น
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

)ช่างวสันต์และคณะ(  
การท างานจริงเปลี่ยน
โครงสร้างเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก บุผิวด้วยแผ่น
โลหะแสตนเลส 
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ตารางที่ 11  ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบองค์ประกอบพระธาตุเกษแก้ว 

องค์ประกอบตกแต่งพระธาตุ 
แบบก่อสร้าง 

/ผู้ออกแบบ  
งานก่อสร้าง 

 /ช่างก่อสร้าง  
ปัญหาที่พบ วิธีแก้ไข วัสดุ 

โคมไฟระย้าคลิสตัล )Crystal Chandelier  (ปี พ.ศ.
2563 

 
 
ไม่มีการ 
ปรับ 

 
 
- 

 
 
คลิสตัล 
Crystal 

 
)พระทรงวิทย์(  

การออกแบบได้ท าการ
ออกแบบร่วมกับบริษัท

ผู้รับเหมา จึงสร้างแบบมา
จากประสบการณ์ท างาน

จริงของบริษัท 

 
บริษัท เบอกันดี แกรนด์ 
)Bergundy Grande( 

การท างานต้องส่งแบบไปท า
ที่อียิปต์ และขนส่งทางเรือ
กลับมาประเทศไทย พร้อม
ทั้งติดตั้ง รวมใช้เวลาราว3

เดือน 

บันได ปี พ .ศ. 2562-2563  
มีการแก้ไข 

 
มีการ
ปรับ
ความ

กว้างของ
ลูกนอน
ในแต่ละ
ขั้นไม่

เท่ากัน- 

 
หินแกร 

นิต 

 
 

Zพระทรงวิทย์( 
ในการออกแบบช่วงของ
บันไดกว้างเท่ากันทุกขั้น 

)บริษัทบางกอกโมเดิร์น 
แกรนิต(  

การสร้างจริงความยาวของ
บันไดไม่เท่ากัน อีกท้ังท าให้
การตัดหินแกรนิต ต้องท า
การตัดใหม่ทีละแผ่นหน้า

งานก่อสร้าง 
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ตารางที่ 12  ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบองค์ประกอบพระธาตุเกษแก้ว 

แบบก่อสร้าง 
/ผู้ออกแบบ  

งานก่อสร้าง 
 /ช่างก่อสร้าง  

ปัญหาที่พบ วิธีแก้ไข วัสดุ 

เสาสดุมภ์ ปี พ .ศ. 2562  
ไม่มีการ
แก้ไข 

 
- 

 
- หิน 

 
)พระทรงวิทย์(  

เขียนขยายเสา ด้วยลายเส้น
1:1 ช่างสามารถท างานจาก

แบบได้เลย 

 
)ช่างบุญส่ง(  

ใช้แบบกระดาษตัดตาม
ขนาดต้นแบบได้ 

โคมไฟสนาม ปี พ .ศ. 2563  
ไม่มีการ
แก้ไข 

 
- 

 
สแตน
เลส 

 
)พระทรงวิทย์(  

พระเทพวชิรญาณให้น า
แผ่นสแตนเลสที่เหลือจาก

การท าพระธาตุมา 

 
)ช่างวสันต์และคณะ(  

พระทรงวิทย์ท าลายเส้นให้
ช่างตัดตามชิ้นส่วน และ

เชื่อมประกอบ 

ป้ายโครงการ ปี พ .ศ. 2564 ไม่มีการ
แก้ไข 

- แสตน 
เลส 

 
)พระทรงวิทย์(  

ได้ออกแบบขนาดและ
ลายเส้น  

 
)ช่างวสันต์และคณะ(  

ใช้กรรมวิธีเชื่อมแสตนเลส 
และตัดอักษรด้วยเลเซอร์

คัท 
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ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบองค์ประกอบพระธาตุเกษแก้ว 
 

แบบก่อสร้าง /ผู้ออกแบบ  งานก่อสร้าง 
 /ช่างก่อสร้าง  

ปัญหาที่พบ วิธีแก้ไข วัสดุ 

กระถางอ่างบัว ปี พ .ศ. 2563    

 
 

)พระทรงวิทย์(  
ออกแบบลวดลายก าหนด

โครงสีงานออกแบบ  

 
 

)ร้าน เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี(  
ผู้ผลิตได้ปรับเปลี่ยนทรง
กระถางเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ท างานตามแบบบล็อกเดิม 

มีแก้ไข เปลี่ยน
ทรงหุ่น
อ่างบัว 
และสี 
ตามท่ี
โรงงาน

ท าได้ง่าย 

กระเบื้อง
ดินเผา 

 

 จากการศึกษาพบว่าการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย มีระยะเวลาการ

ก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วงการเตรียมฐานราก ปี พ.ศ.2556และช่วงการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 

ปี พ.ศ.2562-2564 หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยพอสรุปผลการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพระธาตุเกษ

แก้ว ได้ดังนี้ 

 - ผู้ออกแบบประกอบด้วย พระเทพวชิรญาณ ,พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร, พระอาจารย์สุธนัย   

 - คณะช่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 1) ช่างท้องถิ่น เช่น ช่างวสันต์และคณะ ,พระสงฆ์ , 

ชาวบ้านจิตอาสา และ 2) ช่างเฉพาะ เช่น ช่างโยปูหินอ่อน , ช่างบุญส่ง ประติมากรรมหินทราย , 

บริษัทบางกอกโมเดิร์น แกรนิต,ร้าน เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี,บริษัท เบอกันดี แกรนด์ (Bergundy Grande),

โรงหล่อพุทธปฏิมาพรเลิศ,โรงหล่อแก้วสามพราน,วิทยาลัยช่างทองหลวง ,ช่างอดิชัย งานแกะไม้ 

 - วัสดุการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) งานโครงสร้าง ได้แก่ คอนกรีต ,เหล็ก ,หิน  2) 

วัสดุตกแต่ง ได้แก่ หินทราย, หินแกรนิต, สี ,แผ่นสแตนเลส, ไม้ ,ทองเหลือง, ทองค า, โลหะเงิน, อัญ

มณี ,แก้วหล่อ, คลิสตัล , กระเบื้องดินเผา 
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 - ปัญหาที่พบ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  

  1) เกิดจากตัวแบบก่อสร้างที่มีปัญหา  

  2) ข้อยุติของคณะที่ตัดสินใจ  

  3) เกิดจากขอบเขตของฝีมือแรงงาน  

- วิธีแก้ไข แบ่งออกเป็น2 กลุ่มคือ   
 1) เปลี่ยนแบบหน้างาน เช่น รูปทรงอาคาร ซุ้มประตู อ่ืนๆ  
 2) การท าหุ่นจ าลองขนาด1:1 เช่น ครอบพระบรมสารีริกธาตุ ,บาน

ประตูไม้แกะสลัก, อ่ืนๆเป็นต้น 
 

 6.6.2 การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว จากการศึกษาเจดีย์ศรีโพธิญาณ และพระธาตุ

อีสาน ในหัวข้อนี้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบที่น าลักษณะ รูปทรง การใช้พ้ืนที่และวิธีคิด มุมมอง

ปัญหาที่น ากลับมาแก้ไข โดยการศึกษาเจดีย์ศรีโพธิญาณ และพระธาตุอีสาน จากหัวข้อดังนี้ 

  1)  เปรียบเทียบสถาปัตยสถาปัตยกรรม 

  2)  เปรียบเทียบสถาปัตยสถาปัตยกรรมภายใน 

  3)  เปรียบเทยีบลวดลายประดับและตกแต่ง 

  4)  เปรียบเทียบปัญหาและการแก้ไข 

  5)  เปรียบเทียบตกแต่ง และการใช้งาน 

 สรุปผลการศึกษาได้  ตามตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษแก้ว 
 

1.เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม 
หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535  - พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562  - พ.ศ. 2564 

 
แผนผัง
อาคาร 

 
-แผนผังอาคารเป็นรูปวงกลม มีลาน
ประทักษิณ2 ชั้น  
- มีประตูทั้ง 4 ทิศ 
- ขนาดพ้ืนที่ภายในอาคารกว้าง 22 เมตร 

-เสาภายในห้องบรรจุอัฐิธาตุขนาด 4X4 
เมตร มีเสาร่วมภายใน 16 ต้น 

 
- มีขนาดเท่ากันกับเจดีย์ศรีโพธิญาณทุก

ประการ 
  โดยพระเทพวชิรญาณได้วางผัง ขนาด
ของพ้ืนที่ไว้ก่อนโดยการฝังเสาเข็มตาม
ขนาดดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ .ศ. 2556  
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ตารางที่ 15 ตารางเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษแก้ว  

1.เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม 
หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535 -พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

 
ฐานอาคาร 

 

 
- ลักษณะฐาน เป็นฐานหน้ากระดานบัว

หงาย หน้ากระดาน บัวคว่ า  
- กรรมวิธีเทคอนกรีตจากพิมพ์  

 

 
- ลักษณะฐาน เป็นฐานหน้ากระดานบัว

หงาย หน้ากระดาน บัวคว่ า  
- กรรมวิธีกลึงหินทรายรัศมี แต่งเจียให้

อ่อนช้อยขึ้น 

 

ระฆังทรง
โอคว่ า 

 

 
- ลักษณะโอคว่ า เป็นครึ่งวงกลม จากพ้ืน

ถึงยอดโดม 5 เมตร มีลักษณะราบ 

 

 
- ลักษณะ เป็นโดมครึ่งวงกลม จากพ้ืน

ถึงยอด โดมสูง6เมตร 

 

บัลลังก์ 
 

 
- ลักษณะบัลลังก์รูปขาสิงห์ เป็นคอนกรีต

หล่อติดลาย เหนือบัลลังก์เป็นกลีบขนุน 
ลายพระพุทธ 

 

 
- ลักษณะบัลลังก์ รูปขาสิงห์ เป็นงาน

เชื่อมแผ่นสแตนเลส ตัดขึ้นรูป เหนือ
บัลลังก์เป็นลายกลีบขนุน 
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ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษแก้ว  

1.เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม 
หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535 -พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

 

เรือนธาต ุ
 

 
- เรือนธาตุเป็นพระธาตุบัวเหลี่ยม อย่าง

พระธาตุพนม ไม่ย่อมุม  

 

 
- เรือนธาตุ เป็นพระธาตุทรงบัวเหลี่ยม 

ย่อมุม อย่างพระธาตุหนองสามหมื่น  
- ด้านบนประประดับด้วยลวดลาย

เชื่อมสแตนเลสซ้อนชั้น  

 

ปลียอด 
 

 
- ยอดเป็นทรงกูบช้าง  
- หล่อคอนกรีตด้านบนมีปล่องควัน ด้วย

เจดีย์ศรีโพธิญาณ เคยเป็นสถานะเมรุเผา
ศพมาก่อน  
- ยอดประดับด้วยฉัตรสแตนเลส 3 ชั้น 

 

 
- ยอดหน้ากระดานประดับลายประจ า

ยาม  
-ปลียอดเป็นทรงน้ าเต้า3ชั้น
เครื่องประดับปลียอดทั้งหมดเป็นงาน
โลหะสแตนเลสทั้งหมด 
-ประดับด้วยฉัตร7ชั้น 
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ตารางที่ 177 ตารางเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมภายในระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษแก้ว 

2  .การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมภายใน 
หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535 -พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

 

การจัดวาง 
 

 
- พ้ืนที่ภายในเป็นพ้ืนที่โล่ง ลักษณะไม่สูง

โปร่ง  
-การเข้าถึงได้จากประตูทั้ง 4 ด้าน  
-ตรงกลางประดิษฐานครอบแก้วบรรจุอัฐิ
ธาตุพระโพธิญาณเถร 

 

 
- พ้ืนที่ภายในเป็นพื้นที่โล่งสูงโปร่ง  
- การเข้าถึงได้จากประตูในทิศท้ัง 4 ด้าน 

- ตรงกลางประดิษฐานครอบแก้วบรรจุ
เจดีย์เงินจากศรีลังกาภายในอีกชั้นหนึ่ง 

 

ครอบ 
พระธาตุ 

 

 
- ครอบพระธาตุ เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา

อย่างภาคกลาง  
- ฐานล่างเป็นงานหล่อโลหะปิดทองค า 

องค์ระฆังครอบแก้ว  
- ยอดหล่อด้วยโลหะเงิน 

 

 
- ครอบพระธาตุ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง 

ฐานเเปดเหลี่ยม องค์ระฆังเป็นครอบ
แก้ว  
- ยอดเป็นโลหะเงิน ทรงบัวเหลี่ยมอย่าง
พระธาตุอีสาน ประดับด้วยฉัตรนพรัตน์ 
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ตารางที่ 18  ตารางเปรียบเทียบลวดลายประดับและตกแต่งระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุ
เกษแก้ว 
 

3 .ลวดลายประดับและตกแต่ง 

หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535  - พ .ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562  - พ .ศ. 2564 

 

ลวดลาย
ประดับ

เรือนธาต ุ

 

 
- ประดับด้วยลายพุ่มข้าวบิณฑ์  3 ใบบน

เรือนธาตุ 

 

 
- เป็นขันหมากเบ็งรองรับดอกบัวสี่ดอก

ยอดเป็นลายโลกุตตระ 

 

ซุ้มประตู 
 

 
- ซุ้มประตูหล่อคอนกรีต หน้าจั่วประดับ

ลวดลายหน้ากาล ทาสีทอง 

 

 
- ซุ้มประตูซ้อนชั้นแสตนเลส รวยระกา

ลายกนกผักกรูด หางหงส์ลายหงส์ ยอด
ระกาลวดลายหน้ากาล ภายในจั่วเป็นรูป
ดอกบัวคายลายใบโพธิ์ 
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ตารางที่ 19 ตารางเปรียบเทียบลวดลายประดับและตกแต่งระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษ
 แก้ว  

3 .ลวดลายประดับและตกแต่ง 

หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535 -พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

 

ประตู 
 

 
- ประตูไม้จ าหลักลายดอกบัวเหมือนกัน

ทั้ง8 บาน 

 

 
ประตูไม้จ าหลัก ไม่เหมือนกันทั้ง4 คู่ 

- ทิศเหนือ พระปัจเจกโพธิสัตว์และ
สัมมาสัมโพธิสัตว์ 

- ทิศตะวันออก พระยาหนุมาน และ
พญาครุฑ 
-ทิศใต้ นางมณีเมขลา และพระเเม่คงคา 
- ทิศตะวันตก พระยายักษ์ และทศกัณฑ์ 

 

การจัดวาง
ภูมิทัศน์
รอบเจดีย์ 

 

 
- มีการออกแบบลานประทักษิณ  

รายละเอียดภูมิทัศน์ กระถาง อ่างบัว 
ไม่ได้ถูกจัดวางให้กลมกลืนกับ
สถาปัตยกรรม 

 

 
- มีการออกแบบ ลานประทักษิณ 

กระถางอ่างบัว เสาสดุมภ์ ปา้ยชื่อ โคม
ไฟ 
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ตารางที่ 20 ตารางเปรียบเทียบปัญหาและการแก้ไขระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษแก้ว 
 

4.ปัญหาและการแก้ไข 

หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535 -พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

 

การ
แตกร้าว 

 

 
- ปัญหาการแตกร้าวของเจดีย์ศรี-

โพธิญาณภายนอกอาคารเนื้องจากอาคาร
ทั้งหลังเป็นคอนกรีตที่เกิดจากการ
ประกอบขึ้นหลายๆชิ้น รอยต่อต่างๆจึง
เกิดการแตกร้าวขึ้น 

 

 
- การแก้ไขปัญหาหลังจากท่ีได้ศึกษา

ปัญหาการแตกร้าวจากเจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พระเทพวชิรญาณท่านได้คิดวิธีแก้ปัญหา
โดยการ ผูกเหล็กหล่อในที่แบบไม่มี
รอยต่อ ความรู้ตรงนี้เกิดจากความรู้ใน
การสร้างอุโบสถคอนกรีตวัดหนองป่าพง 

 

การรั่วซึม 
 

 
- ปัญหาการรั่วซึม เป็นปัญหาต่อเนื่อง

จากปัญหาการแตกร้าว มักจะเกิดข้ึน
ภายในอาคาร  

 

 
- การแก้ปัญหา ใช้วิธีแก้ไขปัญหาโดย

การท าผิวอาคาร 2 ชั้นให้มีช่องอากาศ
อยู่ระหว่างกลาง โดยหุ้มผิวภายนอกเป็น
แสตนเลส ภายในเป็นคอนกรีตเพ่ือไม่ให้
ความร้อนสัมผัสกับกับคอนกรีตโดยตรง 
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ตารางที่ 21 ตารางเปรียบเทียบปัญหาและการแก้ไขระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษแก้ว 
   
 

4.ปัญหาและการแก้ไข 
หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535 -พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

 

มุมมอง 
 

 
- ปัญหาจากมุมมอง เนื่องจากระฆังทรง

โอคว่ าเตี้ยเกินไป เมื่อมองในด้านข้าง ท า
ให้อาคารดูแบนมาก ยอดเรือนธาตุเมื่อ
มองด้านข้างก็ดูอ้วนและเตี้ย   

 

 
- การแก้ไขปัญหา เพ่ิมความสูงของเสา

ขึ้น1เมตร ท าให้ระฆังทรงโอคว่ าดูสูงขึ้น 
ในส่วนเรือนธาตุก็มีย่อมุมเมื่อมอง
ด้านข้างท าให้เกิดเส้นตั้งขึ้น เหลี่ยมพระ
ธาตุทางซ้าย และทางขวา จึงไม่เห็นเป็น
ส่วนเดียวกัน 
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ตารางที่ 22  ตารางเปรียบเทียบการตกแต่งและใช้งานระหว่างเจดีย์ศรีโพธิญาณ กับพระธาตุเกษแก้ว   
 

5 .การตกแต่งและใช้งาน 

หัวข้อที่ท า 
การศึกษา 

เจดีย์ศรีโพธิญาณ 
พ .ศ. 2535 -พ.ศ. 2564 

พระธาตุเกษแก้ว 
พ .ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

 
ภายใน
อาคาร 

 

 
- ภายในอาคารใช้พื้นสีด า ผนังสีทอง โดย

พ้ืนที่ภายในมีการใช้งานเป็นที่สักการะ 
นั่งสมาธิ เหมือนวิหารทั่วไป 

 

 
-ภายในใช้พื้นสีด า ผนังสีชมพู 
โดยพื้นที่ภายในมีการใช้งานเป็นที่
สักการะ นั่งสมาธิ เหมือนวิหารทั่วไป 

 

ภายนอก
อาคาร 

 

 
- ภายนอกอาคารทาด้วยสีทอง ทั้งหลัง 

กิจกรรมการใช้งานรอบเจดีย์เช่นการ
เวียนเทียน  

 

 
- ภายนอกอาคารทาด้วยสีทองทั้งหลัง 

กิจกรรมการใช้งานรอบพระธาตุเป็น
พ้ืนที่ส าหรับเวียนเทียน ตักบาตรในวัน
ส าคัญ 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเจดีย์ศรี โพธิญาณ วัดหนองป่าพง จังหวัด

อุบลราชธานี ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างราว 6 เดือนและพระธาตุเกษแก้ว 

วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2562 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างราวปีเศษ 

การท างานที่มีช่วงห่างราว 30 ปีเศษ ท าให้เกิดพัฒนาการ ประสบการณ์ก่อสร้างของพระเทพวชิ

รญาณมีมากข้ึน การเฝ้าสังเกตปัญหาแล้วน ากลับมาแก้ไขในบริบทใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ แต่ได้

เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีก่อสร้าง รายละเอียดการประดับตกแต่ง อีกทั้งมีความเชื่อมโยงทางปฏิปทาและ

สื่อสารได้ว่าอาคาร 2 หลังนี้เป็นสายกรรมฐานของวัดหนองป่าพง รวมทั้งบริบทที่ต่างกันโดยเจดีย์ศรี

โพธิญาณเป็นที่บรรจุอัฐิพระโพธิญาณเถร แต่พระธาตุเกษแก้วมีสถานะเป็นพระมหาธาตุบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ นัยยะต่างๆที่น ามาประกอบเป็นการสื่อสัญลักษณ์จึงมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่

โดยรวมการใช้สอยก็เป็นพ้ืนที่ ปฏิบัติภาวนา ใช้เพ่ือการสักการะอย่างเดียวกัน การเปลี่ยนวัสดุหลัก

ของอาคารเจดีย์ศรีโพธิญาณซึ่งเป็นงานเครื่องคอนกรีต สถาปัตยกรรมแห่งยุค ปี  พ.ศ. 2535 ได้ถูก

น ามาเปลี่ยนเป็นวัสดุสมัยปัจจุบันเป็นงานเครื่องโลหะ อีกทั้งประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายไป

ได้มาก เหมาะสมกับวัดป่าที่เน้นสมถะเรียบง่าย อาคารมีความซ่อนตัวในหมู่แมกไม้ งดงามด้วยดิน น้ า 

และบรรยากาศที่สงบ 
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บทที ่7 
การใช้สอยพ้ืนที่พระธาตุเกษแก้วในวันส าคัญทางศาสนา ปี พ.ศ.2563-2564 

 

 พระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างส่วนสถาปัตยกรรมแล้ว

เสร็จราวเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2563 อีกทั้งยังเหลืองานตกแต่งรายละเอียดภายในบางส่วน การใช้

งานได้ถูกเริ่มต้นขึ้นในคราวนั้นและใช้งานต่อเนื่อง เป็นต้นมา ผู้ศึกษาได้รวบรวมกิจกรรมที่มีการ

รวมตวักันข้ึน ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19  ขณะที่ก าลังศึกษามีความรุนแรงมากขึ้น 

ดังจะสรุปวันส าคัญได้ดังนี้ 

 7.1) งานอบรมสัทธิวิหาริก-อันเตวาสิก พระเทพวชิรญาณ 

 (วันที่10-15 กันยายน พ.ศ.2563) 

 7.2) งานมาฆบูชาและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

 ( วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ) 

 7.3) งานกฐินและงานอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี พระเทพวชิรญาณ  

 ( วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2564) 

 

7.1 งานอบรมสัทธิวิหาริก-อันเตวาสิก พระเทพวชิรญาณ (วันที ่10-15 กันยายน พ.ศ.2563) 
 งานอบรมในช่วงฤดูพรรษา ที่เป็นการรวมตัวพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้

ขอบวชกับพระเทพวชิรญาณโดยตรง และผู้มาขอถือนิสัยจากพระเทพวชิรญาณ การรวมตัวกันเพ่ือจะ

ฝึกหัดข้อวัตรของพระภิกษุสายวัดหนองป่าพง เป็นเวลา 5 วันในช่วง เข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 10-15 

กันยายน ของทุกปี ซึ่งอาจจะจัดที่วัดหนองป่าพง หรือวัดป่าหนองหวายก็ได้ การใช้พ้ืนที่เจดีย์ในครั้งนี้

ถือเป็นงานอบรมครั้งแรกท่ีใช้สอยพระธาตุ อาทิเช่น การท าวัตรเช้า-เย็น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม 

หรือแม้กระทั่งการฟังพระธรรมเทศนาในรอบค่ า จะเห็นว่ารูปแบบการจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยอาคารจะ

วางในลักษณะเป็นวงกลม ล้อมแท่นกลางรูปแปดเหลี่ยม ซึ่งในขณะที่จัดงานดังกล่าวพระธาตุเกษแก้ว

ตกแต่งภายในไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งครอบพระบรมสามรีริกธาตุยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์จึงเป็นแต่เพียง

ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นการชั่วคราวเท่านั้น 
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ภาพที่ 164 การจัดงานอบรมสัทธิวิหาริก – อันเตวาสิกของพระเทพวชิรญาณ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

ภาพที่ 165 การใช้งานพ้ืนที่อบรมสัทธิวิหาริก – อันเตวาสิกของพระเทพวชิรญาณ  
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2563 
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 จากการประเมินร่วมงานครั้งแรกมีพระสงฆ์และฆราวาสมาร่วมงานราว 200 คน โดย

พ้ืนที่ภายในพระธาตุเป็นที่ส าหรับพระสงฆ์ ฆราวาสนั่งในป่าและลานประทักษิณรอบเจดีย์ จะเห็นได้

ว่ามีการลื่นไหลของการใช้พ้ืนที่(Space) ในช่วงเวลา( Time) ในบางเวลา อาคารสามารถปรับเปลี่ยน

ประโยชน์ใช้สอย (function) ออกไปในลักษณะรัศมีได้ โดยที่ผู้ใช้งานจากทิศต่างๆสามารถเข้าถึง

อาคารในเวลาพร้อมๆกัน  

7.2 งานมาฆบูชาและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ( วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ) 

 งานมาฆบูชา ปี พ.ศ.2564 ได้ติดตั้งบานประตู และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขึ้น 

โดยมีชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจาน ได้รื้อฟ้ืนการบูชาพระธาตุด้วยต้นผึ้งหมากพลูแห่แหนมาบูชาพระ

บรมธาตุเป็นครั้งแรก ชาวบ้านได้พร้อมใจตกแต่งพระธาตุให้มีความสวยงามสมกับที่ได้อาศัยน้ าจิต

น้ าใจก่อสร้างมาร่วมปี ถือเป็นความส าเร็จร่วมกันของชุมชน เป็นพ้ืนที่เชิงท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่

พระเทพวชิรญาณ ได้อาศัยปฏิปทาการเสียสละ พาญาติโยมสร้างขึ้น 

 งานมาฆบูชาถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปกติชาวบ้านจะมาวัดเพ่ือถือศีล 

ฟังเทศน์อยู่แล้ว โดยที่ปีนี้มีงานบุญใหญ่ พระเทพวชิรญาณได้น าชาวบ้านราว 300คน เวียนเทียนเพ่ือ

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไป 

 

 

 

ภาพที่ 166 ภาพพระเทพวชิรญาณน าเวียนเทียนรอบพระธาตุเกษแก้ว มาฆบูชาปี พ.ศ.2564 
ที่มา: โชตวิชช์ สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 
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ภาพที่ 167 ชาวบ้านโคกจานสักการะพระธาตุเกษแก้ว มาฆบูชาปี พ.ศ.2564 
ที่มา: โชตวิชช์ สุวงศ์ (2564).พระธาตุเกษแก้ว อนุสรณ์พระเจดีย์วัดป่าหนองหวาย ศรีสะเกษ.

กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 

 

7.3 งานฉลองพระธาตุเกษแก้ว ( วันที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ 2564) 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564 ถือว่าเป็นงานฉลองพระธาตุเกษแก้วโดยสมบูรณ์ตาม

หมายก าหนดการที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งมีความพร้อมในการเตรียมงานและอยู่ในช่วงกฐินอีกทั้งเป็นงานอายุ

วัฒนมงคลครบ 80 ปี ของพระเทพวชิรญาณ ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงจัดเป็นงานใหญ่ มีการท าจุล

กฐินเพื่อสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมืองของอีสาน อีกทั้งประยุกต์เอาระเบียบข้อวัตรของวัดหนองป่าพงมา

ผสมผสานกับงานท้องถิ่น การปฏบัติธรรมฟังเทศน์ก็มีคนจากทุกสารทิศร่วมงานมากมาย การกระจาย

ผู้คนออกนอกบริเวณรอบๆพระธาตุ ท าให้การจัดงานสามารถใช้พ้ืนที่กลางแจ้งรอบลานประทักษิณได้

อย่างมีประโยชน์และน่าสนใจ  
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ภาพที่ 168 ริ้วกระบวนแห่จุลกฐินวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

ภาพที่ 169 งานจุลกฐินวัดป่าหนองหวาย 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 170 ลานประทักษิณรอบพระธาตุเกษแก้วเป็นพ้ืนที่รับบาตร 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

ภาพที่ 171 การใช้งานภายในอาคารและลานประทักษิณเป็นพื้นที่แสดงธรรม 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 172 การใช้งานรอบบริเวณพระธาตุเกษแก้วส าหรับการบรรยายธรรม 
ที่มา : ภาพถ่าย โดย สุขสันต์ แก้วสง่า ปี พ.ศ. 2564 

 ดังจะเห็นได้ว่า พระธาตุเกษแก้วเป็นพื้นที่ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา อีก

ทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ตามเหตุปัจจัยของกิจกรรมต่างๆได้ การอาศัยสัญลักษณ์ทางศาสนา เป็น

ที่รวมใจในการท าความดีหนึ่งๆย่อมเป็นกุสโลบายของความสามัคคีท้องถิ่น อิทธิพลทางศาสนาที่แทรก

ซึมในกิจกรรมที่ท าให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ให้คงความสวยงามในรูปแบบ

ปรับตัวให้เข้ากับปัจจุบัน พระธาตุเกษแก้วจึงเป็นตัวอย่างของการบูรณาการณ์องค์ความรู้แบบเดิม มา

ผสมผสานกับกิจกรรมการเข้าถึงศาสนาของคนในยุคปัจจุบัน การปรับตัวทางมิติสถาปัตยกรรมเป็น

จุดเริ่มต้นของการรวมตัว อันจะห่อหุ้มกิจกรรมและการใช้สอยเข้าด้วยกัน ท าให้ศาสนายังตอบสนอง

ต่อศาสนิกชนได้อย่างต่อเนื่องสืบไป 
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บทที ่8 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 โครงการการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ นั้นริเริ่มขึ้น

โดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ท่านมีด าริ

หลังจากได้รับพระบรมสารีริกธาตุจาก วัดศรีฑัลฒามัลลิกาวรวิหาร(วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว) เมืองกัณฏิ 

ประเทศศรีลังกา การก่อสร้างได้ด าเนินการปรับภูมิทัศน์และลงเสาเข็มในปี พ.ศ. 2556 โดย 

ผู้ออกแบบได้เข้าไปช่วยท าต่อในส่วนงานสถาปัตยกรรม จากแผนผังเสาเข็มเดิม ในปี พศ.2562 และ

แล้วเสร็จสมบูรณ์ราวต้นปี พ.ศ.2564  

 

สรุปผลการศึกษา  

 การก่อสร้างพระธาตุเกษแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากเจดีย์ศรี

โพธิญาณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งออกแบบโดย นายนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ 

โดยบริบทการออกแบบพระธาตุเกษแก้วได้เปลี่ยนไปเพียงเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเกษ

แก้วถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการคุมแบบก่อสร้างพระเจดีย์ศรีโพธิญาณของพระเทพวชิรญาณ

ซึ่งเป็นผู้ควบคุมแบบก่อสร้างในครั้งนั้น หลังจากท่ีใช้อาคารมาราว 30 ปีเศษ จึงน าปัญหามาแก้ไขโดย

สร้างพระธาตุเกษแก้วขึ้นจากแนวคิดรูปแบบของเจดีย์ศรีโพธิญาณ อีกทั้งบูรณาการเอกลักษณ์พ้ืนถิ่น 

เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นการทดลองวัสดุและเทคโนโลยีอาคารสมัยปัจจุบันเข้ากับอาคาร

ทางศาสนาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับปัจจุบันอย่างกลมกลืน ในฐานะผู้ศึกษาได้เข้า

มาช่วยออกแบบเพ่ิมเติม อีกทั้งหาความรู้บางอย่างพิจารณาร่วมกับคณะช่าง พระ เณร แรงงาน

ท้องถิ่น ในการถ่ายทอดเป็นแบบก่อสร้าง ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น ท าหุ่นจ าลองปลาสเตอร์ขนาดเท่า

จริง ท าหุ่นโฟม เขียนแบบ1:1 การท างานใช้หลักการของวัดป่าคือไม่เรี่ยไร เป็นอยู่ตามมีตามได้ มา

เป็นขอบเขตจ ากัดของการออกแบบ ของบางอย่างอาจจะเกิดมาจากการบริจาคบ้าง และไม่ได้ตั้งใจที่

จะใส่ลงไปในองค์ประกอบบางส่วนของพระธาตุ งานออกแบบอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้าง ด้วย

มีปัจจัยจากภายนอกมากมาย การท าแบบเพ่ือความเข้าใจหน้างานจึงค่อยๆเกิดขึ้น และมีผลไปสู่

ขั้นตอนการก่อสร้าง 
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 ถึงแม้ว่าการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว กับงานก่อสร้างจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ก็เป็น

ส่วนหนึ่งของสัจจะธรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันธรรมตามความเป็นจริง การยอมรับฟัง

เหตุผลจากผู้ร่วมงานเพ่ือน้อมน าความรู้ความสามารถของทุกคนไปสู่การท างานร่วมกันโดยไม่ขัดแย้ง 

และถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งกุศลธรรมอย่างแท้จริง การที่เราได้เรียนรู้จากผู้ร่วมงานการปรึกษา

ตกลงกัน การยอมรับฟังเหตุผลเพ่ือหาข้อยุตติ เหล่านี้ถือเป็นธรรมะในภาคปฏิบัติเพ่ือลดความส าคัญ

ในตัวตน อีกทั้งน าพาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์จนแล้วเสร็จดังที่เห็นในปัจจุบัน 

 การท างานของช่างพระ ผู้ศึกษาพบว่า แนวทางของวัดหนองป่าพงในปฏิปทาของ

พระเทพวชิรญาณ ท่านถือการท างานชนิดเสียสละนี้ โดยการน าความรู้ความสามมารถของตนในมุม

ต่างๆ มาประกอบเข้ากัน ทั้งคณะมีเสรีภาพทางความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ 

ผู้บริจาค แรงงาน พระเณร มีอิสระตามก าลังของตนเอง งานออกแบบของท่านไม่ได้มุ่งหมายเพ่ือ

ความสวยงามเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่มองในรูปแบบความเหมาะสมในสถานการณ์เหตุการณ์ ณ 

ขณะนั้นเป็นเหตุ การขวนขวายแต่พอดี ไม่ขวนขวายจนเกิดเป็นกิเลสส าคัญตน งานอะไรท าไปแล้ว

ต้องปล่อยผ่าน และไตร่ตรองให้ดีก่อนท างานใหม่เสมอๆ นี่เป็นเหตุผลหลายๆมุมมองที่พระเทพวชิ

รญาณให้คนมาท างานร่วมกัน สอบถามกัน รับผิดชอบร่วมกัน และต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยไม่มีหัวหน้าที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบใดๆ การเรียนรู้ในลักษณะนี้ได้ระมัดระวังกัน และใช้

ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองซึ่งกันและกัน ท่านถือว่าสิ่งเหล่านี้คือเทคนิคการภาวนาจากการ

ก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบพุทธวิสัย 

 ดังนั้น จะเห็นว่าการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมในแนวทางของวัดหนองป่าพง เพ่ือสะท้อน

เอกลักษณ์ วิถีชีวิต และระเบียบปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร อาทิเช่น ข้อวัตรปฏิบัติในสายพระธุดงค

กรรมฐาน อิทธิพลสถาปัตยกรรมเจดีย์ศรีโพธิญาณ รูปแบบและลักษณะบางประการที่ส่งผลให้

สถาปัตยกรรมในสาขาวัดหนองป่าพงมีลักษณะร่วมกัน ปัจจัยเอกลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวบ้านโคกจาน อีกทั้งอิทธิพลจากลมฟ้าอากาศ และความเชื่อที่มีอยู่

เดิมให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ผ่านการออกแบบพระธาตุเกษแก้ว 

 การศึกษาในกรณีเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพระธาตุในวัฒนธรรมอีสาน มีผลอย่างเห็นได้ชัด

ในเรือนธาตุของพระธาตุเกษแก้วอย่างมาก อีกทั้งการผสมผสานพระเจดีย์อย่างลังกา เพ่ือจ าแนก

ลักษณะจ าเพาะบางประการมาผสมผสานเป็นงานพระธาตุร่วมสมัย แต่ยังสะท้อนรากเหง้าทาง

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างมีระบบระเบียบ อันเป็นผลจากพัฒนาการและสามารถใช้สอยพ้ืนที่ภายใน
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พระธาตุเจดีย์ได้ ท าให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาอีกครั้ง 

อีกท้ังการก าหนดพื้นที่ว่างภายในอาคารเพ่ือให้สอดคล้องไปกับกิจกรรมของชุมชน และเอ้ือประโยชน์

ต่อกิจกรรมในการเจริญวิปัสสนาของพระภิกษุในอารามแห่งนี้สืบต่อไป 

  

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

 โครงการศึกษาพระธาตุเกษแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการสรุปผลติดตามงานออกแบบที่

ได้สร้างขึ้นจริง โดยผู้ท าการศึกษาได้ท าการออกแบบพระธาตุโดยอ้างอิงจากเจดีย์ศรีโพธิญาณ วัด

หนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการน าเอกลักษณ์ของวัดป่ากรรมฐานสายพระโพธิญาณเถร(ชา 

สุภัทโท ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในทางวัตรปฏิบัติของวัดป่าหนองหวาย อันเป็นสถานที่สร้างพระธาตุเกษ

แก้ว การสรุปผลงานการออกแบบเพ่ือให้เห็นภาพรวมว่าการก่อสร้างพระธาตุแห่งนี้จะไปในทิศทางใด 

และศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคารของบุคลากรท้องถิ่น อีกทั้งมีการขยายโครงการอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น

เมื่อเริ่มต้นก่อสร้างอาคารแล้ว จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดอาคารประกอบโครงการอีกหลายหลัง อาทิเช่น 

ศาลาทรงธรรม เพ่ือใช้เป็นสถานที่รวมท ากิจกรรมทางศาสนา หรือเป็นจุดพักก่อนการเข้าถึงอาคาร

พระธาตุเกษแก้ว ห้องสุขา กุฏิพักพระวิปัสสนาจารย์ หรือแม้กระทั่งถนนลานจงกรม การน าวัตร

ปฏิบัติของวัดหนองป่าพงลงมาสู่ชุมชนที่ไม่คุ้นเคย ย่อมเป็นการยากล าบาก จนกว่าผู้คนในพ้ืนที่จะ

ปรับตัวให้เคยชินต่อข้อวัตรที่เคร่งครัดมีระเบียบของวัดป่าได้ บุคลากรพระสงฆ์ต้องกระท าตนเป็น

ตัวอย่าง พอให้เกิดความเลื่อมใส และวัดก็ค่อยๆขยับขยายเสนาสนะขึ้น จนใหญ่โตเป็นล าดับจวบจน

ปัจจุบัน 

 พระธาตุเกษแก้วเป็นอาคารหลังล่าสุดของวัดป่าหนองหวาย เริ่มก่อสร้างขึ้นราว 

มกราคม ปี พ.ศ.2562 แล้วเสร็จราว เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ทันงานสักการะมาฆบูชา 

ในช่วงก่อสร้างมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น โรคระบาดโควิด19 ฝีมือช่าง ของบริจาค หรือ

แม้กระทั่งการเสียชีวิตของผู้ดูแลปัจจัยในการก่อสร้างพระธาตุแห่งนี้การก่อสร้างจึงด าเนินการแล้ว

เสร็จใช้เวลา ราว 2 ปีกับอีก 2 เดือน ผู้ท าการศึกษาวิจัยได้อาศัยการติดตามงานออกแบบ โดยการอยู่

หน้างานก่อสร้างเพ่ือแก้ปัญหาตลอดเวลา การเก็บรายละเอียดการก่อสร้าง ต้องใช้เวลาในการศึกษา

มาก เพ่ือจะน าบทสรุปเป็นเอกสารงานวิจัยที่สมบูรณ์ อีกทั้งโครงการนี้มีกระบวนการสร้างจริง และ

โครงการพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องฟ้ืนฟูป่าไม้ให้ร่มรื่นขึ้นทันการ

สร้างพระธาตุไปพร้อมๆกันอันมีผลทางทัศนียภาพ 



  208 

 ภายหลังเมื่อการก่อสร้างพระธาตุเกษแก้วแล้วเสร็จ จากการศึกษาสังเกตของผู้วิจัยพบว่า 

มีการดูแลท าความสะอาดรักษาพระธาตุ เครื่องบูชาที่มีผู้คนจากที่ต่างๆเป็นปริมาณมาก ทั้งพุ่ม

สักการะ หรือแม้กระทั่งดอกไม้ ต่างๆ มีผลต่อความงามและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น

ภายในองค์พระธาตุ ปัญหาการระบายน้ าออกเมื่อมีฝนสาด หรือการสั่นสะเทือนเมื่อพระธาตุสแตนเล

สโดนความร้อนจากแสงแดดในเวลากลางวัน ก็จะมีเสียงดีดตัวเสียงดังขึ้น แต่ก็มีผลดีคือไม่มีนกมาท า

รังรบกวน การท าวิจัยในลักษณะก่อสร้างจริงอย่างนี้ใช้เวลามาก กว่าโครงการจะแล้วเสร็จ หลังจาก

แล้วเสร็จก็ยังเฝ้าดูปัญหาที่เกิดกับสถานที่ และรวบรวมรูปเล่มเป็นผลงานการวิจัยออกตีพิมพ์เป็น

บทความ หนังสืออนุสรณ์ หรือผลงานวิชาการในปัจจุบัน  
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